

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0E6D50D653697E0CF636D18E48318F52

Владелец: Шумков Вадим Михайлович

Действителен: с 24.04.2024 по 18.07.2025

П А С П О Р Т

регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Курганская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Курганская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Курганская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры			
4.	Куратор регионального проекта	Ситников И.М.	Временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора		
5.	Руководитель регионального проекта	Саблукова И.Н.	Директор Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области		
6.	Администратор регионального проекта	Непоспехова И.В.	Главный специалист		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курганской области "Развитие автомобильных дорог"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Цифровизация дорожной и транспортной отрасли													
1.1.	Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы	ФП	Процент	0,0000	2024	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5152	Саблукова И.Н. Директор Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Цифровизация дорожной и транспортной отрасли													
1.1	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В городах, образующих городские агломерации, внедряются системы управления, интегрирующие современные информационные и телематические технологии и предназначенные для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом региона, с целью обеспечения мобильности населения, максимизации использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта. Единицей измерения мероприятия (результата) является количество городов с внедренными интеллектуальными транспортными системами. Плановое значение - 66 ед. к 2030 году.														
1.2	Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения	-	Штука	44,0000	2023	-	51,000 0	53,000 0	55,000 0	55,000 0	55,000 0	55,000 0	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. . Нарастающий итог													
Выполнены работы по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации с целью снижения аварийности, повышения безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий														
1.3	Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Нарастающий итог	-	Штука	4,0000	2023	-	5,0000	6,0000	7,0000	8,0000	10,000 0	11,000 0	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Выполнены работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Определено количество автоматических пунктов весогабаритного контроля с учетом соблюдения условия направления результатов измерений с данных пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых превышает суммарно 90 дней в течение последних 365 дней														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Цифровизация дорожной и транспортной отрасли								
1.1	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.	0,00	23 511,59	75 583,66	76 743,81	0,00	0,00	0,00	175 839,06
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	23 511,59	75 583,66	76 743,81	0,00	0,00	0,00	175 839,06
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	23 488,08	75 508,08	76 667,07	-	-	-	
1.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	23 488,08	75 508,08	76 667,07	-	-	-	
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	23 488,08	75 508,08	76 667,07	-	-	-	
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	23 511,59	75 583,66	76 743,81	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники,</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Курганская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Цифровизация дорожной и транспортной отрасли												
1.1.	Мероприятие (результат) "Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 488,08	23 488,08	23 488,08
1.2.	Мероприятие (результат) "Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения"	291 922,28	291 922,28	291 922,28	291 922,28	291 922,28	291 922,28	291 922,28	291 922,28	291 922,28	318 177,32	318 177,32	318 177,32
ИТОГО:		291 922,28	291 922,28	291 922,28	291 922,28	291 922,28	291 922,28	291 922,28	291 922,28	291 922,28	341 665,40	341 665,40	341 665,40

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства (Курганская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Цифровизация дорожной и транспортной отрасли						
1.1.	Мероприятие (результат) "Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Саблукова И.Н.	В городах, образующих городские агломерации, внедряются системы управления, интегрирующие современные информационные и телематические технологии и предназначенные для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом региона, с целью обеспечения мобильности населения, максимизации использования дорожной сети, повышения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта. Единицей измерения мероприятия (результата) является количество городов с внедренными интеллектуальными транспортными системами. Плановое значение - 66 ед. к 2030 году.
1.1.1.	Контрольная точка "Мониторинг достижения результата"	-	20.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.1.2.	Контрольная точка "Мониторинг достижения результата"	-	20.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.3.	Контрольная точка "Мониторинг достижения результата"	-	20.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.1.4.	Контрольная точка "Выполнены работы в целях достижения результата"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.2.	Мероприятие (результат) "Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Саблукова И.Н.	Выполнены работы по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации с целью снижения аварийности, повышения безопасности дорожного движения и,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							как следствие, сокращения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
1.2.1.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.2.2.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.2.3.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.2.4.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результата"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.5.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.2.6.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.2.7.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.2.8.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.9.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.2.10.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	17.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.2.11.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	16.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.2.12.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.2.13.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие	-	15.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы о ходе достижения результата"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.14.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.2.15.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.2.16.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	16.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.2.17.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.18.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.2.19.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.2.20.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.2.21.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.2.22.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие	-	15.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы о ходе достижения результата"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.23.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.2.24.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.2.25.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.2.26.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.27.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.2.28.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.2.29.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.2.30.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.2.31.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие	-	15.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы о ходе достижения результата"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.32.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.2.33.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.2.34.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.2.35.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.36.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.3.	Мероприятие (результат) "Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Саблукова И.Н.	Выполнены работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Определено количество автоматических пунктов весогабаритного контроля с учетом соблюдения условия направления результатов измерений с данных пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							которых превышает суммарно 90 дней в течение последних 365 дней
1.3.1.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.3.2.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.3.3.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.3.4.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.5.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.3.6.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.3.7.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.3.8.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	16.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.3.9.	Контрольная точка"В	-	15.08.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.3.10.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.3.11.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.3.12.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.3.13.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения	-	20.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результата"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.14.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	16.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.3.15.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.3.16.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.3.17.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.18.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.3.19.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	20.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.3.20.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	16.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.3.21.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.3.22.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы о ходе достижения результата"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.23.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.3.24.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.3.25.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	20.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.3.26.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	16.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.27.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.3.28.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.3.29.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.3.30.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.3.31.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие	-	20.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы о ходе достижения результата"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.32.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	16.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.3.33.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.3.34.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.3.35.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	15.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.36.	Контрольная точка"В Федеральное дорожное агентство представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Курганская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня Влияние на достижение (процентов)	
1	Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения.	10.00	10.00
2	Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	30.00	30.00
3	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.	60.00	60.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	100.00