

Объекты национального проекта "Инфраструктура для жизни" Курганская область 2025 год

№ п/п	Наименование объекта	Протяженность ремонта, км	Стоимость работ, млн.руб.	Сроки выполнения работ
Региональные и межмуниципальные дороги				
1	Катайск - Верхняя Теча (через перекрёсток Скилягино), Катайский МО	7,5	43,38	01.05.2025 — 20.07.2025
2	"Курган-Половинное-Воскресенское-граница Казахстана"-Козлово, Кетовский МО	9,7	196,04	15.05.2025 — 31.08.2025
3	Сафакулево-Сарт-Абдрашево-Преображенка, Сафакулевский МО	17,5	477,72	01.05.2025 — 30.07.2025
4	Раскатиха-Обухово, Притобольный МО	15,2	273,68	26.04.2025 — 31.10.2025
5	Ялым-Гладковское-Ершовка, Притобольный МО	30,61	624,50	01.04.2025 — 31.10.2025
6	"Петухово-Частоозерье"- курорт "Озеро Медвежье" — Жидки Петуховский МО	6,50	96,24	14.04.2025 — 20.07.2025
7	Варгаши-Дубровное-Строево-Дундино, Варгашинский МО	25,13	481,17	07.04.2025 — 31.10.2025
8	Далматово — Крестовка, Далматовский МО	2,32	65,99	07.07.2025 — 31.10.2025
9	Подъезд к г.Макушино, Макушинский МО	2,47	106,78	10.05.2025 — 15.08.2025
10	Шадринск — Агапино, Шадринский МО	1,70	41,79	01.05.2025 — 31.10.2025
11	Подъезд к Мальцево, Шадринский МО	0,64	19,79	01.04.2025 — 31.10.2025
12	Шадринск-Дрянново-Кривское, Шадринский МО	17,03	480,57	01.04.2025 — 31.10.2025
13	Екатеринбург - Шадринск — Курган" - Тагильское — Дачный, Каргапольский МО	9,2	284,11	20.05.2025 — 31.10.2025
14	"Екатеринбург - Шадринск - Курган" -Кособродск — Твердыш, Каргапольский МО	12,8	232,64	01.05.2025 — 31.10.2025
15	«Подъезд к г.Тюмень» - Нижнетобольное — Охотино, Белозерский МО	1	14,67	04.04.2025 — 31.05.2025
16	Подъезд к Куликово, Белозерский МО	1	14,97	30.03.2025 — 31.05.2025
17	Альменево — Рыбное, Альменевский МО	0,541	7,55	25.06.2025 — 31.10.2025