

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Куратор ГП - Ситников Иван Михайлович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00b4873382b31a0da8ac548ba0eeb2717d
Владелец: Ситников Иван Михайлович
Действителен: с 11.09.2025 по 05.12.2026
Дата подписания: 23.06.2026

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Ответственный исполнитель ГП - Цуканов Сергей Николаевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 539b5bc53394ab0a6db90ad95e8452a1
Владелец: Цуканов Сергей Николаевич
Действителен: с 13.08.2025 по 06.11.2026
Дата подписания: 19.06.2026

Дата утверждения отчета: 23.06.2026

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Чистая вода»
за 2025 год

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Цель государственной программы «Обеспечение населения Курганской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей. Обеспечение качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства для населения Курганской области.»											
1.		Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой	ГП	Процент	85,1	85,1	X	Иной документ "оперативная информация" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА , ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6/н			
2.		Доля населения, охваченного услугами централизованного и нецентрализованного водоотведения (вывоз жидких бытовых отходов)	ГП	Процент	60,2	60,2	X	Иной документ "Оперативная информация" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА , ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 6/н			
3.		Количество пробуренных разведочных и эксплуатационных скважин на подземные воды	ГП, РП	Условная штука	1	0	X	Отчет "отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА , ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 37504000-1-2025-028/03			Данный показатель исключен из паспорта ГП (версия 3) и в отчет не включается. Нет технической возможности удалить показатель из отчета.

4.		Количество созданных автономных источников водоснабжения	ГП, РП	Условная штука	1	1	X	Соглашение "Соглашение о предоставлении в 2025 г. Субсидии" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № 37528000-1-2025-023. Распоряжение "Распоряжение" ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.06.2025 № №161-р. Отчет "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 37528000-1-2025-023/03			
----	---	--	--------	----------------	---	---	---	---	--	--	--

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Сведения о помесачном достижении показателей государственной программы в 2025 году

№ п/п	Показатели государственной программы	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Обеспечение населения Курганской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей. Обеспечение качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства для населения Курганской области.													
1.1.	Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, Процент													
	План	ГП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	85,1
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	85,1
1.2.	Доля населения, охваченного услугами централизованного и нецентрализованного водоотведения (вывоз жидких бытовых отходов), Процент													
	План	ГП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60,2
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60,2
1.3.	Количество пробуренных разведочных и эксплуатационных скважин на подземные воды, Условная штука													
	План	ГП, РП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
1.4.	Количество созданных автономных источников водоснабжения, Условная штука													
	План	ГП, РП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа "Чистая вода" (всего), в том числе:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	349,37	13,97	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	349,37	13,97	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	349,37	13,97	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	349,37	13,97	
Внебюджетные источники	0,00				0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Региональный проект "Региональный проект Курганской области «Чистая вода»" (всего), в том числе:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	349,37	13,97	

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	349,37	13,97	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	349,37	13,97	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	349,37	13,97	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование структурного элемента	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Чистая вода" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00		

5. Информация о рисках государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы