








 

 
 

П А С П О Р Т 

регионального проекта 

Дорожная сеть (Курганская область) 

 
1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Дорожная сеть 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Дорожная сеть (Курганская область) 
Срок реализации 

проекта 
03.12.2018 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Воробьёв А.А. Заместитель Губернатора Курганской области 

Руководитель регионального проекта Саблукова И.Н. 
Директор Департамента строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 

 
Администратор регионального проекта 

 
Мелехов А.С. 

Заместитель начальника управления автомобильных дорог - 
начальник отдела планирования и осуществления дорожной 
деятельности 

 

Связь с государственными программами 
Российской Федерации 

 

 
1 

Государственная программа Государственная программа Курганской области "Развитие 
автомобильных дорог" 

Подпрограмма Государственная программа Курганской области "Развитие 
автомобильных дорог" 
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2. Цель и показатели регионального проекта 
 

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично- 
дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их 
общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли 
автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по 
сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на 
дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов (Курганская область) 

 
№ 
п/п 

 

          Наименование показателя 
Тип 

показа
теля 

Единица 
измерения 

(по 
ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Доля автомобильных дорог 
регионального значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям 

Основ

ной 

Процент 30,9000 31.12.2017 30,7300 32,4000 34,5000 38,3000 41,4000 43,5000 45,2000 

2 Доля дорожной сети городских 
агломераций, находящаяся в 
нормативном состоянии 

Основ

ной 

Процент 16,6000 31.12.2017 16,6000 25,0000 42,1000 55,0000 68,4000 79,3000 85,0000 

3 Доля автомобильных дорог 
федерального и регионального 
значения, работающих в режиме 
перегрузки 

Основ

ной 

Процент 0,0900 31.12.2017 0,0900 0,0900 0,0900 0,0900 0,0800 0,0800 0,0800 

4 Количество мест концентрации 
дорожно- транспортных 
происшествий (аварийно- 
опасных участков) на дорожной 
сети 

Основ

ной 

Процент 100,0000 31.12.2017 155,5500 94,0000 88,0000 82,0000 72,0000 61,0000 50,0000 

5 Доля протяженности дорожной 
сети агломерации, 
обслуживающих движение в 
режиме перегрузки 

Допол

нитель

ный 

Процент 1,8900 31.12.2017 1,8900 1,8900 1,8900 1,8900 1,7000 1,7000 1,7000 

6 Снижение количества мест 
концентрации дорожно-
транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) на 
дорожной сети агломерации 

Допол

нитель

ный 

Процент 100,0000 31.12.2017 100,0000 94,0000 88,0000 82,0000 69,0000 56,0000 50,0000 
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7 Протяженность дорожной сети 

агломерации 

Допол
нитель

ный 

Километр; 
тысяча 
метров 

365,1000 31.12.2017 365,1000 365,1000 365,1000 365,1000 365,1000 365,1000 365,1000 

8 Протяженность автомобильных дорог 
регионального или 
межмуниципального значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям 

Дополн
ительн

ый  

Километр; 
тысяча 
метров 

2 400,7360 31.12.2017 2 400,7360 2 517,4590 2 680,6280 2 975,8850 3 216,7540 3 379,9220 3 512,0110 

9 Протяженность дорожной сети 
городских агломераций, 
находящаяся в нормативном 
состоянии 

Дополн
ительн

ый 

Километр; 
тысяча 
метров 

60,6070 31.12.2017 60,6070 91,2750 153,7070 200,8050 249,7280 289,5240 310,3350 

10 Протяженность автомобильных 
дорог федерального и 
регионального значения, 
работающих в режиме 
перегрузки 

Дополн
ительн

ый 

Километр; 
тысяча 
метров 

7,000 31.12.2017 7,000 7,000 7,000 7,000 5,000 5,000 5,000 

11 Количество мест концентрации 
дорожно-транспортных 
происшествий (аварийноопасных 
участков) на дорожной сети 

Допол

нитель

ный 

  Штука 18,0000 31.12.2017 28,0000 17,0000 16,0000 15,0000 13,0000 11,0000 9,0000 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 
 

 
№ 
п/п 

 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 
 

Характеристика результата 

 

Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном 
состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест 

концентрации дорожно-транспортных происшествий 

 

 

 
 

 

 

1 

На сети автомобильных дорог общего 
пользования федерального, 
регионального или 
межмуниципального значения, 
дорожной сети городских 
агломераций выполнены дорожные 
работы в целях приведения в 
нормативное состояние, снижения 
уровня перегрузки и ликвидации мест 
концентрации дорожно-транспортных 
происшествий 

 

 

 
 

 

Условная 
штука 

 

 

 
 

 

 

1 

 

 

 
 

 

 

1 

 

 

 
 

 

 

1 

 

 

 
 

 

 

1 

 

 

 
 

 

 

1 

 

 

 
 

 

 

1 

Субъектами Российской 
Федерации достигнуты 

показатели федерального 

проекта в текущем году и 

представлены отчеты о 
реализации программ дорожной 

деятельности (региональных 

проектов) в Росавтодор 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 

 
 

 

 

 

2 

Заключение   с   субъектами 
Российской  Федерации 
соглашений о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов, 
предусматривающих   принятие 
субъектами Российской Федерации 
 обязательств по достижению  
 показателей и решению  задач 
 национального проекта 

 
 

 

 

 

Документ 

 
 

 

 

 

1 

 
 

 

 

 

- 

 
 

 

 

 

- 

 
 

 

 

 

- 

 
 

 

 

 

- 

 
 

 

 

 

- 

Росавтодором заключены 

соглашения о предоставлении 

иных межбюджетных 
трансфертов с субъектами 

Российской Федерации, 

участвующими в реализации 
национального проекта, для 

обеспечения возможности 

достижения установленных 

показателей и решения задач 
национального проекта 

Обеспечение 

реализации 

федерального проекта 
(результата 

федерального проекта) 

3 Определение участков Документ - - - - - - В целях формирования программ Утверждение 
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 дорожной сети федерального, 
регионального или 
межмуниципального, местного 
значения, которые должны быть 
приведены в нормативное состояние, 
дорожной сети городских 
агломераций (формирование перечней 
автомобильных дорог (участков 
автомобильных дорог), объектов 
улично-дорожной сети) 

       дорожной деятельности 

(региональных проектов) в 
субъектах Российской Федерации 

определены перечни участков 

дорожной сети федерального, 

регионального или 
межмуниципального, местного 

значения, которые должны быть 

приведены в нормативное 
состояние, дорожной сети 

городских агломераций. На 

основании указанных перечней 
подготовлены проекты программ 

дорожной деятельности 

(региональных проектов) 

документа 

 

 

 
 

 

 

4 

Формирование программ дорожной 
деятельности (региональных 
проектов) в рамках  федерального 
проекта "Дорожная сеть" 
федеральными органами 
исполнительной власти Российской 
Федерации, органами  исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного 
самоуправления (детализированные 
 на период 2019 - 2021 годов, 
укрупненные на период 2022 - 2024 
годов) 

 

 

 
 

 

 

Документ 

 

 

 
 

 

 

1 

 

 

 
 

 

 

- 

 

 

 
 

 

 

- 

 

 

 
 

 

 

- 

 

 

 
 

 

 

- 

 

 

 
 

 

 

- 

Программы дорожной 

деятельности (региональные 
проекты), детализированные на 

период 2019 - 2021 годов и 

укрупненные на период 2022 - 
2024 годов, согласованы на 

уровне субъектов Российской 

Федерации, с ФАУ "Росдорнии" 
и представлены на утверждение в 

Росавтодор 

Утверждение 

документа 

 

 

 

5 

Субъектами Российской Федерации 
разработаны и представлены в 
Росавтодор согласованные 
программы дорожной деятельности 
(региональные проекты), 
актуализированные,  в  том  числе с 
учетом проведения оценки 
использования новых технологий и 
материалов за отчетный период 

 

 

 

Документ 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

Программы дорожной 

деятельности (региональные 

проекты) актуализированы в том 

числе с учетом проведения 
оценки использования новых 

технологий и материалов за 

отчетный период, представлены 

на согласование в Росавтодор 

Утверждение 

документа 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Результат федерального проекта: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального 
значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня 
перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

1.1. федеральный бюджет (в том числе 
межбюджетные трансферты бюджету 
Курганской области) 

1 961 787,365 1 029 959,934 260 000,000 0,000 0,000 0,000 3 251 747,30 

1.2. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, всего 
2 089 330,400 2 474 436,30 3 593 300,00 3 195 500,00 3 195 500,00 3 195 500,00 17 743 566,70 

1.2.1. бюджет субъекта Российской Федерации 2 089 330,400 2 474 436,30 3 593 300,00 3 195 500,00 3 195 500,00 3 195 500,00 17 743 566,70 

1.2.2. свод бюджетов муниципальных 

образований 

907 715,175 

 

1 140 000,000 935 049,400 650 000,000 650 000,000 650 000,00 4 932 764,57 

1.2.3. бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

0,000 5 694,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5 694,50 

1.3. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования), всего 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.4. внебюджетные источники 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских 

агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест 

концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации) 

2.1. федеральный бюджет (в том числе 
межбюджетные трансферты бюджету) 
(Курганская область) 

0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 
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2.2. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации,  

в т.ч. 

0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 

2.2.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 

2.3. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования), всего  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.4. внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего по региональному проекту, в том числе: 2 089 330,400 2 734 436,30 3 593 300,00 3 195 500,00 3 195 500,00 3 195 500,00 18 003 566,70 

федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 
трансферты бюджету Курганской области) 

1 961 787,37 1 289 959,934 260 000,00 0,00 0,00 0,00 3 511 747,30 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

2 089 330,400 2 734 436,30 3 593 300,00 3 195 500,00 3 195 500,00 3 195 500,00 18 003 566,70 

бюджет субъекта Российской Федерации 2 089 330,400 2 734 436,30 3 593 300,00 3 195 500,00 3 195 500,00 3 195 500,00 18 003 566,70 

свод бюджетов муниципальных образований 907 715,175 

 

1 140 000,000 935 049,400 650 000,000 650 000,000 650 000,00 4 932 764,57 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0,000 5 694,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5 694,50 

бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации 
(бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования) 

0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники  0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Участники регионального проекта 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Саблукова И. Н. Директор Департамента 
строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области 

Воробьёв А. А. 100 

2 Администратор регионального 
проекта 

Мелехов А. С. Заместитель начальника 
управления автомобильных 
дорог - начальник отдела 
планирования и 
осуществления дорожной 
деятельности 

Саблукова И. Н. 100 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3 Руководитель проекта Саблукова И. Н. Директор Департамента 
строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области 

Воробьёв А. А. 100 

4 Администратор Мелехов А. С. Заместитель начальника 
управления автомобильных 
дорог - начальник отдела 
планирования и 
осуществления дорожной 
деятельности 

Саблукова И. Н. 100 
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Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в 

нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов 

улично-дорожной сети) 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Саблукова И. Н. Директор Департамента 
строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области 

Воробьёв А. А. 100 

6 Участник регионального 
проекта 

Мелехов А. С. Заместитель начальника 
управления автомобильных 
дорог - начальник отдела 
планирования и 
осуществления дорожной 
деятельности 

Саблукова И. Н. 100 

7 Участник регионального 
проекта 

Саблукова И. Н. Директор Департамента 
строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области 

Воробьёв А. А. 100 

Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами 

исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

(детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов) 

8 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Саблукова И. Н. Директор Департамента 
строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области 

Воробьёв А. А. 100 
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9 Участник регионального 
проекта 

Мелехов А. С. Заместитель начальника 
управления автомобильных 
дорог - начальник отдела 
планирования и 
осуществления дорожной 
деятельности 

Саблукова И. Н. 100 

10 Участник регионального 
проекта 

Саблукова И. Н. Директор Департамента 
строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области 

Воробьёв А. А. 100 

Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие 

субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта 

11 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Саблукова И. Н. Директор Департамента 
строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области 

Воробьёв А. А. 100 

12 Участник регионального 
проекта 

Мелехов А. С. Заместитель начальника 
управления автомобильных 
дорог - начальник отдела 
планирования и 
осуществления дорожной 
деятельности 

Саблукова И. Н. 100 

13 Участник регионального 
проекта 

Саблукова И. Н. Директор Департамента 
строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области 

Воробьёв А. А. 100 
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На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских 

агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий 

14 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Саблукова И. Н. Директор Департамента 
строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области 

Воробьёв А. А. 100 

15 Участник регионального 
проекта 

Мелехов А. С. Заместитель начальника 
управления автомобильных 
дорог - начальник отдела 
планирования и 
осуществления дорожной 
деятельности 

Саблукова И. Н. 100 

16 Участник регионального 
проекта 

Саблукова И. Н. Директор Департамента 
строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области 

Воробьёв А. А. 100 

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные 

проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период 

17 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Саблукова И. Н. Директор Департамента 
строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области 

Воробьёв А. А. 100 
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18 Участник регионального 
проекта 

Саблукова И. Н. Директор Департамента 
строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области 

Воробьёв А. А. 100 

19 Участник регионального 
проекта 

Мелехов А. С. Заместитель начальника 
управления автомобильных 
дорог - начальник отдела 
планирования и 
осуществления дорожной 
деятельности 

Саблукова И. Н. 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к паспорту регионального проекта 

Дорожная сеть (Курганская область) 
 
 

План мероприятий по реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 

 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 Результат "Определение участков дорожной сети - 14.12.2018 Саблукова Ирина 

Николаевна, 

Директор 

Департамента 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области 

В целях формирования программ ПК 

 федерального, регионального или   дорожной деятельности (региональных  

 межмуниципального, местного значения, которые   проектов) в субъектах Российской  

 должны быть приведены в нормативное состояние,   Федерации определены перечни  

 дорожной сети городских агломераций   участков дорожной сети федерального,  

 (формирование перечней автомобильных дорог   регионального или  

 (участков автомобильных дорог), объектов улично-   межмуниципального, местного  

 дорожной сети)"   значения, которые должны быть  

    приведены в нормативное состояние,  

    дорожной сети городских агломераций.  

    На основании указанных перечней  

    подготовлены проекты программ  

    дорожной деятельности (региональных  

    проектов)  

1.1 Контрольная точка "Документ разработан" - 15.11.2018 Мелехов Александр Прочий тип документа формирование КРП 

    Сергеевич, Заместитель перечней автомобильных дорог  

    начальника управления 
автомобильных дорог - 

начальник отдела 

(участков автомобильных дорог), объектов 

улично-дорожной сети 

 

    планирования и   

    осуществления   

    дорожной деятельности   
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№ п/п 

 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

 

Уровень 

контроля начало окончание 

1.1.1 Мероприятие "Подготовлен проект 
программы дорожной деятельности (региональный 
проект)" 

01.11.2018 15.11.2018 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника управления 
автомобильных дорог - 

начальник отдела 
планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Прочий тип документа  

На основании перечня подготовлен проект 

программы дорожной деятельности 

(региональный проект) 

РРП 

1.2 Контрольная точка "Документ согласован с  
заинтересованными органами и организациями" 

- 14.12.2018 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника управления 
автомобильных дорог - 

начальник отдела 
планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Прочий тип документа  

формирование перечней автомобильных 

дорог (участков автомобильных дорог), 

объектов улично-дорожной сети 

КРП 

1.2.1 Мероприятие "Документ согласован с  
заинтересованными органами и организациями" 

15.11.2018 14.12.2018 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника управления 
автомобильных дорог - 

начальник отдела 
планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Прочий тип документа  

Документ согласован с заинтересованными 

органами и организациями 

РРП 



11 
 

 

 

№ п/п 

 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

 

Уровень 

контроля начало окончание 

2 Результат "Формирование программ дорожной 

деятельности (региональных проектов) в рамках 

федерального проекта "Дорожная сеть" 

федеральными органами исполнительной власти 
Российской Федерации, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации  и  

органами местного самоуправления 

(детализированные на период 2019 - 2021 годов, 

укрупненные на период 2022 - 2024 годов)" 

- 01.02.2019 Саблукова Ирина 
Николаевна, 

Директор 
Департамента 
строительства, 

госэкспертизы и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства Курганской 

области  

Программы дорожной деятельности 

(региональные проекты), детализированные 

на период 2019 - 2021 годов и укрупненные 

на период 2022 - 2024 годов, согласованы на 
уровне субъектов Российской Федерации, с 

ФАУ "Росдорнии" и представлены на 

утверждение в Росавтодор 

ПК 

2.1 Контрольная точка "Документ согласован с  
заинтересованными органами и организациями" 

- 01.02.2019 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Паспорт проекта 

Согласован на уровне субъекта Российской 

Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и 

представлен на утверждение в Росавтодор 

КРП 

2.1.1 Мероприятие "Формирование программ 
проведения дорожных  работ  регионального 
проекта "Дорожная сеть" органами 
исполнительной власти Курганской области и 
органами местного  самоуправления  города  
Кургана (детализированные на период 2019-2021 
годов, укрупненные на период 2021-2024 годов)" 

14.12.2018 14.12.2018 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Паспорт проекта 

Согласован на уровне субъекта Российской 

Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и 

представлен на утверждение в Росавтодор 

РРП 
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№ п/п 

 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

 

Уровень 

контроля начало окончание 

2.2 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 01.02.2019 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Паспорт проекта 

Согласован на уровне субъекта Российской 

Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлен 

на утверждение в Росавтодор 

КРП 

2.2.1 Мероприятие "Формирование регионального 
проекта "Дорожная сеть"" 

01.01.2019 01.02.2019 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Паспорт проекта 

Согласован на уровне субъекта Российской 

Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и 

представлен на утверждение в Росавтодор 

РРП 

3 Результат "Заключение с субъектами Российской 

Федерации соглашений о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов, предусматривающих 

принятие субъектами Российской Федерации 

обязательств по достижению показателей  и 

решению задач национального проекта" 

- 01.03.2019 Саблукова Ирина 
Николаевна, 

Директор 
Департамента 
строительства, 

госэкспертизы и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства Курганской 

области  

Росавтодором заключены соглашения о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов с субъектами Российской 

Федерации, участвующими в реализации 

национального проекта, для обеспечения 

возможности достижения установленных 

показателей и решения задач национального 

проекта 

ПК 



13 
 

 

 

№ п/п 

 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

 

Уровень 

контроля начало окончание 

3.1 Контрольная точка "Обеспечено заключение 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение  целей,  показателей  
и результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата  федерального  
проекта)" 

- 01.03.2019 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Соглашение 

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов с субъектами Российской 

Федерации заключено 

КРП 

3.1.1 Мероприятие "Субъектом Российской Федерации 
заключено соглашение с Росавтодором о 
предоставлении бюджету Субъекта Российской 
Федерации и агломерации межбюджетных 
трансфертов" 

25.12.2018 01.03.2019 Воробьёв Анатолий 
Анатольевич, 
Заместитель 
Губернатора 

Курганской области 

Соглашение о предоставлении 

бюджету Субъекта Российской 

Федерации и агломерации 

межбюджетных трансфертов 
заключено 

РРП 

3.1.2 Мероприятие "Заключение с  субъектами 
Российской Федерации соглашений о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов, 
предусматривающих принятие субъектами 
Российской  Федерации  обязательств  по 
достижению показателей и решению задач 
национального проекта" 

25.12.2018 01.03.2019 Костюченко Игорь 
Владимирович, 

Заместитель 
руководителя 
Федерального 

дорожного 
агентства 

Прочий тип документа типовое 

соглашение 

о предоставлении бюджету Субъекта 

Российской Федерации и 

агломерации межбюджетных 

трансфертов заключено 

РРП 

4 Результат "На сети автомобильных дорог общего 

пользования федерального, регионального или 

межмуниципального значения, дорожной сети 
городских агломераций выполнены дорожные 

работы в целях приведения в нормативное 

состояние, снижения уровня перегрузки и 

ликвидации мест концентрации дорожно- 

транспортных происшествий" 

- 01.12.2024 Саблукова Ирина 
Николаевна, 

Директор 
Департамента 
строительства, 

госэкспертизы и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства Курганской 

области  

Субъектами Российской Федерации 

достигнуты показатели федерального 

проекта в текущем году и представлены 
отчеты о реализации программ дорожной 

деятельности (региональных проектов) в 

Росавтодор 

ПК 
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№ п/п 

 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

 

Уровень 

контроля начало окончание 

4.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.12.2019 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Отчет о выполненных работах представлен 

в Росавтодор 

КРП 

4.1.1 Мероприятие "Департаментом строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, 
органами местного самоуправления, 
участвующими в  региональном  проекте  
выполнены мероприятия, предусмотренные 
региональным проектом на 2019 год, в том числе 
приемка выполнения соответствующих работ" 

01.01.2019 01.12.2019 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Отчет о выполненных работах представлен 

в Росавтодор 

РРП 

4.2 Контрольная точка "Субъектом Российской 
Федерации заключены соглашения с органами 
местного самоуправления о предоставлении 
местным бюджетам межбюджетных трансфертов 
для оказания поддержки реализации мероприятий 
национального проекта" 

- 17.03.2019 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Прочий тип документа Субъектом 

Российской Федерации заключены 

соглашения с органами местного 

самоуправления о предоставлении 

местным бюджетам межбюджетных 

трансфертов для оказания поддержки 

реализации мероприятий национального 

проекта 

КРП 
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№ п/п 

 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

 

Уровень 

контроля начало окончание 

4.2.1 Мероприятие "Органами исполнительной власти 
Курганской области заключены соглашения с 
органами местного самоуправления о 
предоставлении местным бюджетам  города  
Кургана и Кетовского района межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки реализации 
программы комплексного развития объединенной 
дорожной сети Курганской области, Курганской 
агломерации на 2019 год" 

01.01.2019 17.03.2019 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Соглашение о предоставлении местным 

бюджетам межбюджетных трансфертов для 

оказания поддержки реализации 

мероприятий национального проекта 
заключено 

РРП 

4.3 Контрольная точка "Органами исполнительной 
власти субъектов  Российской  Федерации  
совместно  с  территориальным   органом 
управления ГИБДД МВД России по субъектам 
Российской  Федерации  разработаны  и  
утверждены планы проведения в 2019 году 
мероприятий, направленных  на 
пропагандирование соблюдения Правил дорожного 
движения" 

- 15.04.2019 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Прочий тип документа  

Утвержденные субъектами Российской 

Федерации планы мероприятий 

КРП 

4.3.1 Мероприятие "Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального  
хозяйства Курганской области совместно с 
территориальными подразделениями УГИБДД 
УМВД России  по  Курганской  области  
разработаны и утверждены планы проведения в  
2019 году мероприятий, направленных на 
пропагандирование соблюдений Правил дорожного 
движения." 

01.01.2019 15.04.2019 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Прочий тип документа  

План проведения мероприятий 

РРП 
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№ п/п 

 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

 

Уровень 

контроля начало окончание 

4.4 Контрольная точка "Органом исполнительной 
власти субъекта Российской  Федерации  и  
органами местного самоуправления обеспечено 
заключение контрактов на выполнение 
мероприятий, необходимых для реализации и 
достижения целевых показателей регионального 
проекта на 2019 год" 

- 31.05.2019 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Прочий тип документа  

Отчеты субъектов Российской 

Федерации о заключении контрактов 

КРП 

4.4.1 Мероприятие "Департаментом строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального  
хозяйства Курганской области  и  органами  
местного самоуправления обеспечено заключение 
контрактов на выполнение мероприятий, 
необходимых для реализации и достижения  
целевых показателей регионального проекта на  
2019 год" 

17.03.2019 31.05.2019 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Прочий тип документа 

Отчеты субъектов Российской Федерации о 

заключении контрактов 

РРП 

4.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.12.2020 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Отчет о выполненных работах КРП 
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№ п/п 

 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

 

Уровень 

контроля начало окончание 

4.5.1 Мероприятие "Департаментом строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, 
органами местного самоуправления, 
участвующими в  региональном  проекте  
выполнены мероприятия, предусмотренные 
региональным проектом на 2020 год, в том числе 
приемка выполнения соответствующих работ" 

01.01.2020 01.12.2020 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Отчет о выполненных работах РРП 

4.6 Контрольная точка "Субъектом Российской 
Федерации заключены соглашения с органами 
местного самоуправления о предоставлении 
местным бюджетам межбюджетных трансфертов 
для оказания поддержки реализации мероприятий 
национального проекта" 

- 17.02.2020 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Заключены (актуализированы) 

соглашения с органами местного 

самоуправления о предоставлении 

местным бюджетам межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки 

реализации мероприятий национального 

проекта 

КРП 

4.6.1 Мероприятие "Департаментом строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области 
заключены (актуализированы) соглашения с 
органами местного самоуправления о 
предоставлении местным бюджетам 
межбюджетных трансфертов для оказания 
поддержки реализации мероприятий 
национального проекта" 

01.01.2020 17.02.2020 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Заключены (актуализированы) 

соглашения с органами местного 

самоуправления о предоставлении 

местным бюджетам межбюджетных 

трансфертов для оказания поддержки 

реализации мероприятий национального 

проекта 

РРП 
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№ п/п 

 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

 

Уровень 

контроля начало окончание 

4.7 Контрольная точка "Органом исполнительной 
власти субъекта Российской  Федерации  и  
органами местного самоуправления обеспечено 
заключение контрактов на выполнение 
мероприятий, необходимых для реализации и 
достижения целевых показателей регионального 
проекта " 

- 01.04.2020 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Отчет о заключении контрактов КРП 

4.7.1 Мероприятие "Департаментом строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального  
хозяйства Курганской области  и  органами  
местного самоуправления обеспечено заключение 
контрактов на выполнение мероприятий, 
необходимых для реализации и достижения  
целевых показателей регионального проекта на  
2020 год" 

17.02.2020 01.04.2020 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Отчет о заключении контрактов РРП 

4.8 Контрольная точка "Органами исполнительной - 15.04.2020 Мелехов Александр Департамент строительства, госэкспертизы и 

жилищно- коммунального хозяйства 

Курганской области совместно с 

территориальными подразделениями 

УГИБДД УМВД России по Курганской 

области разработаны и утверждены планы 

проведения в 2020 году мероприятий, 

направленных на пропагандирование 

соблюдений Правил дорожного движения. 

КРП 

 власти субъектов Российской Федерации совместно 

с территориальным органом  

  Сергеевич, 
Заместитель 

 управления ГИБДД МВД России по субъектам   начальника управления 

 Российской Федерации разработаны и   автомобильных дорог - 

 утверждены планы проведения в 2020 году   начальник отдела 

 мероприятий, направленных на   планирования и 

 пропагандирование соблюдения Правил дорожного 

движения" 

  осуществления 
дорожной 

деятельности 
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№ п/п 

 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

 

Уровень 

контроля начало окончание 

4.8.1 Мероприятие "Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального  
хозяйства Курганской области совместно с 
территориальными подразделениями УГИБДД 
УМВД России  по  Курганской  области  
разработаны и утверждены планы проведения в  
2020 году мероприятий, направленных на 
пропагандирование соблюдений Правил дорожного 
движения." 

01.01.2020 15.04.2020 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Разработаны и утверждены планы 

проведения в 2020 году мероприятий, 

направленных на пропагандирование 

соблюдений Правил дорожного движения. 

РРП 

4.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.12.2021 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Отчет о выполненных работах КРП 

4.9.1 Мероприятие "Департаментом строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, 
органами местного самоуправления, 
участвующими в  региональном  проекте  
выполнены мероприятия, предусмотренные 
региональным проектом на 2021 год, в том числе 
приемка выполнения соответствующих работ" 

01.01.2021 01.12.2021 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Отчет о выполненных работах РРП 
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№ п/п 

 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

 

Уровень 

контроля начало окончание 

4.10 Контрольная точка "Субъектом Российской 
Федерации заключены соглашения с органами 
местного самоуправления о предоставлении 
местным бюджетам межбюджетных трансфертов 
для оказания поддержки реализации мероприятий 
национального проекта" 

- 17.02.2021 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Заключены соглашения с органами 

местного самоуправления 

КРП 

4.10. 

1 

Мероприятие "Департаментом строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области 
заключены (актуализированы) соглашения с 
органами местного самоуправления о 
предоставлении местным бюджетам 
межбюджетных трансфертов для оказания 
поддержки реализации мероприятий 
национального проекта" 

01.01.2021 17.02.2021 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Заключены (актуализированы) 

соглашения с органами местного 

самоуправления о предоставлении 

местным бюджетам межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки 

реализации мероприятий национального 

проекта 

РРП 

4.11 Контрольная точка "Органом исполнительной 
власти субъекта Российской  Федерации  и  
органами местного самоуправления обеспечено 
заключение контрактов на выполнение 
мероприятий, необходимых для реализации и 
достижения целевых показателей регионального 
проекта " 

- 01.04.2021 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Отчет о заключении контрактов КРП 
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№ п/п 

 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

 

Уровень 

контроля начало окончание 

4.11. 

1 

Мероприятие "Департаментом строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального  
хозяйства Курганской области  и  органами  
местного самоуправления обеспечено заключение 
контрактов на выполнение мероприятий, 
необходимых для реализации и достижения  
целевых показателей регионального проекта на  
2021 год" 

17.02.2021 01.04.2021 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Отчет о заключении контрактов РРП 

4.12 Контрольная точка "Органами исполнительной 
власти субъектов  Российской  Федерации  
совместно  с  территориальным   органом 
управления ГИБДД МВД России по субъектам 
Российской  Федерации  разработаны  и  
утверждены планы проведения в 2021 году 
мероприятий, направленных  на пропагандирование 
соблюдения Правил дорожного движения" 

- 15.04.2021 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Утвержден план мероприятий КРП 

4.12. 

1 

Мероприятие "Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального  
хозяйства Курганской области совместно с 
территориальными подразделениями УГИБДД 
УМВД России  по  Курганской  области  
разработаны и утверждены планы проведения в  
2021 году мероприятий, направленных на 
пропагандирование соблюдений Правил дорожного 
движения." 

01.01.2021 15.04.2021 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Утвержден план мероприятий РРП 
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№ п/п 

 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

 

Уровень 

контроля начало окончание 

4.13 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.12.2022 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Отчет о выполненных работах КРП 

4.13. 

1 

Мероприятие "Департаментом строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, 
органами местного самоуправления, 
участвующими в  региональном  проекте  
выполнены мероприятия, предусмотренные 
региональным проектом на 2022 год, в том числе 
приемка выполнения соответствующих работ" 

01.01.2022 01.12.2022 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Отчет о выполненных работах РРП 

4.14 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.12.2023 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Отчет о выполненных работах КРП 
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№ п/п 

 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

 

Уровень 

контроля начало окончание 

4.14. 

1 

Мероприятие "Департаментом строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, 
органами местного самоуправления, 
участвующими в  региональном  проекте  
выполнены мероприятия, предусмотренные 
региональным проектом на 2023 год, в том числе 
приемка выполнения соответствующих работ" 

01.01.2023 01.12.2023 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Отчет о выполненных работах РРП 

4.15 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.12.2024 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Отчет о выполненных работах КРП 

4.15. 

1 

Мероприятие "Департаментом строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, 
органами местного самоуправления, 
участвующими в  региональном  проекте  
выполнены мероприятия, предусмотренные 
региональным проектом на 2024 год, в том числе 
приемка выполнения соответствующих работ" 

01.01.2024 01.12.2024 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Отчет о выполненных работах РРП 
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№ п/п 

 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

  

Уровень 

контроля начало окончание 

5 Результат "Субъектами Российской Федерации 

разработаны и представлены в Росавтодор 

согласованные программы дорожной деятельности 

(региональные проекты), актуализированные, в том 

числе с учетом проведения оценки использования 

новых технологий и материалов за отчетный  

период" 

- 15.12.2023 Саблукова Ирина 
Николаевна, 

Директор 
Департамента 
строительства, 

госэкспертизы и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства Курганской 

области  

Программы дорожной деятельности 

(региональные проекты) актуализированы в 

том числе с учетом проведения оценки 

использования новых технологий и 

материалов за отчетный период, 

представлены на согласование в Росавтодор 

ПК 

5.1 Контрольная точка "Департаментом строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, при 
необходимости, осуществлена корректировка 
регионального проекта с целью  учета 
рекомендаций в части разработки (актуализации) 
документов транспортного планирования 
Курганской области" 

- 01.07.2019 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Паспорт проекта 

утвержденная скорректированная 

программа 

КРП 

5.1.1 Мероприятие "Департаментом строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, при 
необходимости, осуществлена корректировка 
регионального проекта с целью  учета  
рекомендаций в части разработки (актуализации) 
документов транспортного планирования 
Курганской области" 

31.05.2019 01.07.2019 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Паспорт проекта 

утвержденная скорректированная 

программа 

РРП 
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№ п/п 

 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

 

Уровень 

контроля начало окончание 

5.2 Контрольная точка "Департаментом строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области 
проведены общественные обсуждения реализации 
региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 
2019 года) результатов реализации регионального 
проекта в 2019 году,  предложений по 
корректировке регионального проекта в части 
мероприятий 2020 года и последующих годов" 

- 01.12.2019 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Отчет о проведенных общественных 

слушаниях 

    КРП 

5.2.1 Мероприятие "Департаментом строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области 
проведены общественные обсуждения реализации 
региональных проектов (по  состоянию  на  1  
ноября 2019 года) результатов реализации 
регионального проекта в 2019 году,  предложений 
по корректировке регионального проекта в части 
мероприятий 2020 года и последующих годов" 

01.11.2019 01.12.2019 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Отчет о проведенных общественных 

слушаниях 

     РРП 

5.3 Контрольная точка "В Росавтодор представлены: 
отчетные материалы по выполнению мероприятий 
регионального проекта в 2019 году;  предложения  
по корректировке регионального проекта в части 
мероприятий 2020 года и последующих годов" 

- 15.12.2019 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Отчет по выполнению мероприятий 

регионального проекта в 2019 году 

    КРП 
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№ п/п 

 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

 

Уровень 

контроля начало окончание 

5.3.1 Мероприятие "В Росавтодор представлены: 
отчетные материалы по выполнению мероприятий 
регионального проекта в 2019 году;  предложения  
по корректировке регионального проекта в части 
мероприятий 2020 года и последующих годов" 

01.12.2019 15.12.2019 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Отчет по выполнению мероприятий 

регионального проекта в 2019 году 

    РРП 

5.4 Контрольная точка "Департаментом строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области 
разработан и представлен в Росавтодор 
согласованный региональный проект, 
актуализированный в том числе с учетом 
проведения оценки использования новых 
технологий и материалов за отчетный период" 

- 15.12.2019 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Паспорт проекта 

Региональный проект, актуализированный в 

том числе с учетом проведения оценки 

использования новых технологий и 

материалов за отчетный период 

КРП 

5.4.1 Мероприятие "Департаментом строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области 
разработан и представлен в Росавтодор 
согласованный региональный проект, 
актуализированный в том числе с учетом 
проведения оценки использования новых 
технологий и материалов за отчетный период" 

01.09.2019 15.12.2019 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Паспорт проекта 

Региональный проект, актуализированный в 

том числе с учетом проведения оценки 

использования новых технологий и 

материалов за отчетный период 

РРП 
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№ п/п 

 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

 

Уровень 

контроля начало окончание 

5.5 Контрольная точка "Департаментом строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, при 
необходимости, осуществлена корректировка 
регионального проекта с целью  учета 
рекомендаций в части разработки (актуализации) 
документов транспортного планирования 
Курганской области" 

- 01.07.2020 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Утвержденная скорректированная 

программа 

КРП 

5.5.1 Мероприятие "Департаментом строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, при 
необходимости, осуществлена корректировка 
регионального проекта с целью  учета  
рекомендаций в части разработки (актуализации) 
документов транспортного планирования 
Курганской области" 

31.05.2020 01.07.2020 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Утвержденная скорректированная 

программа (региональный проект) 

РРП 

5.6 Контрольная точка "Департаментом строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области 
проведены общественные обсуждения реализации 
региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 
2020 года) результатов реализации регионального 
проекта в 2020 году,  предложений по 
корректировке регионального проекта в части 
мероприятий 2021 года и последующих годов" 

- 01.12.2020 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Отчет о проведенных общественных 

слушаниях 

КРП 
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№ п/п 

 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

 

Уровень 

контроля начало окончание 

5.6.1 Мероприятие "Департаментом строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области 
проведены общественные обсуждения реализации 
региональных проектов (по  состоянию  на  1  
ноября 2020 года) результатов реализации 
регионального проекта в 2020 году,  предложений 
по корректировке регионального проекта в части 
мероприятий 2021 года и последующих годов" 

01.11.2020 01.12.2020 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Отчет о проведенных общественных 

слушаниях 

   РРП 

5.7 Контрольная точка "В Росавтодор представлены: 
отчетные материалы по выполнению мероприятий 
регионального проекта в 2020 году;  предложения  
по корректировке регионального проекта в части 
мероприятий 2021 года и последующих годов" 

- 14.12.2020 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Отчет о выполненных работах КРП 

5.7.1 Мероприятие "В Росавтодор представлены: 
отчетные материалы по выполнению мероприятий 
регионального проекта в 2020 году;  предложения  
по корректировке регионального проекта в части 
мероприятий 2021 года и последующих годов" 

01.12.2020 14.12.2020 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Отчет о выполненных работах РРП 
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№ п/п 

 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

 

Уровень 

контроля начало окончание 

5.8 Контрольная точка "Департаментом строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области 
разработан и представлен в Росавтодор 
согласованный региональный проект, 
актуализированный в том числе с учетом 
проведения оценки использования новых 
технологий и материалов за отчетный период" 

- 15.12.2020 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Согласованный и утвержденный 

региональный проект представлен в 

Росавтодор 

КРП 

5.8.1 Мероприятие "Департаментом строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области 
разработан и представлен в Росавтодор 
согласованный региональный проект, 
актуализированный в том числе с учетом 
проведения оценки использования новых 
технологий и материалов за отчетный период" 

01.09.2020 15.12.2020 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Согласованный и утвержденный 

региональный проект представлен в 

Росавтодор 

РРП 

5.9 Контрольная точка "Департаментом строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области 
проведены общественные обсуждения реализации 
региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 
2021 года) результатов реализации регионального 
проекта в 2021 году,  предложений по 
корректировке регионального проекта в части 
мероприятий 2022 года и последующих годов" 

- 01.12.2021 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Отчет о проведенных общественных 

обсуждениях 

    КРП 
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№ п/п 

 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

 

Уровень 

контроля начало окончание 

5.9.1 Мероприятие "Департаментом строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области 
проведены общественные обсуждения реализации 
региональных проектов (по  состоянию  на  1  
ноября 2021 года) результатов реализации 
регионального проекта в 2021 году,  предложений 
по корректировке регионального проекта в части 
мероприятий 2022 года и последующих годов" 

01.11.2021 01.12.2021 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Отчет о проведенных общественных 

обсуждениях 

    РРП 

5.10 Контрольная точка "В Росавтодор представлены: 
отчетные материалы по выполнению мероприятий 
регионального проекта в 2021 году;  предложения  
по корректировке регионального проекта в части 
мероприятий 2022 года и последующих годов" 

- 14.12.2021 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Отчет о выполненных работах КРП 

5.10. 

1 

Мероприятие "В Росавтодор представлены: 
отчетные материалы по выполнению мероприятий 
регионального проекта в 2021 году;  предложения  
по корректировке регионального проекта в части 
мероприятий 2022 года и последующих годов" 

01.12.2021 14.12.2021 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Отчет о выполненных работах РРП 
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№ п/п 

 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

 

Уровень 

контроля начало окончание 

5.11 Контрольная точка "Департаментом строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области 
разработан и представлен в Росавтодор 
согласованный региональный проект, 
актуализированный в том числе с учетом 
проведения оценки использования новых 
технологий и материалов за отчетный период" 

- 15.12.2022 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Согласованный и утвержденный 

региональный проект представлен в 

Росавтодор 

КРП 

5.11. 

1 

Мероприятие "Департаментом строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области 
разработан и представлен в Росавтодор 
согласованный региональный проект, 
актуализированный в том числе с учетом 
проведения оценки использования новых 
технологий и материалов за отчетный период" 

01.09.2022 15.12.2022 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Согласованный и утвержденный 

региональный проект представлен в 

Росавтодор 

РРП 

5.12 Контрольная точка "Департаментом строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области 
разработан и представлен в Росавтодор 
согласованный региональный проект, 
актуализированный в том числе с учетом 
проведения оценки использования новых 
технологий и материалов за отчетный период" 

- 15.12.2023 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Согласованный и утвержденный 

региональный проект представлен в 

Росавтодор 

КРП 
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№ п/п 

 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

 

Уровень 

контроля начало окончание 

5.12. 

1 

Мероприятие "Департаментом строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области 
разработан и представлен в Росавтодор 
согласованный региональный проект, 
актуализированный в том числе с учетом 
проведения оценки использования новых 
технологий и материалов за отчетный период" 

01.09.2023 15.12.2023 Мелехов Александр 
Сергеевич, 

Заместитель 
начальника 
управления 

автомобильных дорог 
- начальник отдела 

планирования и 
осуществления 

дорожной 
деятельности 

Согласованный и утвержденный 

региональный проект представлен в 

Росавтодор 

РРП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

Дорожная сеть (Курганская область) 

 

Методика расчета показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации  

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

1. Доля протяженности автомобильных дорог Курганской области регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным 

требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % 

Показатель определяется как 

отношение протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

(межмуниципального) значения, 

соответствующих нормативным 

требованиям по транспортно-

эксплуатационным показателям, к 

общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

(межмуниципального) значения, 

(%). 

30,9% Форма 

статистическо

й отчетности 

1-ДГ 

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области 

 Отчет 

предоставляется 1 

раз в год 

 

2. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % 

Показатель определяется как 

отношение протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

(межмуниципального) значения, 

обслуживающих движение в 

режиме перегрузки, к общей 

протяженности автомобильных 

0,09% Форма 

статистическо

й отчетности 

1-ФД  

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области 

 Отчет 

предоставляется 1 

раз в год 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации  

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

дорог общего пользования 

регионального 

(межмуниципального) значения, 

(%). 

 

3. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Курганской области, % 

 Показатель определяется как 

отношение количества мест 

концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на 

дорожной сети Курганской области 

(далее – МКДТП) по состоянию на 

конец текущего года к 

аналогичному показателю за 2017 

год (%).  

100% Расчет на 

основании 

утвержденног

о УГИБДД 

УМВД 

России по 

Курганской 

области  

 

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области  

УГИБДД УМВД 

России по 

Курганской 

области 

 Информация 

предоставляется 1 

раз в год 

 

4. Доля протяженности дорожной сети Курганской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационному состоянию, % 

 Показатель определяется как 

отношение протяженности 

дорожной сети Курганской 

городской агломерации, 

соответствующей нормативным 

требованиям по транспортно-

эксплуатационным показателям, к 

общей протяженности дорожной 

сети Курганской городской 

агломерации (%) 

16,4% Форма 

статистическо

й отчетности  

3-ДГ (МО) в 

части дорог 

местного 

значения и 

улично-

дорожной 

сети; сводный 

расчет в части 

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области 

Администрация 

города Кургана 

 Отчет 

предоставляется 1 

раз в год 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации  

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

дорожной 

сети 

агломерации 

Администрация 

Кетовского 

района 

Курганской 

области  

 

5. 

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование 

новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного 

применения, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, % 

 

Показатель определяется как 

отношение количества контрактов 

на осуществление дорожной 

деятельности в рамках реализации 

регионального проекта, 

предусматривающих 

использование новых технологий и 

материалов, включенных в Реестр 

новых и наилучших технологий, 

материалов и технологических 

решений повторного применения, к 

общему количеству новых 

государственных контрактов на 

выполнение работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, (%) 

0% Расчет Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области 

ГКУ 

«Курганавтодор» 

Администрация 

города Кургана 

Администрация 

Кетовского 

района 

Курганской 

области  

 Отчет 

предоставляется 1 

раз в год 

 

6. 

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих выполнение работ на принципах 

контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, от общего количества 

новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог , % 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации  

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

 

Показатель определяется как 

отношение количества контрактов 

на осуществление дорожной 

деятельности в рамках реализации 

ПДД, предусматривающих 

выполнение работ на принципах 

контракта жизненного цикла, 

предусматривающего объединение 

в один контракт различных видов 

дорожных работ, к общему 

количеству новых государственных 

контрактов на выполнение работ по 

капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог, 

(%) 

0% Расчет Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области 

ГКУ 

«Курганавтодор» 

Администрация 

города Кургана 

Администрация 

Кетовского 

района 

Курганской 

области  

 Отчет 

предоставляется 1 

раз в год 

 

7. 
Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, 

регионального или межмуниципального, местного значения, % 

 

Показатель определяется как 

отношение общего количества 

стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

федерального, регионального или 

межмуниципального, местного 

значения в отчетном году, к 

общему количеству стационарных 

камер фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного 

движения на автомобильных 

100% Информация 

о наличии 

стационарны

х камер 

фотовидеофи

ксации 

нарушений 

правил 

дорожного 

движения на 

автомобильн

ых дорогах 

федеральног

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области 

ГКУ 

«Курганавтодор» 

Администрация 

города Кургана 

 Отчет 

предоставляется 1 

раз в год 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации  

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

дорогах федерального, 

регионального или 

межмуниципального, местного 

значения в 2017 году (%) 

 

 

 

о, 

регионально

го или 

межмуницип

ального, 

местного 

значения в 

отчетном 

году 

Администрация 

Кетовского 

района 

Курганской 

области 

8. 
Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального 

или межмуниципального значения, ед. 

 

Показатель определяется 

количеством установленных 

автоматических пунктов 

весогабаритного контроля 

транспортных средств на 

автомобильных дорогах 

регионального или 

межмуниципального значения (ед.) 

(далее – АСВГК) 

0 ед. Информация 

о внедрении 

АСВГК 

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области 

ГКУ 

«Курганавтодор» 

 Информация 

предоставляется 1 

раз в год 

 

1. Протяженность дорожной сети Курганской городской агломерации, км 

 

Показатель определяется как сумма 

протяженностей автомобильных 

дорог регионального, 

межмуниципального, местного 

значения и улично-дорожной сети 

Курганской городской агломерации 

(км) 

365,1 км Перечень 

автомобильн

ых дорог 

регионально

го, 

межмуницип

ального, 

местного 

значения и 

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области 

Администрация 

 Информация 

предоставляется 1 

раз в год 

 



38 
 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации  

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

улично-

дорожной 

сети  

Курганской 

городской 

агломерации 

города Кургана 

Администрация 

Кетовского 

района 

Курганской 

области 

2. Доля протяженности дорожной сети Курганской городской агломерации, обслуживающих движение в режиме перегрузки, %  

 

Показатель определяется как 

отношение протяженности 

дорожной сети Курганской 

городской агломерации, 

обслуживающих движение в 

режиме перегрузки, к общей 

протяженности дорожной сети 

Курганской городской агломерации 

(%). 

 

1,89% Форма 

статистическо

й отчетности 

1-ФД, 

сводный 

расчет 

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

области 

Администрация 

города Кургана 

Администрация 

Кетовского 

района 

Курганской 

области 

 Отчет 

предоставляется 1 

раз в год 

 

3. 
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Курганской городской 

агломерации, в % 

 

Показатель определяется как 

отношение количества мест 

концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

(аварийно-опасных участков) на 

дорожной сети Курганской 

городской агломерации (далее – 

100% Расчет на 

основании 

утвержденног

о УГИБДД 

УМВД 

России по 

Курганской 

Департамент 

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Курганской 

 Информация 

предоставляется 1 

раз в год 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации  

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

МКДТП) по состоянию на конец 

текущего года к аналогичному 

показателю за 2017 год (%).  

области 

Перечня 

МКДТП за 

отчетный год. 

области  

УГИБДД УМВД 

России по 

Курганской 

области 

Администрация 

города Кургана 

Администрация 

Кетовского 

района 

Курганской 

области 

 

 

 

 

 
 



 

(не подлежат утверждению) 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта 

 
Дорожная сеть (Курганская область) 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

Результаты проекта позволят привести 45,2 % автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Курганской 

области и 85,0 % дорожной сети Курганской городской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, повысить уровень 

безопасности дорожного движения и обеспечить рост удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети. 

Ремонт дорог городской агломерации приведет к беспрепятственному движению автомобильного транспорта по значительной части улично-дорожной 

сети агломерации, к сообщению «ядра агломерации» с населенными пунктами-спутниками, к уменьшению загруженности улиц и дорог в «час-пик». 

Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий позволит снизить аварийность на дорогах Курганской городской агломерации, 

уменьшить количество погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях, а также повысить качество работы по профилактике нарушений 

Правил дорожного движения. 



Стоимость Стоимость Стоимость Стоимость Стоимость Стоимость 

км
кв.м

(тыс. м)

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерени

я

тыс.руб.
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерени

я

тыс.руб.
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

8,8 км

70 640,0 кв.м.

8,8 км

880,0 кв.м.

17,8 км

124 411,0 кв.м.

18,0 км

111 137,0 кв.м.

км 12,8 км км

кв.м. 76 920,0 кв.м. кв.м.

26,6 км 12,8 км 18,0 км 0,0 км

195 051,0 кв.м. 76 920,0 кв.м. 111 137,0 кв.м. 0,0 кв.м.

км км 17,8 км 12,8 км 18,0 км 0,0 км

кв.м. кв.м. 124 411,0 кв.м. 76 920,0 кв.м. 111 137,0 кв.м. 0,0 кв.м.

км км 8,8 км км км км

кв.м. кв.м. 70 640,0 кв.м. 70 000,0 кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерно

го ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерн

ого ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерн

ого ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

п.м.

ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м.

устройство 

освещения
п.м.

устройство 

освещения

устройство 

освещения

устройство 

освещения

устройство 

освещения

устройство 

освещения

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

другое другое другое другое другое другое

44,8 км 39,9 км 12,3 км

313 600,0 кв.м 279 370,0 кв.м 98 977,0 кв.м

112,0 км 161,7 км

11 200,0 кв.м 17 045,0 кв.м

устройство 

светофорных 

объектов

9,0 шт.

устройство 

освещения
231,0 п.м.

установка 

тросового/барьерн

ого ограждения

420,0 п.м.

установка 

дорожных знаков
627,0 шт

иные виды работ 9,0 шт.

40,0 км 46,2 км 5,3 км

271 600,0 кв.м 288 524,0 кв.м

100,0 км 140,4 км

10 000,0 кв.м 13 070,0 кв.м

устройство 

светофорных 

объектов

5,0 шт.

устройство 

освещения
72,0 п.м.

установка 

дорожных знаков
345,0 шт

иные виды работ 5,0 шт.

13,3 км

93 310,0 кв.м

38,3 км 25,1 км 61,1 км

268 240,0 кв.м 185 482,0 кв.м

95,8 км 80,5 км

9 580,0 кв.м 7 285,0 кв.м

устройство 

освещения
52,0 п.м.

устройство 

светофорных 

объектов

1,0 шт.

установка 

дорожных знаков
160,0 шт

иные виды работ 2,0 шт.

68,2 км

477 400,0 кв.м

30,1 км 33,5 км

315 895,0 кв.м

203,4 км

24 260,0 кв.м

105,2 км

736 400,0 кв.м

17,0 км

119 000,0 кв.м

34,7 км 15,3 км

248 851,0 кв.м 107 100,0 кв.м

104,3 км

10 236,0 кв.м

установка 

тросового/барьерн

ого ограждения

122,0 п.м.

устройство 

освещения
96,0 п.м.

устройство 

светофорных 

объектов

6,0 шт.

установка 

дорожных знаков
379,0 шт

иные виды работ 6,0 шт.

4,8 км 53,3 км

33 600,0 кв.м 373 100,0 кв.м

35,5 км

248 339,0 кв.м

60,1 км

420 700,0 кв.м

12,3 км

86 100,0 кв.м

39,5 км

237 282,0 кв.м

12,0 км

72 000,0 кв.м

24,6 км

147 600,0 кв.м

Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция

строительство строительство строительство строительство строительство строительство

нанесение 

разметки
нанесение разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и 

межмуниципального значения (в Курганской городской 

агломерации)

ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения (в Курганской городской 

агломерации)

3 1927135

Шадринск - Миасское 37 ОП РЗ 37 К - 0006 92,9 485 366,0

148,1

76 932,0 0+000 12+822
ремонт покрытия 

проезжей части
166 400,0

138,3 909 412,0 172 480,0 166 400,0 234 000,0 0,0

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части
0,0

ремонт покрытия 

проезжей части
166 400,0

ремонт покрытия 

проезжей части
234 000,0

ремонт покрытия 

проезжей части
0,0

1
1927135

Курган - Половинное - 

Воскресенское - граница 

Казахстана

37 ОП РЗ 37 К - 0004 102,9 696 580,0

8+172 17+000

капитальный 

ремонт
70 000,0

нанесение 

разметки

17+000 34+773
ремонт покрытия 

проезжей части
102 480,0

2
1927612

Курган - Садовое - Утятское 37 ОП МЗ 37 Н - 0824 22,7 135 900,0 18+950 36+950
ремонт покрытия 

проезжей части
234 000,0

3

5 1927686

46+300 92+500 398 057,3812 1927066
«Иртыш» - Шумиха - Усть-

Уйское - граница Казахстана 
37 ОП РЗ 37 К - 0003 127,6 790 020,0 5+300 46+300

нанесение 

разметки

9 1927481

Лебяжье - Мокроусово - 

Щигры - граница Тюменской 

области

37 ОП РЗ 37 К - 0010 88,9 555 260,0 15+300                                                                      50+528

7 1927688

«Иртыш» - 

Песчанотаволжанское - 

«Шадринск - Миасское»
37 ОП РЗ 37 К - 0008 105,2

Курган - Половинное - 

Воскресенское - граница 

Казахстана
38 ОП РЗ 37 К - 0004

4 1927309
Курган - Куртамыш - 

Целинное 
37 ОП РЗ 37 К - 0005

14
1927581 Альменево - Ягодное - Рыбное 

- Долговка

37 ОП МЗ 37 Н - 0103
39,5 237 282,0

192740713
Малышево - Альменево 37 ОП МЗ 37 Н - 0105

12,3 86 100,0

ремонт покрытия 

проезжей части
155 589,3

16 1927069
"Подъезд к г. Тюмень" - 

Памятное - Подборнная
37 ОП МЗ 37 Н - 0205 25,7 154 200,0

0+000 12+000

ремонт покрытия 

проезжей части
293 075,6

10 1927404
«Иртыш» - Юргамыш - 

Куртамыш
37 ОП РЗ 37 К - 0011 58,1

8 1927480
Петухово - Частоозерье

37 ОП РЗ 37 К - 0009 50,6

ремонт покрытия 

проезжей части

370 382,217

406 700,0

247 100,0

35+477
ремонт покрытия 

проезжей части
273 419,20+00011 1927405

«Иртыш» - Щучье - 

Сафакулево
37 ОП РЗ 37 К - 0012 35,6 249 200,0

Таблица № 1. Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей по Курганской области 

№
Код в 

СКДФ

Наименование автомобильной 

дороги 
Идентификатор

Протяженность и 

площадь покрытия 

дороги

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

Вид работ

Мощность работ Адрес участка

Вид работ

Мощность работ

1 1927065
Курган - Звериноголовское (до 

границы Казахстана)
37 ОП РЗ 37 К - 0002 124,3 1 013 338,0 21+796 66+600

Вид работ

Мощность работ Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Адрес участка

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году

установка 

дорожных знаков
317,0 шт

437 935,3

нанесение 

разметки

323 659,788 86+260                                                                                66+600                                         119+800 209 235,6103+400

1927706 "Курган - Куртамыш - 

Целинное" - ст. Введенское
37 ОП МЗ 37 Н - 0821 12,8

Ремонт участками 2020 г: км 

66+600- км 86+260, км 87+600-км 

90+650, км 95+800-км 96+600, км 

103+400-км 119+800; в 2021 г: км 

86+260-км 87+600, км 90+650-км 

95+800, км 96+600-км 98+500, км 

99+200-км 100+600, км 100+900-

км 103+400. 1 км находится на 

гарантии, работы по ремонту 

покрытия не выполняется. Иные 

виды работ: устройство 

искусственных неровностей, 

устройство автобусных 

остановок. 

Ремонт участкми в 2020 г: км 

76+880-км 79+386, км 80+086-км 

82+930, км 83+230-км 103+000. 1 

км находится на гарантии, работы 

по ремонту покрытия не 

выполняется. Иные виды работ: 

устройство искусственных 

неровностей, устройство 

автобусных остановок

0,55 км кольцевая развязка 

относится к федеральной дороге Р-

254. Иные виды работ: устройство 

автобусных остановок

ремонт покрытия 

проезжей части 427 700,0 кв.м

ремонт покрытия 

проезжей части

нанесение 

разметки

 нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

103+000 164+100 429 191,8

ремонт покрытия 

проезжей части

34+773 48+103

37 100,0 кв.м

установка 

дорожных знаков
174,0 шт

402 625,7

установка 

дорожных знаков
262,0 шт

334 712,5

71+000 710 032,9

5+3000+000

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части 246 320,0 кв.м

ремонт покрытия 

проезжей части

249 873,68076+880                                                                103+00038+560

2+800
ремонт покрытия 

проезжей части

15+300
ремонт покрытия 

проезжей части
164 246,60+000

35 176,8 58+100
ремонт покрытия 

проезжей части
595 320,0

0+000 12+300
ремонт покрытия 

проезжей части
86 153,0

19276876
нанесение 

разметки

0+000 39+547
ремонт покрытия 

проезжей части
307 254,7

0+000 4+800
ремонт покрытия 

проезжей части

736 400,0

ПримечанияАдрес участка

Вид работ

Мощность работ Адрес участка

ремонт покрытия 

проезжей части
84 949,8

нанесение 

разметки

102,9 696 580,0

76+880

59 043,0

4+800

15 1927585
"Подъезд к г. Тюмень" - 

Боровское - Мостовское
37 ОП МЗ 37 Н - 0218 13,1 78 600,0

12 1927482

1 км находится на гарантии, 

работы по ремонту покрытия не 

выполняется. Иные виды работ: 

устройство искусственных 

неровностей, устройство 

автобусных остановок

0+000

549 441,6

50+528 64+000
ремонт покрытия 

проезжей части

13,5 км

94 304,0 кв.м

116 356,4

Ремонт участкми в 2020 г: км 

41+185- км48+645, км 49+645 - км 

53+535, км 54+635 - км 73+400. 

Объект переходящий на 

171 761,10+000 17+000
ремонт покрытия 

проезжей части

нанесение 

разметки

106+91073+40041+185                                                          

ремонт покрытия 

проезжей части

1 036 700,0

73+400

70,3 492 100,0

ремонт покрытия 

проезжей части

1 129 329,40+000
105+20

0

ремонт покрытия 

проезжей части

246 768,7

Макушино - Сетовное - 

Клюквенное - Неверовское - 

граница Казахстана

37 ОП РЗ 37 К - 0015 60+100
ремонт покрытия 

проезжей части
617 266,5

0+000 24+600

Шадринск - Ялуторовск 

(КЖЦ)
37 ОП РЗ 37 А - 0007 65,8 581 601,0



Стоимость Стоимость Стоимость Стоимость Стоимость Стоимость 

км
кв.м

(тыс. м)

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерени

я

тыс.руб.
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерени

я

тыс.руб.
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

№
Код в 

СКДФ

Наименование автомобильной 

дороги 
Идентификатор

Протяженность и 

площадь покрытия 

дороги

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году

Вид работ

Мощность работ Адрес участка

Вид работ

Мощность работ

Вид работ

Мощность работ Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Адрес участка

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году

ПримечанияАдрес участка

Вид работ

Мощность работ Адрес участка

19,3 км 6,0 км

115 908,0 кв.м 36 000,0 кв.м

6,3 км

37 800,0 кв.м

24,0 км

144 000,0 кв.м

49,0 км

294 000,0 кв.м

38,4 км

230 400,0 кв.м

3,0 км

18 000,0 кв.м

12,0 км

72 000,0
кв.м

19,3 км

115 800,0 кв.м

21,8 км 25,0 км

130 800,0
кв.м

150 000,0
кв.м

20,2 км

141 400,0 кв.м

17,2 км

103 200,0 кв.м

16,2 км

97 200,0 кв.м

3,8 км

26 600,0 кв.м

28,6 км

200 200,0 кв.м

8,2 км

57 400,0 кв.м

22,0 км

132 000,0
кв.м

1,5 км

10 500,0 кв.м

8,9 км 21,5 км

62 300,0 кв.м 129 120,0 кв.м

1,6 км

9 741,0 кв.м

4,8 км

482,0 кв.м

18,7 км

130 865,0 кв.м

2,4 км

16 702,0 кв.м

2,0 км

14 000,0 кв.м

2,6 км

18 200,0 кв.м

2,5 км

17 682,0 кв.м

4,1 км

28 700,0 кв.м

124,7 км 176,0 км 306,6 км 241,6 км 199,3 км 222,1 км

863 181,0 кв.м 1 002 227,0 кв.м 2 205 524,0 кв.м 1 657 800,0 кв.м 1 299 420,0 кв.м 1 369 400,0 кв.м

124,7 км 176,0 км 306,6 км 241,6 км 199,3 км 222,1 км

863 181,0 кв.м. 1 002 227,0 кв.м. 2 205 524,0 кв.м. 1 657 800,0 кв.м. 1 299 420,0 кв.м. 1 369 400,0 кв.м.

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

312,6 км 325,2 км 365,1 кв.м. кв.м. км км

31 262,0 кв.м. 30 591,0 кв.м. 41 305,0 км км кв.м кв.м

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

12,0 шт.

устройство 

светофорных 

объектов

9,0 шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

установка 

дорожных 

знаков

753,0 шт.
установка 

дорожных знаков
884,0 шт.

установка 

дорожных 

знаков

627,0 шт.

установка 

дорожных 

знаков

шт.

установка 

дорожных 

знаков

шт.

установка 

дорожных 

знаков

шт.

установка 

тросового/барье

рного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

122,0 п.м.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

420,0 п.м.

установка 

тросового/барье

рного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барье

рного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барье

рного 

ограждения 

п.м.

ремонт 

тротуаров
кв.м. ремонт тротуаров кв.м.

ремонт 

тротуаров
кв.м.

ремонт 

тротуаров
кв.м.

ремонт 

тротуаров
кв.м.

ремонт 

тротуаров
кв.м.

устройство 

освещения
п.м.

устройство 

освещения
220,0 п.м.

устройство 

освещения
627,0 п.м.

устройство 

освещения
п.м.

устройство 

освещения
п.м.

устройство 

освещения
п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

другое иные виды работ 13,0 шт. другое 9 другое другое другое

124,7 км 176,0 км 333,2 км 254,4 км 217,3 км 222,1 км

863 181,0 кв.м 1 002 227,0 кв.м 2 400 575,0 кв.м 1 734 720,0 кв.м 1 410 557,0 кв.м 1 369 400,0 кв.м

124,7 км 176,0 км 333,2 км 254,4 км 217,3 км 222,1 км

863 181,0 кв.м. 1 002 227,0 кв.м. 2 400 575,0 кв.м. 1 734 720,0 кв.м. 1 410 557,0 кв.м. 1 369 400,0 кв.м.

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

312,6 км 325,2 км 365,1 кв.м. кв.м. км км

31 262,0 кв.м. 30 591,0 кв.м. 41 305,0 км км кв.м кв.м

устройство 

светофорных 

объектов

шт.
устройство 

светофорных 

объектов

12,0 шт.
устройство 

светофорных 

объектов

9,0 шт.
устройство 

светофорных 

объектов

шт.
устройство 

светофорных 

объектов

шт.
устройство 

светофорных 

объектов

шт.

установка 

дорожных 

знаков

753,0 шт.
установка 

дорожных знаков
884,0 шт.

установка 

дорожных 

знаков

627,0 шт.

установка 

дорожных 

знаков

шт.

установка 

дорожных 

знаков

шт.

установка 

дорожных 

знаков

шт.

установка 

тросового/барье

рного 

п.м.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

122,0 п.м.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

420,0 п.м.

установка 

тросового/барье

рного 

п.м.

установка 

тросового/барье

рного 

п.м.

установка 

тросового/барье

рного 

п.м.

ремонт 

тротуаров
кв.м. ремонт тротуаров кв.м.

ремонт 

тротуаров
кв.м.

ремонт 

тротуаров
кв.м.

ремонт 

тротуаров
кв.м.

ремонт 

тротуаров
кв.м.

устройство 

освещения
п.м.

устройство 

освещения
220,0 п.м.

устройство 

освещения
627,0 п.м.

устройство 

освещения
п.м.

устройство 

освещения
п.м.

устройство 

освещения
п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.
установка 

направляющих 

устройств

п.м.
установка 

направляющих 

устройств

п.м.
установка 

направляющих 

устройств

п.м.
установка 

направляющих 

устройств

п.м.
установка 

направляющих 

устройств

п.м.

другое иные виды работ 13,0 шт. другое 9 другое другое другое

19,0 км

134 137,0 кв.м

148,1 10 367 317,0 км 19,0 км 232 700,0

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

232 700,0

Итого по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального 

значения (справочно, в Курганской городской агломерации)

19+560

ИТОГО по автодорогам регионального и межмуниципального значения (справочно, в  Курганской городской 

агломерации)

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

1 1927309 Курган - Куртамыш - Целинное 37 ОП РЗ 37 К - 0005 148,1 10 367 317,0 38+560

ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения (по субъекту)

ремонт 

покрытия 

проезжей части

1 181 615,2
ремонт покрытия 

проезжей части
1 588 741,8

ремонт 

покрытия 

проезжей части

2 830 730,6
ремонт 

покрытия 

проезжей части

2 711 900,0
ремонт 

покрытия 

проезжей части

2 779 500,0
ремонт 

покрытия 

проезжей части

2 545 500,0

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция

строительство строительство строительство строительство строительство строительство

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения (вне агломерации)

ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и 

межмуниципального значения (по субъекту)
1 842,2 12 560 688,0 1 181 615,2 1 588 741,8 2 830 730,6 2 711 900,0 2 779 500,0 2 545 500,0

0+000 22+000

ремонт покрытия 

проезжей части 280 756,3

2 545 500,0 2 545 500,0 2 545 500,0

35 Подъезд к Просвет (КЖЦ)1927265 37 ОП МЗ 37 Н - 0839 2,8 16 608,0 0+000

ремонт покрытия 

проезжей части

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

строительство строительство строительство строительство строительство строительство

реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция

11+880 33+4002+980 11+880
ремонт покрытия 

проезжей части
50 867,8

6 341,6

22 095,7

21 792,1

30 410,7

2 545 500,0

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

2 658 250,6
ремонт 

покрытия 
2 545 500,0

ремонт 

покрытия 
2 545 500,0

ремонт 

покрытия 

ремонт 

покрытия 
1 181 615,2

ремонт покрытия 

проезжей части
1 588 741,8

ремонт 

покрытия 

ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и 

межмуниципального значения (вне агломерации)
1 703,9 11 651 276,0

1+614

ремонт покрытия 

проезжей части

нанесение 

разметки

34 1927369
Сафакулево - Сарт-Абдрашево 

- Преображенка 
37 ОП МЗ 37 Н - 1703 33,4 200 400,0

ремонт покрытия 

проезжей части
16 317,40+000 1+52033 1927281

Подъезд к г. Петухово 37 ОП МЗ 37 Н - 1410
1,5

10 500,0

0+000 2+386
ремонт покрытия 

проезжей части
18 588,41927238

1927237

1927425

1927175

1927734

Подъезд к Лихачи

Подъезд к Введенское

Подъезд к ст. Введенское

"Петухово - Частоозерье" - 

курорт "Озеро Медвежье" - 

Жидки

ремонт покрытия 

проезжей части
315 845,3

38 646,30+000 3+608
ремонт покрытия 

проезжей части
29 1927723

Подъезд к Макушино 37 ОП МЗ 37 Н - 1101
3,6 200 767,0

120 078,0

32
1927436

Сунгурово - Михайловка - 

Старопершино - Малое 

Мостовское

37 ОП МЗ 37 Н - 1312
20,6

144 200,0

25+100 33+300
ремонт покрытия 

проезжей части
123 600,0

28
1927350 «Лебяжье - Лопатки - 

Клюквенное» - Островное
37 ОП МЗ 37 Н - 1007

26,0

17+200
ремонт покрытия 

проезжей части
184 643,20+000

0+000 28+600
ремонт покрытия 

проезжей части
320 085,6

31 1927635
Мокроусово - Малое 

Мостовское - Мостовское

37 ОП МЗ 37 Н - 1312
20,6

30
1927100 Мишкино - Кирово 37 ОП МЗ 37 Н - 1201

28,7 200 767,0

27
1927428 Лебяжье - Лопатки - 

Клюквенное

37 ОП МЗ 37 Н-1003
40,1 280 637,0

20+200
ремонт покрытия 

проезжей части
125 743,90+00026 1927266

Верхнее - Жуково - Долговка - 

Рыбное

37 ОП МЗ 37 Н - 0905
20,2 141 400,0

0+000 16+200
ремонт покрытия 

проезжей части 164 246,6181 972,0

294 310,0

23
1927509

«Екатеринбург - Шадринск - 

Курган» - Кособродск - 

Твердыш

37 ОП МЗ 37 Н - 0615
12,0

72 000,0

21+800

ремонт покрытия 

проезжей части 170 350,3 21+800 46+800

ремонт покрытия 

проезжей части0+000327 600,0

229 074,3

25 1927419

Катайск - Верхняя Теча (через 

перекресток Скилягино)
37 ОП МЗ 37 Н - 0706

46,8

0+000 19+300
ремонт покрытия 

проезжей части

21
1927594 Далматово - Уксянское 37 ОП МЗ 37 Н - 0419

38,5 269 437,0

0+000

24
1927250 Каргаполье - ст. Каргаполье 37 ОП МЗ 37 Н - 0630

19,4
135 653,0

0+000 12+000

ремонт покрытия 

проезжей части 186 300,5

279 075,0

20 1927149
Варгаши - Мостовское - 

Крутихинское
37 ОП МЗ 37 Н - 0302

77,7 466 350,0

0+000 24+000
ремонт покрытия 

проезжей части
283 794,0

3+000
ремонт покрытия 

проезжей части
57 820,4

19
1927239 Варгаши - Дубровное - 

Строево - Дундино
37 ОП МЗ 37 Н - 0326

40,5

0+000 38+400
ремонт покрытия 

проезжей части
410 085,2

22
1927504 Подъезд к санаторию 

«Сосновая Роща»

37 ОП МЗ 37 Н - 0501

18
1927149

«Варгаши - Мостовское - 

Крутихинское» - Мокроусово 37 ОП МЗ 37 Н - 0316
6,3 43 505,0

Ремонт участками в 2021 г.: км 

0+000 - км 9+000; км 14+082 - км 

24+400

24+400 30+400
ремонт покрытия 

проезжей части
75 040,00+000 24+400

ремонт покрытия 

проезжей части
139 410,817

1927408
«Подъезд к г. Тюмень» - 

Першино - Ягодная - Бралгина 37 ОП МЗ 37 Н - 0202
30,4 212 870,0

                                                                                                                                                         Объекты, финансируемые из прочих источников (справочно)

73 082,0

37

38

39

40

41

Подъезд к Мостовское 37 ОП МЗ 37 Н - 0306 2,4 16 702,0

525 079,3

37 ОП МЗ 37 Н - 0830

37 ОП МЗ 37 Н - 0833

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

17 273,6

0+000 6+300
ремонт покрытия 

проезжей части

49+000
ремонт покрытия 

проезжей части

36 1927757 Шатрово - Камышевка 37 ОП МЗ 37 Н - 2124 18,7 130 865,0

148 920,0

2,0 14 000,0

1+910 20+605
ремонт покрытия 

проезжей части
140 888,7

24,8

0+000

0+000

0+000

0+000

2+000

2+600

2+526

4+100

37 ОП МЗ 37 Н - 0304

37 ОП МЗ 37 Н - 1402

1 181 615,2 1 588 741,8 2 658 250,6

0+000

2,6 18 200,0

2,5 17 682,0

20,9 146 300,0



Стоимость Стоимость Стоимость Стоимость Стоимость Стоимость 

км
кв.м

(тыс. м)

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерени

я

тыс.руб.
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерени

я

тыс.руб.
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

№
Код в 

СКДФ

Наименование автомобильной 

дороги 
Идентификатор

Протяженность и 

площадь покрытия 

дороги

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году

Вид работ

Мощность работ Адрес участка

Вид работ

Мощность работ

Вид работ

Мощность работ Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Адрес участка

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году

ПримечанияАдрес участка

Вид работ

Мощность работ Адрес участка

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

устройство 

светофорных 
шт. устройство 

светофорных 
шт. устройство 

светофорных 
шт. устройство 

светофорных 
шт. устройство 

светофорных 
шт. устройство 

светофорных 
шт.

установка 

дорожных знаков
шт. установка 

дорожных знаков
шт. установка 

дорожных знаков
шт. установка 

дорожных знаков
шт. установка 

дорожных знаков
шт. установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

тросового/барьер
п.м. установка 

тросового/барьерно
п.м. установка 

тросового/барьерн
п.м. установка 

тросового/барьерн
п.м. установка 

тросового/барьер
п.м. установка 

тросового/барьер
п.м.

ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м.

устройство 

освещения
п.м. устройство 

освещения
п.м. устройство 

освещения
п.м. устройство 

освещения
п.м. устройство 

освещения
п.м. устройство 

освещения
п.м.

установка 

направляющих 
п.м. установка 

направляющих 
п.м. установка 

направляющих 
п.м. установка 

направляющих 
п.м. установка 

направляющих 
п.м. установка 

направляющих 
п.м.

укладка слоев 

износа
кв.м. укладка слоев 

износа
кв.м. укладка слоев 

износа
кв.м. укладка слоев 

износа
кв.м. укладка слоев 

износа
кв.м. укладка слоев 

износа
кв.м.

шероховатая 

поверхностная 
кв.м. шероховатая 

поверхностная 
кв.м. шероховатая 

поверхностная 
кв.м. шероховатая 

поверхностная 
кв.м. шероховатая 

поверхностная 
кв.м. шероховатая 

поверхностная 
кв.м.

обработка 

защитной 
кв.м. обработка 

защитной 
кв.м. обработка 

защитной 
кв.м. обработка 

защитной 
кв.м. обработка 

защитной 
кв.м. обработка 

защитной 
кв.м.

установка 

водоотводных 
шт. установка 

водоотводных 
шт. установка 

водоотводных 
шт. установка 

водоотводных 
шт. установка 

водоотводных 
шт. установка 

водоотводных 
шт.

очистка 

водоотводных 
п.м. очистка 

водоотводных 
п.м. очистка 

водоотводных 
п.м. очистка 

водоотводных 
п.м. очистка 

водоотводных 
п.м. очистка 

водоотводных 
п.м.

установка камер 

автоматической 
шт. установка камер 

автоматической 
шт. установка камер 

автоматической 
шт. установка камер 

автоматической 
шт. установка камер 

автоматической 
шт. установка камер 

автоматической 
шт.

другое другое другое другое другое другое

5,028 км

30168 кв.м.

3,0 км

18 000,0 кв.м

км 11,34 км

кв.м 51904 кв.м

1,627 км

11757 кв.м.

66,56 401355 8,0 км 137 032,8 12,967 км 24754,722

8,0 км 1,627 км км км км км

48 168,0 кв.м. 11757 кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км 11,34 км км км км км

кв.м. 51904 кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерно

го ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерн

ого ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерн

ого ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

п.м.

ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м.

устройство 

освещения
п.м.

устройство 

освещения
п.м.

устройство 

освещения
п.м.

устройство 

освещения
п.м.

устройство 

освещения
п.м.

устройство 

освещения
п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.
установка 

направляющих 

устройств

п.м.
установка 

направляющих 

устройств

п.м.
установка 

направляющих 

устройств

п.м.
установка 

направляющих 

устройств

п.м.
установка 

направляющих 

устройств

п.м.

укладка слоев 

износа
кв.м.

укладка слоев 

износа
кв.м.

укладка слоев 

износа
кв.м.

укладка слоев 

износа
кв.м.

укладка слоев 

износа
кв.м.

укладка слоев 

износа
кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

обработка 

защитной 

пропиткой

кв.м.

обработка 

защитной 

пропиткой

кв.м.

обработка 

защитной 

пропиткой

кв.м.

обработка 

защитной 

пропиткой

кв.м.

обработка 

защитной 

пропиткой

кв.м.

обработка 

защитной 

пропиткой

кв.м.

установка 

водоотводных 

лотков

шт.

установка 

водоотводных 

лотков

шт.

установка 

водоотводных 

лотков

шт.

установка 

водоотводных 

лотков

шт.

установка 

водоотводных 

лотков

шт.

установка 

водоотводных 

лотков

шт.

очистка 

водоотводных 

полос

п.м.

очистка 

водоотводных 

полос

п.м.

очистка 

водоотводных 

полос

п.м.

очистка 

водоотводных 

полос

п.м.

очистка 

водоотводных 

полос

п.м.

очистка 

водоотводных 

полос

п.м.

установка камер 

автоматической 

фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической 

фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической 

фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической 

фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической 

фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической 

фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

другое другое другое другое другое другое

214,66 10768672 8,0 км 137 032,8 32,0 км 257 454,7

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерно

го ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерн

ого ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерн

ого ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

п.м.

ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м.

устройство 

освещения
п.м.

устройство 

освещения
п.м.

устройство 

освещения
п.м.

устройство 

освещения
п.м.

устройство 

освещения
п.м.

устройство 

освещения
п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

укладка слоев 

износа
кв.м.

укладка слоев 

износа
кв.м.

укладка слоев 

износа
кв.м.

укладка слоев 

износа
кв.м.

укладка слоев 

износа
кв.м.

укладка слоев 

износа
кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

5794,651

18960,071

137 032,8

Итого по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального 

значения (справочно, в субъекте)

ИТОГО по автодорогам регионального и межмуниципального значения (справочно, в субъекте)

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция

строительство строительство строительство строительство строительство строительство

нанесение 

разметки
нанесение разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

ИТОГО по автодорогам регионального и межмуниципального значения (справочно, вне агломерации)

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция

строительство строительство строительство строительство строительство строительство

нанесение 

разметки
нанесение разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

ИТОГО по автодорогам регионального и межмуниципального значения (справочно, в  Курганской городской 

агломерации)

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция

строительство строительство строительство строительство строительство строительство

нанесение 

разметки
нанесение разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

Подъезд к Щучье 37 ОП МЗ 37 Н - 2301 1,627 11757 0+000 1+627
ремонт покрытия 

проезжей части 
5794,651

Работы выполнены на участках км 

3+050 - км 6+800, км 7+370 - км 

7+475, км 10+067 - км 11+000, км 

12+120 - км 12+372
Работы выполнены на участках км 

6+550 - км 9+250, км 18+650 - км 

18+950

2 1927156

82 349,6

4 1927472

ремонт покрытия 

проезжей части
15 276,518+9506+55014345423,90937 ОП МЗ 37 Н - 0418

Затеченское - Загайново - 

Коврига

1 1927121

Итого по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального 

значения (справочно, вне агломерации)

37 ОП МЗ 37 Н - 2033Шадринск - Дрянново - Кривское 22,054 132324 3+170 12+735
ремонт покрытия 

проезжей части
39 406,71

5+000 16+340строительство11382018,97
Щучье – Варгановское – 

Новокалмаково на участке 

«Нифанка – Варгановское»

19277633 37 ОП МЗ 37 Н - 2317 строительство 18960,071



Стоимость Стоимость Стоимость Стоимость Стоимость Стоимость 

км
кв.м

(тыс. м)

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерени

я

тыс.руб.
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерени

я

тыс.руб.
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

№
Код в 

СКДФ

Наименование автомобильной 

дороги 
Идентификатор

Протяженность и 

площадь покрытия 

дороги

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году

Вид работ

Мощность работ Адрес участка

Вид работ

Мощность работ

Вид работ

Мощность работ Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Адрес участка

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году

ПримечанияАдрес участка

Вид работ

Мощность работ Адрес участка

обработка 

защитной 

пропиткой

кв.м.

обработка 

защитной 

пропиткой

кв.м.

обработка 

защитной 

пропиткой

кв.м.

обработка 

защитной 

пропиткой

кв.м.

обработка 

защитной 

пропиткой

кв.м.

обработка 

защитной 

пропиткой

кв.м.

установка 

водоотводных 

лотков

шт.

установка 

водоотводных 

лотков

шт.

установка 

водоотводных 

лотков

шт.

установка 

водоотводных 

лотков

шт.

установка 

водоотводных 

лотков

шт.

установка 

водоотводных 

лотков

шт.

очистка 

водоотводных 
п.м. очистка 

водоотводных 
п.м. очистка 

водоотводных 
п.м. очистка 

водоотводных 
п.м. очистка 

водоотводных 
п.м. очистка 

водоотводных 
п.м.

установка камер 

автоматической 

фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической 

фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической 

фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической 

фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической 

фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической 

фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

другое другое другое другое другое другое

5,0 км 5,0 км 4,0 км

30 000,0 кв.м 30 000,0 кв.м 24 000,0 кв.м

13,0 км 12,3 км

78 000,0 кв.м 73 800,0 кв.м

1,9 км

11 400,0 кв.м

6,1 км

36 660,0 кв.м

7,4 км

44 280,0 кв.м

10,7 км

64 380,0 кв.м

20,0 км

120 000,0 кв.м

5,0 км 5,0 км

30 000,0 кв.м 30 000,0 кв.м

6,0 км

36 000,0 кв.м

7,0 км

42 000,0 кв.м

5,0 км 5,7 км

30 000,0 кв.м 34 200,0 кв.м

7,2 км

43 200,0 кв.м

4,0 км

24 000,0 кв.м

10,0 км 10,0 км 10,0 км

60 000,0 кв.м 60 000,0 кв.м 60 000,0 кв.м

5,0 км 10,0 км 5,0 км

30 000,0 кв.м 60 000,0 кв.м 30 000,0 кв.м

5,0 км 5,0 км 5,0 км

30 000,0 кв.м 30 000,0 кв.м 30 000,0 кв.м

5,0 км 4,2 км

30 000,0 кв.м 25 200,0 кв.м

4,5 км

27 000,0 кв.м

0,9 км

5 400,0 кв.м

2,8 км

16 800,0 кв.м

3,4 км

20 400,0 кв.м

6,0 км

36 000,0 кв.м

12,0 км

72 000,0 кв.м

15,0 км 15,0 км

90 000,0 кв.м 90 000,0 кв.м

5,0 км 5,0 км 5,0 км 5,0 км 5,6 км

30 000,0 кв.м 30 000,0 кв.м 30 000,0 кв.м 30 000,0 кв.м 33 600,0 кв.м

13,7 км

82 200,0 кв.м

6,4 км

38 646,0 кв.м

5,0 км 5,2 км

30 000,0 кв.м 31 200,0 кв.м

10,0 км 10,5 км

60 000,0 кв.м 63 000,0 кв.м

9,0 км 10,0 км

54 000,0 кв.м 60 000,0 кв.м

10,0 км 10,0 км 10,4 км

60 000,0 кв.м 60 000,0 кв.м 62 400,0 кв.м

10,8 км

64 800,0 кв.м

5,0 км

29 748,0 кв.м

5,0 км 5,0 км 5,6 км

30 000,0 кв.м 30 000,0 кв.м 33 540,0 кв.м

679,9 72,0 873 360,0 86,3 986 629,9 78,2 948 444,7 63,6 782 748,9 55,3 670 789,0 65,9 798 772,6

72,0 км 86,3 км 74,2 км 63,6 км 55,3 км 65,9 км

432 000,0 кв.м. 518 028,0 кв.м. 445 140,0 кв.м. 381 780,0 кв.м. 331 800,0 кв.м. 395 106,0 кв.м.

км км 4,0 км км км км

кв.м. кв.м. 24 000,0 кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерно

го ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерн

ого ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерн

ого ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьер

ного ограждения 

п.м.

ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м.

устройство 

освещения

устройство 

освещения

устройство 

освещения

устройство 

освещения

устройство 

освещения

устройство 

освещения

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

другое другое другое другое другое другое

ИТОГО по автодорогам регионального и межмуниципального значения (справочно, в субъекте)

нанесение разметки
нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

реконструкция реконструкция реконструкция

строительство строительство строительство строительство строительство строительство

798 772,6

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

948 444,7
ремонт покрытия 

проезжей части
782 748,9

ремонт покрытия 

проезжей части
670 789,0

ремонт покрытия 

проезжей части

131 004,0

ремонт покрытия 

проезжей части
873 360,0

ремонт покрытия 

проезжей части
986 629,9

ремонт покрытия 

проезжей части

реконструкция реконструкция реконструкция

нанесение 

разметки

1927632 Мишкино - Коровье 37 ОП МЗ 37 Н - 1223
30,6

60 140,52+000 6+958
ремонт покрытия 

проезжей части
33

Обход Мишкино 37 ОП МЗ 37 Н - 1218
8,0 48 288,0

Итого по резервным объектам

67 806,725+000
ремонт покрытия 

проезжей части
60 650,0 25+000 30+591

ремонт покрытия 

проезжей части
183 546,0 15+000 20+000

ремонт покрытия 

проезжей части
60 650,0 20+00034

1927104

32 1927533
Кирово - Варлаково - Сартасово - 

Луговая
37 ОП МЗ 37 Н - 1206

10,8
64 800,0

0,0
ремонт покрытия 

проезжей части
121 300,0 20+000 30+407

ремонт покрытия 

проезжей части
126 152,00+000 10+000

ремонт покрытия 

проезжей части
121 300,0 10+000 20+00031 1927275

Кирово - Новые Пески - Мингали
37 ОП МЗ 37 Н - 1207

33,4
200 442,0

0+000 10+800
ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части
109 170,0 9+000 19+000

ремонт покрытия 

проезжей части
121 300,00+000 9+00030 1927355

Казаркино - Трюхино - Лопарево
37 ОП МЗ 37 Н - 1104

19,0
114 000,0

ремонт покрытия 

проезжей части
127 365,00+000 10+000

ремонт покрытия 

проезжей части
121 300,0 10+000 20+50029 1927099

Сетовное - Большое Курейное - 

Покровка
37 ОП МЗ 37 Н - 1120

20,5
123 000,0

ремонт покрытия 

проезжей части
60 650,0 5+000 10+200

ремонт покрытия 

проезжей части
63 076,00+000 5+00028 1927624 "Иртыш" - Елошное - Фрунзе 37 ОП МЗ 37 Н - 1017

10,2
61 200,0

0+000 6+441
ремонт покрытия 

проезжей части
78 129,327 1927431 Подъезд к Головное 37 ОП МЗ 37 Н - 1023

6,4
38 646,0

15+000 28+700
ремонт покрытия 

проезжей части
166 181,026 1927617

Закомалдино - Таволжанка - 

Пепелино

37 ОП МЗ 37 Н - 0910 28,7
172 200,0

ремонт покрытия 

проезжей части
67 928,015+000 20+000

ремонт покрытия 

проезжей части
60 650,0 20+000 25+600

ремонт покрытия 

проезжей части
60 650,0 10+000 15+000

ремонт покрытия 

проезжей части
60 650,00+000 5+000

ремонт покрытия 

проезжей части
60 650,0 5+000 10+00025 1927181

Куртамыш - Прорывное (от 

березово до Прорывное) 37 ОП МЗ 37 Н - 0919
43,3

259 560,0

ремонт покрытия 

проезжей части
181 950,00+000 15+000

ремонт покрытия 

проезжей части
181 950,0 15+000 30+00024 1927093

Куртамыш - Костылево - 

Черноборье
37 ОП МЗ 37 Н - 0918

30,7
184 380,0

0+000 12+000
ремонт покрытия 

проезжей части
145 560,023 1927181 Куртамыш - Прорывное 37 ОП МЗ 37 Н - 0919

43,3
259 560,0

5+320 11+320
ремонт покрытия 

проезжей части
72 780,022 1927176

"Иртыш" - Колташево - Кривина 37 ОП МЗ 37 Н - 0841 11,3
67 920,0

0+000 3+400
ремонт покрытия 

проезжей части
41 242,021 1927708

Падеринское - Новое Лушниково
37 ОП МЗ 37 Н - 0828

3,4
20 400,0

0+000 2+800
ремонт покрытия 

проезжей части
33 964,020 1927748

Подъезд к Просвет
37 ОП МЗ 37 Н - 0839

2,8
16 608,0

0+000 0+900
ремонт покрытия 

дорожной части
10 917,019 1927710

Подъезд к Старый Просвет
37 ОП МЗ 37 Н - 0838

0,9
5 400,0

0+000 4+500
ремонт покрытия 

проезжей части
54 585,018 1927709

Подъезд к ст. Иковка
37 ОП МЗ 37 Н - 0837

4,5
27 000,0

5+000 9+200
ремонт покрытия 

проезжей части
50 946,0

ремонт покрытия 

проезжей части
0+000 5+00017 1927705

Подъезд к Ровная
37 ОП МЗ 37 Н - 0812

9,2
55 200,0

15+000 20+000
ремонт покрытия 

проезжей части
60 650,0

ремонт покрытия 

проезжей части
60 650,0 10+000 15+000

ремонт покрытия 

проезжей части
60 650,05+000 10+00016 1927335

«Екатеринбург - Шадринск - 

Курган» - Марай - Зырянка - 

Окатова

37 ОП МЗ 37 Н - 0711

20,2

121 398,0

ремонт покрытия 

проезжей части
121 300,0 25+000 30+000

ремонт покрытия 

проезжей части
60 650,010+000 15+000

ремонт покрытия 

проезжей части
60 650,0 15+000 25+00015 1927597

"Екатеринбург - Шадринск - 

Курган" - Чаши - Бралгина 37 ОП МЗ 37 Н - 0601

33,7

201 900,0

ремонт покрытия 

проезжей части
121 300,0 20+000 30+000

ремонт покрытия 

проезжей части
121 300,00+000 10+000

ремонт покрытия 

проезжей части
121 300,0 10+000 20+00014 1927166

«Каргаполье - ст. Каргаполье» - 

Луговая - Сартасово 37 ОП МЗ 37 Н - 0638

37,4

224 616,0

ремонт покрытия 

проезжей части
48 520,08+000 12+00013 1927509

"Екатеринбург - Шадринск - 

Курган" - Кособродск - Твердыш 37 ОП МЗ 37 Н - 0615 12,0 72 000,0

ремонт покрытия 

проезжей части
87 336,00+000 7+20012 1927158

Труд и Знание - Коминтерн - 

Советское
37 ОП МЗ 37 Н - 0508 7,2 43 200,0

5+000 10+700
ремонт покрытия 

проезжей части
69 141,00+000 5+000

ремонт покрытия 

проезжей части
60 650,011 1927078

"Шадринск - Миасское" - 

Лебяжье
37 ОП МЗ 37 Н - 0417 20,7 124 416,0

ремонт покрытия 

проезжей части
84 910,0

ремонт покрытия 

проезжей части
72 780,0

10 1927156
Затеченское - Загайнова - 

Коврига
37 ОП МЗ 37 Н - 0418

23,1 138 600,0 7+000

20+000 26+0009
1927413

«Екатеринбург - Шадринск - 

Курган» - Кривское - Параткуль - 

Каткова

37 ОП МЗ 37 Н - 0402
55,3 387 331,0

ремонт покрытия 

проезжей части
60 650,0 5+000 10+000

ремонт покрытия 

проезжей части
60 650,00+000 5+0008 1927594

Далматово - Уксянское
37 ОП МЗ 37 Н - 0419

10,0 60 000,0

0+000 20+000
ремонт покрытия 

проезжей части
242 600,07 1927498

Варгаши - Мостовское - 

Крутихинское 37 ОП МЗ 37 Н - 0302 77,7 466 350,0

130 154,90+000 10+737
ремонт покрытия 

проезжей части
6 1927243

Подъезд к Першинское 
37 ОП МЗ 37 Н - 0420 10,7 64 422,0

ремонт покрытия 

проезжей части
89 519,40+000 7+380

0+000 6+110
ремонт покрытия 

проезжей части
74 114,3

5 1927322

"Иртыш" - Сычево - Пестерево
37 ОП МЗ 37 Н - 0322 7,4 44 280,0

4

"Подъезд к г. Тюмень" - 

Памятное - Подборная 37 ОП МЗ 37 Н - 0205 6,1 36 660,0

11 400,0 0+000 1+900
ремонт покрытия 

проезжей части
23 047,0

1927069

157 690,0 13+000 25+300
ремонт покрытия 

проезжей части
149 199,0

3 1927316
"Подъезд к г. Тюмень" - Рычково 

- Иковское 37 ОП МЗ 37 Н - 0239 1,9

0+000 13+000
ремонт покрытия 

проезжей части
2 1927490

"Белозерское - Пьянково" - 

Большой Камаган - Рыбная 37 ОП МЗ 37 Н - 0215 25,3 151 800,0

14+000 капитальный ремонт 48 520,060 650,0 5+000 10+000
ремонт покрытия 

проезжей части
60 650,0 10+0001 1927310

Малышево - Юламаново - 

Аскарово 37 ОП МЗ 37 Н - 0106 14,0 84 000,0 0+000 5+000
ремонт покрытия 

проезжей части

Резервные объекты в субъекте Российской Федерации, реализация мероприятий на которых возможна при условии увеличения финансирования национального проекта, либо за счет экономии, возникшей в результате снижения начальной (максимальной) цены контрактов при проведении конкурсных процедур.



км кв.м км кв.м
Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
Значение

Единица 

измерения
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

                                                                                                                                                                                                             Автомобильные дороги местного значения (улицы)

3,3 км

92 940,2 кв.м.

3,3 км

2 703,0 кв.м.

установка светофорных 

объектов
4,0 шт.

установка дорожных 

знаков
48,0 шт.

иные виды работ 907,6 п.м.

6,4 км

117 910,6 кв.м.

6,4 км

2 337,1 кв.м.

установка дорожных 

знаков
109,0 шт.

установка светофорных 

объектов
8,0 шт.

5,6 км

51 936,0 кв.м.

5,6 км

1 529,0 кв.м.

установка дорожных 

знаков
3,0 шт.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения

3 544,0 п.м.

3,264 км

30 389,6 кв.м.

8,5 км

23,6 кв.м.

установка дорожных 

знаков
75,0 шт.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения

194,0 п.м

14,0 шт.

1 528,2 кв.м.

6,9 км

58 057,5 кв.м.

10,0 км

21,2 кв.м.

установка дорожных 

знаков
139,0 шт.

7,0 шт.

483,9 кв.м

1,7 км

38 913,0 кв.м.

1,7 км

3 380,6 кв.м.

установка дорожных 

знаков
38,0 шт.

иные виды работ 1 097,0 п.м.

0,671 км

6 899,9 кв.м.

2,6 км

45,1 кв.м

установка дорожных 

знаков
72,0 шт.

ремонт тротуара 669,4 кв.м

4,0 шт.

216,3 п.м

7,37 км

77 573,0 кв.м.

установка светофорных 

объектов
7,0 шт.

7,37 км

1 925,0 кв.м.

установка дорожных 

знаков
28,0 шт.

иные виды работ 820,0 п.м.

1,7 км

38 862,68 кв.м.

6,5 км

27,5 кв.м.

установка дорожных 

знаков
9,0 шт.

установка светофорных 

объектов
3,0 шт

298,7 п.м

8 652,8 кв.м

5,0 шт

2,9 км 3,361 км

43310,3 кв.м.

7,5 км

39,1 кв.м

установка 

тросового/барьерного 

ограждения

1 612,0 п.м

установка светофорных 

объектов
2,0 км

установка дорожных 

знаков
69,0 шт.

7 352,9 кв.м

2,0 шт.

492,8 п.м.

3,75 км 1,5 км

32 998,0 кв.м. 13 425,0 кв.м.

2,2 км

275,0 кв.м.

установка дорожных 

знаков
22 шт

Иные виды работ: 

устройство перильного 

ограждения, 

устройство тротуара, 

замена автопавильонов

Иные виды работ: 

устройство перильного 

ограждения

Иные виды работ: 

устройство перильного 

ограждения

Иные виды работ: 

устройство автобусных 

остановок, устройство 

тротуаров

Иные виды работ: 

устройство автобусных 

остановок, устройство 

тротуара

Иные виды работ: 

устройство тротуара, 

устройство перильного 

ограждения, 

устройство 

искусственных 

неровностей, 

устройство автобусных 

остановок

Иные виды работ: 

устройство перильного 

ограждения

Иные виды работ: 

устройство перильного 

ограждения

Иные виды работ: 

устройство тротуара, 

устройство перильного 

ограждения, замена 

автопавильонов

Таблица № 2. Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального, регионального и межмуниципального, местного значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (по городской агломерации)

нанесение разметки

ремонт покрытия 

проезжей части

нанесение разметки

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

нанесение разметки

иные виды работ

2+940

20

3+750

шт.

15 516,5

77 573,0

иные виды работ

иные виды работ

Курганская область, г. Курган, ул. 

Автозаводская 

47 857,9

ремонт покрытия 

проезжей части

нанесение разметки

45 068,2

6,05

14 222,4

п.м.

установка дорожных 

знаков

10

6 899,9 0,671 6 899,9

ремонт покрытия 

проезжей части

3 2273321
Курганская область, г. Курган, 

Шадринский тракт

0+000

0+0009

нанесение разметки

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

5+250

кв.м.

2 575,0

2273054

Курганская область, г. Курган, ул. 

Коли Мяготина 

Курганская область, г. Курган, ул. 

Омская
2272747

38 913,0

7

1+700

2272837

2268403

4180527

установка светофорных 

объектов

6+301

0+000 0+671

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

нанесение разметки

94 069,0

иные виды работ

0+000

п.м.

70 295,7

345,0

ремонт покрытия 

проезжей части

1+666

79 938,9

нанесение разметки

3,0

установка 

тросового/барьерного 

ограждения

87 398,2

ремонт покрытия 

проезжей части

7+370

229 401,6

75 211,8

3+750

6,3

Курганская область, г. Курган, 

автодорога Курган-Садовое
0+0005,25

Курганская область, г. Курган, ул. 

Мостостроителей 

№ Код в СКДФ
Наименование автомобильной дороги 

(улицы) 

Протяженность и площадь покрытия дороги (улицы)

нанесение разметки

0+000 3+264

0+000 101 746,7

7,37

ПримечанияАдрес участка

Вид работ

Мощность работ Стоимость Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Стоимость Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Стоимость Адрес участка

Вид работ

Мощность работ Стоимость Адрес участка

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году

Адрес участка

Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году

Вид работ

Мощность работСтоимость Мощность работ Стоимость 

Вид работ

2 2273053

5

2272774

Курганская область, г. Курган, 

проспект Конституции

Курганская область, г. Курган, 

Восточный подъезд 

117 910,6 0+000 6+367

0+000 5+568

32 149,0 0+000 3+264

1

6,4

иные виды работ

ремонт покрытия 

проезжей части

нанесение разметки

иные виды работ

-

Курганская область, г. Курган, шоссе 

Ботаническое 

0+0002271742
Курганская область, г. Курган, 

проспект Маршала Голикова

117 910,66,4

3,3

5,6 51 936,0

6,9 58 637,0

38 913,0

3+3003,3 92 940,2

51 936,05,6

32 149,0 59 159,6

6+900

39 881,7

118 500,1

170 474,3

3,264

в границах субъекта в границах агломерации

шт.

0,671

75 211,8 2+940

229 401,6

3,264

31 901,5

6,3

46 423,0

0+000

ремонт покрытия 

проезжей части

1,7 1,7

нанесение разметки

58 637,0 6,9

92 940,2

7,37 77 573,0

6,050

4

8

11

2274238
Курганская область, г. Курган, ул. 

Пролетарская

5,25 46 423,0

6

нанесение разметки



3,3 км

66 794,2 кв.м.

1,4 км

17 091,8 кв.м.

0,658 км

10 457,5 кв.м.

нанесение разметки 1,1 км

138,0 кв.м.

установка дорожных 

знаков
5,0 шт.

иные виды работ 327,4 п.м.

3,2 км

23 774,8 кв.м.

2,3 км

33 932,0 кв.м.

2,9 км

59 383,4 кв.м.

2,3 км

32 200,0 кв.м.

 нанисение разметки 2,3 км

установка 

светофорных 

объектов

2,0 шт.

4,0 шт.

1 200,0 п.м

6,8 км

95 886,0 кв.м.

2,3 км

18 760,0 кв.м.

6 417,0 кв.м. 1 000,0 п.м

4,0 шт.

0,8 км

10 880,3 кв.м.

1,1 км

8 720,0 кв.м.

1,521 км

11 273,6 кв.м.

4,7 км

707,00 кв.м

установка дорожных 

знаков
23,0 шт

устройство освещения 1 525,0 п.м.

иные виды работ 3 548,5 кв.м

1,632 км

28 681,1 кв.м

установка 

тросового/барьерного 

ограждения

132,0 п.м

4,5 км

14,5 км

установка дорожных 

знаков
32,0 кв.м

установка светофорных 

объектов
4,0 п.м

2,0 шт

4 408,2 кв.м.

136,0 км

2,05 км

34 591,0 кв.м.

7,3 шт

38,3 п.м

установка светофорных 

объектов
4,0 шт

установка дорожных 

знаков
42,0 шт

установка 

тросового/барьерного 

ограждения

144,0 км

4,0 шт

4 962,8 кв.м

1088,2 п.м

9,6 км

90 182,8 кв.м

3,12 шт

24 188,0 шт

3,0 км

19,4 кв.м

установка дорожных 

знаков
90,0 шт

11,0 шт

4 087,0 кв.м

28 1,4 км

29 9 961,0 кв.м

6,5 км

48 000,0 кв.м.

1,3 км

10 400,0 кв.м.

1,5 км

12 000,0 кв.м.

6,8 км

54 400,0 кв.м.

5,7 км

45 600,0 кв.м.

2,5 км

20 000,0 кв.м.

36 4,3 км

37 34 400,0 кв.м.

6,8 км

54 400,0 54400

54 400,0 6,8 54 400,0 0+000 6+800
ремонт покрытия 

проезжей части

-
Курганская область, г. Курган, а/д на 

Зайковское кладбище
4,3 34 400,0 4,3

ремонт покрытия 

проезжей части
62 511,0

687660935

38 6876647
Курганская область, г. Курган, 

подъезд к пос. Нижняя Утятка
6,8

18 000,0

32 2270511
Курганская область, г. Курган,  ул. 

Луночарского
1,5 12 000,0 1,5 12 000,0 0+000 1+300

ремонт покрытия 

проезжей части
17 000,0

33 2271866
Курганская область, г. Курган, шоссе 

им. Тюнина
6,8

км

0+000 6+800
ремонт покрытия 

проезжей части
85 000,0

58 000,0
ремонт покрытия 

проезжей части

Иные виды работ: 

устройство тротуара, 

установка 

автопавильона

32 000,0

72 000,0

48 000,0

119 700,0

ремонт покрытия 

поезжей части

2+926

0+000

иные виды работ

0+000 2+300

Иные виды работ: 

устройство автобусных 

остановок, устройство 

тротуара с 

велодорожкой

Иные виды работ: 

устройство тротуара, 

устройство автобусных 

остановок, устройство 

перильного 

ограждения

Иные виды работ: 

устройство тротуара, 

устройство автобусных 

остановок, устройство 

перильного 

ограждения

3+200

0+000 5+700
ремонт покрытия 

проезжей части

0+000 1+300
ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части
2+5000+000

0+000 4+300

0+755

ремонт покрытия 

поезжей части
1+423

9+587

1+628

нанесение разметки

0+000

2+298

45 600,0 5,7 45 600,0

22 2275610

23

Курганская область, г. Курган, ул. 

Сибирская

Курганская область, г. Курган, ул. 

Томина

0,658

6,8

20 000,02,520 000,0

иные виды работ

34 6876660
Курганская область, г. Курган, а/д на 

ТБО
5,7

31 2266956
Курганская область, г. Курган, ул. 

Садовая
1,3 10 400,0 1,3

0+6580,658 10 621,0

356 520,0

25 177,0

ремонт покрытия 

проезжей части

0+538

10 000,0

0+000

ремонт покрытия 

проезжей части

62 359,4

2274980

34 547,0

Курганская область, г. Курган, 

подъездная дорога к пос. Теплый 

Стан 

0,8

2,05

0+000

ремонт покрытия 

проезжей части 
0+000

ремонт покрытия 

проезжей части

1+426

0+000 3+285

27 000,0

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

иные виды работ

25 000,0

ремонт покрытия 

проезжей части

2,5

103 188,6

44 089,0

59 383,4

97 000,0

0+000

58 272,9 2,9

2272443

11 273,6

20 3,1

13

12

14 2268828

2268506

3,3

Курганская область, г. Курган, ул. 

Карбышева
58 272,9

11 273,6

0,8

2,9

17

16 2272574

1,4

0,8

29 246,6

1,521

35 000,0

0+000

иные виды работ

иные виды работ

10 880,3

25 300,025 300,0

32 200,0

2,7

103 188,6

2,3

2,9

2,7 53 880,0

54 400,0

1,521

Курганская область, г. Курган, ул. 

Кирова (от ул.К.Мяготина до 

ул.Куйбышева)

2,5

Курганская область, г. Курган, ул. 

Криволапова

Курганская область, г. Курган,  ул 

Станционная 

ремонт покрытия 

проезжей части

10 400,0

3+120
Курганская область, г. Курган, ул. 

Новая в микрорайоне Глинки 

Курганская область, г. Курган, ул. 

Советская 

54 400,0

капитальный ремонт 

нанесение разметки

ремонт покрытия 

поезжей части
60 000,0

0+000

0+000

3,12 29 246,6 3,12

капитальный ремонт 

33 661,8

34 547,0

2268358 53 880,0

61 232,1

0+000

6,8

34 400,0

ремонт покрытия 

проезжей части

2,5

Курганская область, г. Курган, 

подъезд к пос. Зайково от а/д 

"Иртыш" 

2268644

6,8

2275813

2270977
Курганская область, г. Курган, ул. 

Бажова
2,3

-

Курганская область, г. Курган, ул. 

Дзержинского

17 091,8

13 950,1

59 383,4

66 794,1

2,9

3,3

3,2

ремонт покрытия 

проезжей части

1,4

18

24

19
Курганская область, г. Курган, ул. 

Гагарина

15 -

Курганская область, г. Курган, 

автомобильная дорога от ул. 

Юргамышская до садов "Радуга" 

(маршрут автобуса № 19)

3,2

Курганская область, г. Курган, ул. 

К.Маркса
2273515

10 621,0 0+000

2275847
Курганская область, г. Курган, ул. М. 

Горького
3,1 25 177,0

66 794,1

23 774,8

17 091,8

10 880,321

2267722

26

30 -
а/д Утяк ( от Восточного подъезда до 

ул. Еловая)
6,5 48 000,0 6,5 48 000,0

33 661,8 2,05

27

90 182,8 9,6

Объездная дорога в городе Кургане от  

автомобильной дороги федерального 

значения Р254 "Иртыш" до ул. 

Автозаводская, исключая мост через 

р. Черная (через ул. Загородная, ул. 2-

я Часовая, ул. Стройбаза)

9,6 90 182,8-

2,052270987

2,0525
Курганская область, г. Курган, ул 

Половинская

ремонт покрытия 

проезжей части

9+587

нанесение разметки

23 774,8

32 200,0

6+500

ремонт покрытия 

проезжей части

11 000,0

1+5210+000

0+000

1+632

15 000,0

0+759

3+100

0+000 6+849

84 000,0

78 000,0

38 000,0

0+755

0+000

0+000

строительство

47 982,0

50 278,2

2+048

нанесение разметки

ремонт покрытия 

проезжей части



1,9 км

15 424,0 кв.м.

2,1 км

16 576,0 кв.м.

2,7 км

21 600,0 кв.м.

1,6 км

12 800,0 кв.м.

2,3 км

18 400,0 кв.м.

3,3 км

26 393,6 кв.м.

2,0 км

16 000,0 кв.м.

0,7 км

8 000,0 кв.м.

1,8 км

14 400,0 кв.м.

2,5 км

20 000,0 кв.м.

2,0 км

16 000,0 кв.м.

2,2 км

17 600,0 кв.м.

0,6 км

5 120,0 кв.м.

0,7 км

4 320,0 кв.м.

нанесение разметки 0,7 км

1,0 км 1,6 км

7 500,0 кв.м. 11 782,6 кв.м.

нанесение разметки 0,7 км

установка 

тросового/барьерного 

ограждения

48,0 п.м

установка дорожных 

знаков
45,0 шт.

107,6 кв.м

6,0 шт.

1,3 км

7 920,0 кв.м.

установка дорожных 

знаков
18,0 шт.

установка 

тросового/барьерног

о ограждения

100,0 п.м.

иные виды работ 3 200,0 кв.м.

1,8 км

10 980,0 кв.м.

нанесение разметки 1,8 км

установка дорожных 

знаков
92,0 шт.

устройство освещения 15,0 шт.

устройство светофорных 

объектов
2,0 шт.

6,0 шт.

0,3 км

1,150 км

7 535,0 кв.м.

нанесение разметки 0,4 км.

установка дорожных 

знаков
19 шт.

иные виды работ 4,0 шт.

1,150 км

7 482,0 кв.м.

нанесение разметки 0,4 км

установка дорожных 

знаков
36,0 шт.

иные виды работ 4,0 шт.

1,0 км

5 700,0 кв.м.

установка 

дорожных знаков
10,0 шт.

иные виды работ 2 000,0 кв.м.

0,6 км

3 300,0 кв.м.

установка 

тросового/барьерно

го ограждения

70,0 п.м.

установка 

дорожных знаков
6,0 шт.

иные виды работ         100,0 кв.м.

1,3 км

7 500,0 кв.м.

установка 

тросового/ 

барьерного 

300,0 п.м

установка 

дорожных знаков
14,0 шт.

иные виды работ 2 000,0 кв.м.

1,5 км

8 760,0 кв.м.

установка 

тросового/барьерно

го ограждения

200,0 п.м.

установка 

дорожных знаков
16,0 шт.

иные виды работ         400,0 кв.м.

51 2270363
Курганская область, г. Курган, ул. 

Достоевского
0,6 5 120,0 0,6 5 120,0

1+150

0+000 0+400
ремонт покрытия 

проезжей части
25 000,0

ремонт покрытия 

проезжей части

0+000 2+500
ремонт покрытия 

проезжей части
65 000,0

49 2271857
Курганская область, г. Курган, ул.9-

Мая
2,0 16 000,0 2,0 16 000,0 0+000 2+000

ремонт покрытия 

проезжей части
48 000,0

50 2269921
Курганская область, г. Курган, ул. 

Красина
2,2 17 600,0 2,2 17 600,0 0+000 2+200

ремонт покрытия 

проезжей части
94 300,0

0+000 2+000
ремонт покрытия 

проезжей части
35 000,0

0+000 0+700
ремонт покрытия 

проезжей части
12 000,0

47 2267304
Курганская область, г. Курган, ул. 

Комиссаров
1,8 14 400,0 1,8 14 400,0 0+000 1+800

ремонт покрытия 

проезжей части
25 000,0

0+000 27 000,0

ремонт покрытия 

проезжей части
26 000,0

41 -

Курганская область, г. Курган,дорога 

от микрорайона Тополя до а/д Курган-

Звериноголовское

2,7 21 600,0 2,7 21 600,0 0+000 2+700
ремонт покрытия 

проезжей части
49 000,0

2+1000+000

39 2275731
Курганская область, г. 

Курган,ул.бульвар Солнечный
1,9 15 424,0

42 2270511
Курганская область, г. Курган  ул. 

Гвардейская
1,6 12 800,0

40 2268827
Курганская область, г. Курган,ул. 

Урожайная
2,1 16 576,0 2,1 16 576,0

1,0

60 000,0

45 2273402
Курганская область, г. Курган, ул. 

Панфилова
2,0 16 000,0 2,0

5 800,0

ремонт покрытия 

проезжей части

Иные виды работ: 

устройство 

искусственных 

неровностей

Иные виды работ: 

устройство 

искусственных 

неровностей, 

устройство тротуара, 

устройство автобусных 

остановок

Иные виды работ: 

устройство перильного 

ограждения, 

устройство 

автопавильонов

1+900
ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

км

ремонт покрытия 

проезжей части

9 572,9

иные виды работ

0+000

18 400,0 2,3 18 400,0

8 000,0 1,0 8 000,0

43 2271759
Курганская область, г. Курган, ул. 

Чернореченская
2,3

46 2270924
Курганская область, г. Курган, ул. 

Земнухова
1,0

2269994

Курганская область, Кетовский район, 

с. Кетово, ул. Лесная
1,5 8 760,0 1,5

1+000

44 2271515
Курганская область, г. Курган, ул. 

Гоголя
3,3 26 393,6

16 000,0

58 -
Курганская область, Кетовский район, 

с. Кетово, ул.3-й выезд

2275090

1,150 7 482,0

0+000

Курганская область, Кетовский район, 

с. Кетово, ул. Молодежная

1,150

Курганская область, Кетовский район, 

с. Кетово, ул. Ленина 

2276306
Курганская область, Кетовский район, 

с. Кетово, ул.Космонавтов

3,3 26 393,6

20 000,0 2,5 20 000,0

2270816

иные виды работ

56 7 535,0

57

3 300,0

10 980,0

1,150 7 535,0

48

ремонт покрытия 

проезжей части

1+250

61

Курганская область, Кетовский район, 

с. Кетово, ул. Красина
1,3 7 500,0 1,3 7 500,0

0+950

ремонт покрытия 

проезжей части

0+000 1+320 28 000,0

Иные виды работ: 

устройство 

искусственных 

неровностей

16 000,00+0

7 000,0

0+0 1+500

60

59

2268268

10 980,0

8 760,0

0,6

1,0

Курганская область, Кетовский район, 

с. Кетово, ул. Пожарная

19 282,6

1,3

3 300,00,6

2267564

2274284

Курганская область, Кетовский район, 

с. Кетово, ул. Рабочая 

1,3

5 700,0 1,0 5 700,0

2,6 19 282,6

1,8 33 664,21,8

2,6

7 920,0

1,7 12 900,0 0+000

7 920,0

Курганская область, Кетовский район, 

с. Кетово, ул. М.Горького 

1,7

ремонт покрытия 

проезжей части
4 824,7

1,150 7 482,0

0+720

1,9 15 424,0

1+830

2270511
Курганская область, г. Курган, ул. 

Пушкина
2,5

1,6 12 800,0

53 2268277

52 2272558

54

капитальный ремонт

55

12 900,0
Курганская область, Кетовский район, 

с. Кетово, ул. Советская

ремонт покрытия 

проезжей части

7 988,6

0+000

    16 000,00   

0+000

0+000 1+600
ремонт покрытия 

проезжей части
33 000,0

0+000 2+300
ремонт покрытия 

проезжей части
49 000,0

0+000 3+300
ремонт покрытия 

проезжей части

нанесение разметки

4 149,8

0+000

кв.м.ремонт тротуаров

1+150

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

16 628,31+000

0+0 0+600

8 000,0

2+600



0,9 км

5 400,0 кв.м.

установка 

тросового/барьерног

о ограждения

100,00 п.м.

установка дорожных 

знаков
12,00 шт.

иные виды работ 1400,00 кв.м.

0,6 км

2760 кв.м.

установка 

тросового/барьерно

го ограждения 75 п.м

установка 

дорожных знаков 4 шт.

иные виды работ
100 кв.м.

0,7 км

4 200,0 кв.м.

установка 

дорожных знаков
8,0 шт.

установка 

тросового/барьерно

го ограждения

200,0 п.м.

устройство тротуара 1 000,0 кв.м.

0,6 км

3 600,0 кв.м.

установка тросового/ 

барьерного 

ограждения

100,00 п.м.

установка дорожных 

знаков
10,00 шт.

км км 1,663 км

кв.м. кв.м. 35 742,2 кв.м.
реконструкция 

путепровода

35,1 км 29,6 км 23,3 км 36,8 км 22,6 км 26,7 км

477 429,8 кв.м. 316 478,3 кв.м. 232 955,0 кв.м. 39 734,8 кв.м. 83 054,2 кв.м. 251 121,5 кв.м.

33,3 км 28,1 км 12,0 км 36,8 км 22,6 км 26,7 км

466 449,8 кв.м. 291 779,7 кв.м. 232 955,0 кв.м. 39 734,8 кв.м. 83 054,2 кв.м. 251 121,5 кв.м.

1,8 км км 9,6 км км км км

10 980,0 кв.м. кв.м. 90 182,8 кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км 1,7 км км км км

кв.м. кв.м. 35 742,2 кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км 1,5 км км км км км

кв.м. 11 273,6 кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

27,8 км 58,3 кв.м. #ССЫЛКА! кв.м. кв.м. 0,0 кв.м. кв.м.

12 012,7 кв.м. 957,7 км #ССЫЛКА! км км 0,0 км км

устройство 

светофорных объектов
24,0 шт.

устройство 

светофорных объектов
13,0 шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

установка дорожных 

знаков
343,0 шт.

установка дорожных 

знаков
651,0 шт.

установка дорожных 

знаков
шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

6 119,0 п.м.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

2 130,0 п.м.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерн

ого ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерн

ого ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерно

го ограждения 

п.м.

ремонт тротуаров 4 149,8 кв.м. ремонт тротуаров 669,4 кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м.

устройство освещения 15,0 шт. устройство освещения 1 525,0
устройство 

освещения

устройство 

освещения

устройство 

освещения

устройство 

освещения

установка 

направляющих 

устройств

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

30 055,2 кв.м.

3 497,0 п.м. 2 096,1 п.м.

6,0 шт. 3 579,5 шт.

2,5 км

20 635,4 кв.м

1,3 км

15 423,5 кв.м

2,1 км

17 416,8 кв.м

0,6 км

4 647,0 кв.м

0,5 км

5 774,6 кв.м

0,6 км

7 814,1 кв.м

0,3 км

1 707,1 кв.м

0,4 км

4 415,0 кв.м

0,5 км

7 313,1 кв.м

0,1 км

1 434,6 кв.м

0,6 км

11 322,4 кв.м

0,6 км

6 422,1 кв.м

0,2 км

2 816,0 кв.м

0,3 км

3 258,0 кв.м

0,4 км

5 791,7 кв.м

0,3 км

3 118,1 кв.м

1,0 км

4 415,0 кв.м.

2,5 км

36 662,5 кв.м.

27,3 281 804,1

км 14,9 км км км км км

кв.м. 160 387,0 кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

устройство 

светофорных объектов
шт.

устройство 

светофорных объектов
шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

установка дорожных 

знаков
шт.

установка дорожных 

знаков
шт.

установка дорожных 

знаков
шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

0+419

0+317

реконструкция

69 611,2 4,4 69 611,2

0+000

Курганская область, г. Курган, 

ул.Володарского

2272370 2+500

ремонт покрытия 

проезжей части

0+000

0+900
ремонт покрытия 

проезжей части
7 426,1

0+400
ремонт покрытия 

проезжей части
9 459,0

285 049,4

762 569,4

0+000 0+300
ремонт покрытия 

проезжей части

строительство

реконструкция

Курганская область, г. Курган, 

ул.1-е Мая
5 413,5

ремонт покрытия 

проезжей части

762 569,4

285 049,4

557 196,0

капитальный ремонт

0+000 0+600

капитальный ремонт

реконструкция0+000

2273968

Курганская область, г. Курган, 

ул.Комсомольская
0,7 5 776,0

1 748,9

строительство

0+000

реконструкция

строительство

реконструкция

0,6

33 664,2

1 145 694,5

14 160,0 1,8

0+943

ремонт покрытия 

проезжей части

9 304,0 1,2

1,1

356 520,0

47 982,0

ремонт покрытия 

проезжей части

17 514,4 0+000

2274698 ремонт покрытия 

проезжей части
11 599,0

2270465

Курганская область, г. Курган, пр. 

Машиностроителей 
4,4

0,6

5 774,6 0,5

1+663

0+000 0+548
ремонт покрытия 

проезжей части
17 316,4

0+600

9 261,8

8 209,5

3 600,0 0,6 3 600,0

Курганская область, г. Курган, ул. 

Тостановского
0,8 6 422,1 0,8

реконструкция

ремонт покрытия 

проезжей части
11 961,7

3 820,1

1,1

Курганская область, г. Курган, 

ул.Кравченко

0+000

строительство 222 604,6

капитальный ремонт

строительство

4,35

0,6 5 072,0 0,6

1,8

реконструкция

2,1

ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы)

17 416,8

1

2 217 354,9

2273605

12 6 422,1

8 2273827 0,7 5 776,0

270 000,0 1+663

5 400,0

2 760,063

Курганская область, Кетовский район, 

с. Кетово, ул. Луговая
0,962

0+500

7 000,0

2,1 17 416,8 0+000 2+100
ремонт покрытия 

проезжей части
23 037,5

0+000 2+500
ремонт покрытия 

проезжей части
28 139,6

4 200,0

ремонт покрытия 

проезжей части
18 303,9

2 108 303,9
ИТОГО по автомобильным дорогам местного 

значения (улицы)

64

строительство

                                                                                                                                                         Объекты, финансируемые из прочих источников (справочно)

иные виды работ 
иные виды работ 

2267502 Курганская область, г. Курган, ул. 

Гвардейская

483 600,0

ремонт покрытия 

проезжей части

капитальный 

ремонт

650 000,0

650 000,0

16

0+300

ИТОГО по автомобильным дорогам местного 

значения (улицы)

ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицам) (справочно)

ремонт покрытия 

проезжей части

2 760,0

капитальный 

ремонт

нанесение разметки

реконструкция

2275610 Курганская область, г. Курган, 

ул.Кирова 
2,5 20 240,0 2,5

0+000

Курганская область, Кетовский район, 

с. Кетово, ул. Томина

Курганская область, Кетовский район, 

с. Кетово, ул. Энергетиков

ремонт покрытия 

проезжей части

907 715,2

ремонт покрытия 

проезжей части

строительство

ремонт покрытия 

проезжей части 

0+700

капитальный 

ремонт

капитальный 

ремонт

реконструкция

нанесение 

разметки

нанесение 

разметки

0+0

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части 

6 000,0

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

1+663

строительство

реконструкция

483 600,0

строительство

капитальный 

ремонт

реконструкция

нанесение 

разметки

ремонт покрытия 

проезжей части

капитальный 

ремонт

0+000

24 773,9

0+000

0+000 0+155
ремонт покрытия 

проезжей части

0+000 0+538
ремонт покрытия 

проезжей части

9 912,2

0+000

0+000

реконструкция

строительство

строительство

ремонт покрытия 

проезжей части

0+000

0+000

реконструкция

0+640
ремонт покрытия 

проезжей части

Автомобильные дороги местного значения (улицы) 

5 828,4

реконструкция

604 051,0

490 000,0

строительство

нанесение разметки нанесение разметки

ремонт покрытия 

проезжей части

капитальный ремонт

нанесение разметки
нанесение 

разметки

ремонт покрытия 

проезжей части 

нанесение разметки

416 000,0

416 000,0

0+000

0+000 0+600 15 000,0

0+000 1+290

66

20 635,4 2,5 20 635,4

109051

Курганская область, г. Курган, 

ул.Свердлова
0,9 7 814,1 0,9

7

19
8 800,0

Путепровод по пр-кту Машиностроителей в г. Кургане 109051 4,35

0+200
ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

1,0

9

7 814,1

0,9

2268705 Курганская область, г. Курган, 

ул.Победы 
0,3 2 560,0 0,3 2 560,0

2272561 Курганская область, г. Курган, ул. 

Илизарова

2,2

5 774,6

7 200,04 2272183 Курганская область, г. Курган, ул. 

Крупская

6

40 000,0

0,5

5 072,0

11

строительство

нанесение разметки

капитальный ремонт

186,2

0,7 4 200,0 0,7

175,7

65

10

18

Курганская область, г. Курган, ул. 

Мальцева
2,5 40 000,0

0,9 7 200,0

2268368

2 2273067

Курганская область, г. Курган, п. 

Керамзитный, ул. 

Железнодорожная

1,3 15 423,5 1,3 15 423,5

8 080,0

20 240,0

2267761 Курганская область, г. Курган, 

ул.Радионова
1,0 8 080,0

2274051

нанесение разметки

8 800,0

6876661

15 2272483

9 304,01,2

Курганская область, г. Курган, Курган-

Куртамыш-Целинное

14 160,0

2,5

20 2,5

2274550 Курганская область, г. Курган, 

ул.Советская 
2,2

2273037

17 514,4

3 - Курганская область, г. Курган, ул. 

Курганских курсантов

5

реконструкция

9 459,0

428 275,3

нанесение разметки

капитальный ремонт

2268654

Курганская область, Кетовский район, 

с. Кетово, ул. Пичугина

2269458

2271476

17

0,6

0,9 5 400,0 18 000,00+000 0+900

ремонт покрытия 

проезжей части



установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерн

ого ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерн

ого ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерно

го ограждения 

п.м.

ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м.

устройство освещения п.м. устройство освещения п.м.
устройство 

освещения
п.м.

устройство 

освещения

устройство 

освещения

устройство 

освещения

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

укладка слоев износа кв.м. укладка слоев износа кв.м. укладка слоев износа кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

шероховатая 

поверхностная 

обработка

кв.м.

обработка защитной 

пропиткой
кв.м.

обработка защитной 

пропиткой
кв.м.

обработка защитной 

пропиткой
кв.м.

установка 

водоотводных лотков
шт.

установка 

водоотводных лотков
шт.

установка 

водоотводных лотков
шт.

очистка водоотводных 

полос
п.м.

очистка водоотводных 

полос
п.м.

очистка 

водоотводных полос
п.м.

установка камер 

автоматической фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

установка камер 

автоматической фото- 

видеофиксации 

нарушения ПДД

шт.

другое другое другое другое другое другое

1,2 км

20 024,0 м²

2,0 км

30 831,1 м²

2,5 км

39 293,5 м²

2,2 км

30 298,2 кв.м.

0,6 км

7 560,0 кв.м.

1,2 км

17 945,1 кв.м.

2,1 км

29 021,8 кв.м.

1,9 км

26 645,7 кв.м.

2,4 км

17 101,0 кв.м

3,3 км

68 360,5 кв.м

5,3 км

78 567,3 кв.м

1,9 км

33 082,0 кв.м

174567,5 кв.м

1,2 км

9950,4 кв.м.

3,3 км

68 360,5 кв.м.

1,7 км

26 707,4 кв.м.

1,0 км

20 000,0 кв.м.

1,6 км

32 000,0 кв.м.

0,5 км

14 250,0 кв.м.

0,4 км

2 400,0 кв.м.

1,0 км

6 000,0 кв.м.

1,5 км

9000 кв.м.

1,4 км

10 800,0 кв.м.

1,4 км

8 400,0 кв.м.

53,2 832 993,1 53,2 832 993,1 8,5 км 515 504,7 8,1 км 209481,0 2,7 км 24 668,7 1,4 км 12 101,7 1,0 км 8 725,6 1,4 км 12 215,9

5,4 км 8,1 км 2,7 км 1,4 км 1,0 км 1,4 км

97 467,9 кв.м. 174567,5 кв.м. 18950,4 кв.м. 10 800,0 кв.м. 6 000,0 кв.м. 8 400,0 кв.м.

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

3,1 км км км км км км

66 250,0 кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м.

км км км км км км

устройство 

светофорных объектов
шт.

устройство 

светофорных объектов
шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

устройство 

светофорных 

объектов

шт.

установка дорожных 

знаков
шт.

установка дорожных 

знаков
шт.

установка дорожных 

знаков
шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

дорожных знаков
шт.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерного 

ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерн

ого ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерн

ого ограждения 

п.м.

установка 

тросового/барьерно

го ограждения 

п.м.

ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м. ремонт тротуаров кв.м.

устройство освещения устройство освещения
устройство 

освещения

устройство 

освещения

устройство 

освещения

устройство 

освещения

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

установка 

направляющих 

устройств

п.м.

другое другое другое другое другое другое

24 2270511 ул.Попова в с.Введенское 1,4 8 400,0 1,4

1+500 ремонт покрытия 

проезжей части
12 728,2

23 2270113 ул.Заречная в с.Шмаково 1,8 10 800,0 1,8 10 800,0 0+000 1+400 ремонт покрытия 

проезжей части
12 101,7

22 2269922 ул.Майская в с.Колташево 1,5 9 000,0 1,5 9 000,0

8 400,0

21 2269268 ул.Лесная в с.Иковка 1,0 6 000,0 1,0 6 000,0

20 2276251 б-р Мира в с.Кетово 0,4 2 400,0 0,4 2 400,0 0+000 0+400
ремонт покрытия 

проезжей части
2 423,2

1+000 ремонт покрытия 

проезжей части 8 725,6

2,0

ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицам) (справочно)

строительство

ремонт покрытия 

проезжей части

капитальный 

ремонт

0+000

399 000,0

реконструкция

1+200 11 940,5

капитальный ремонт

нанесение разметки
нанесение 

разметки

ремонт покрытия 

проезжей части

капитальный 

ремонт

реконструкция

строительство

ремонт покрытия 

проезжей части

нанесение 

разметки
нанесение разметки

строительствостроительство

48 477,1

5 2270363 Курганская область, г. Курган, ул. 

Достоевского

Курганская область, г. Курган, ул. 

Б.Петрова

нанесение разметки

реконструкция

8+100

ремонт покрытия 

проезжей части

Итого по резервным объектам

ремонт покрытия 

проезжей части

Курганская область, г. Курган, 

строительство ул. Ф. Елисеева

174 567,5

0+000

8,1

строительство

8,1

68 360,5

нанесение разметки

0,6 7 560,0

29 021,8

ремонт покрытия 

проезжей части

1,6

реконструкция

ремонт покрытия 

проезжей части

капитальный 

ремонт

реконструкция

ИТОГО по резервным объектам

0+000 2+000

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

42 633,1

209481,0

0+000

40 630,5

2+400

0+000 1+200 ремонт покрытия 

проезжей части

капитальный ремонт

реконструкция

строительство

12

174 567,5

26 707,4

9 950,4

0+000

1,9 26 645,7 26 645,7 ремонт покрытия 

проезжей части

2269921

ремонт покрытия 

проезжей части
125 707,76,7

капитальный ремонт

116 504,7

строительство

32 048,9

12 096,0

0+000

2+500

0+000 1+400 ремонт
12 215,9

0+000

1+700 ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части

0,6

0+000

2268816

52 931,2

6,7

0+000

0+000

2,4 17 101,0

ремонт покрытия 

проезжей части
1,9

0+000

ремонт покрытия 

проезжей части
28 033,6

ремонт покрытия 

проезжей части

1+200

ремонт покрытия 

проезжей части

27 361,6

5+300

33 082,0 1,9

Курганская область, г. Курган, ул. 

Панфилова

43 163,5

25 123,1

0+000 2+200

62 869,6

2,2

1,22276995

ремонт покрытия 

проезжей части

ремонт покрытия 

проезжей части
82 032,6

2+100

109 376,8

ремонт покрытия 

проезжей части

97 416,5

Курганская область, г. Курган, ул. 

Гоголя
3,3

1,7

3+3003,3 68 360,5 3,3

1+900

2,4

68 360,5

17 101,0

Курганская область, г. Курган, 

Галкинский переезд
2,1 29 021,8

0+000

Курганская область, г. Курган, ул. 

Красина
1+900

2

30 298,2

53 001,9

Курганская область, г. Курган, 

бульвар Мира

7 560,0

2268488

Курганская область, г. Курган, ул. 

Баумана

2267304 Курганская область, г. Курган, ул. 

Комиссаров

2268057

Резервные объекты на автомобильных дорогах городской агломерации, реализация мероприятий на которых возможна при условии увеличения финансирования приоритетного проекта, либо за счет экономии, возникшей в результате 

снижения начальной (максимальной) цены контрактов при проведении конкурсных процедур.

Курганская область, г. Курган, ул. 

Пугачева

2273402

3

2268644 Курганская область, г. Курган, ул. 

Половинская

2,5

2,7

2,5 39 293,5

2,7 53 001,9 0+000
Курганская область, г. Курган, ул. 

Станционная
22709871

32 000,0 0+000

14 2275934

30 831,1

9

4

7

Курганская область, г. Курган, ул. 

Ястржембского
1,2

1,0 20 000,0 1,0 20 000,0

33 082,0

Курганская область, г. Курган, ул. 

Гоголя

1+600 строительство 150 000,0

0+600

6

10 2271515

97 416,5 0+000

18 - Курганская область, г. Курган, 

строительство ул. Витебского

16 2272529 Курганская область, г. Курган, ул. 

Ленина
1,7 26 707,4

15 2271515

17 -

1,6 32 000,0

11

1,9

2,1

0+0008

1,2 9 950,4

19 -
Курганская область, г. Курган, 

строительство участка ул. Б.Петрова 
0,5 14 250,0 0,5 14 250,0 0+000 0+500 строительство

2,0

30 298,2 2,2

2271866 Курганская область, г. Курган, шоссе 

им. Тюнина

3,3 68 360,5 0+000 3+300

17 945,1

30 831,1

17 945,1

39 293,5

1,2

13 2271790

0+000 1+000 100 000,0

8,1 км

12 215,9209481,0 24 668,7 12 101,7 8 725,6

149 000,0



Протяженность
Стоимость 

мероприятий

Начало (км+м) Конец (км+м) км Начало (км+м) Конец (км+м) тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

1 1927135
Курган - Половинное - Воскресенское 

- граница Казахстана
км 8+100 км 15+100 7 км 8+172 км 17+000 кап. ремонт 2021 114 118,0

км 8+100 км 15+100 7 км 8+172 км 17+000 кап. ремонт 2021 114 118,0

1

км 8+100 км 15+100 7 км 8+172 км 17+000 кап. ремонт 2021 114,118   

Адрес участка
Вид работ

Таблица № 3. Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального, регионального и межмуниципального, местного  значения, работающих в режиме перегрузки (по субъекту 

Российской Федерации)

№
Наименование автомобильной дороги 

(улиц) 
Примечания

ОБЩИЙ ИТОГ

Сроки 

проведения, 

год

Мероприятия по устранению режима перегрузки

Адрес участка

ИТОГО

ИТОГО

ИТОГО

Автомобильные дороги федерального значения

Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения

Автомобильные дороги местного значения (улицы)

Код в 

СКДФ

Участок, работающий в режиме перегрузки



Стоимость 

мероприятий

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 89816
Р-254 "Иртыш", Челябинск-

Курган-Омск-Новосибирск
92+091 92+135 6 - 1,1,1,1,1,1

несоблюдение 

очередности проезда, 

нарушение правил 

расположения ТС на 

проезжей части

1 18 - 92+091 92+135

Строительство линий стационарного 

электрического освещения.

Ограничение максимальной скорости до 50 км/ч на 

подходах к перекрестку и устройство шумовых 

полос.

Установка дорожных знаков на щитах со 

световозвращающей флуоресцентной пленкой 

желто-зеленого цвета.

Установка знаков снижения скорости и установки 

камеры фото-видеофиксации.

Устройство искусственных неровностей на 

второстепенных дорогах.

Замена дорожных знаков 2.4 на 2.5.

июнь-сентябрь 2020 5 000,0

2 89816
Р-254 "Иртыш", Челябинск-

Курган-Омск-Новосибирск
247+750 247+780 3 - 1,1,1

несоблюдение 

очередности проезда, 

нарушение требований 

сигнала светофора

2 2 - 247+750 247+780

Обеспечение работы светофорного объекта в 

круглосуточном режиме.

Установка комплекса автоматической фиксации 

нарушений ПДД.

июнь-сентябрь 2020 3 000,0

3 89816
Р-254 "Иртыш", Челябинск-

Курган-Омск-Новосибирск
274+300 274+500 3 1 1,1,1

несоблюдение 

очередности проезда, 

выезд на полосу 

встречного движения

0 4 08 274+300 274+500

Изменение схемы движения на перекрёстке, с 

нанесением горизонтальной разметки 1.1, 

установкой дорожных знаков 4.1.1 на основном 

проезде и 2.5 "движение без остановки запрещено" 

и 4.1.2 "Движение направо" на примыкании.

июнь-сентябрь 2020 2 000,0

12 1 3 24 10 000,0

4 -
г. Шадринск, ул. Проектная - 

ул. Бажова
4 4 1,1,1,1

несоблюдение 

очередности проезда, 

нарушение требований 

дорожных знаков

0 6

08, 11, 18, 23, 

08, 11, 18, 23, 

08, 11, 18, 23, 

08, 11, 23

Замена со всех направлений дорожных знаков 2.4 

"Уступите дорогу" на 2.5 "Движение без остановки 

запрещено" на щитах со световозвращающей 

флуресцентной пленкой желто-зеленого цвета.

Установка на подъездах к перекрестку дорожных 

знаков "3.24 "Ограничение максимальной скорости 

40 км/ч".

Установка информационных знаков "Внимание! 

Аварийный участок".

Нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.12 

"Стоп-линия".

Установка светофорного объекта с обустройством 

ограничивающих пешеходных ограждений 

перильного типа и обустройство тротуаров с 

искусственным освещением (в 2021 году).

август 2020-июнь2021 г. 7500

5 -

г. Курган, ул.  

Мостостроителей - ул. 

Алексеева

3 3 1,1,1

нарушение требований 

сигналов светофора, 

нарушение правил 

перестроения

0 6

15, 18,          

15, 18,         08, 

18, 19

Установка барьерных ограждений и пешеходных 

ограждений перильного типа.

Нанесение горизонтальной дорожной разметки 

холодным пластиком.
июнь-октябрь 2020 г. 1000

пересечение

пересечение

пересечение

пересечение

Раздел 1 Сведения о МКДТП за 2019 год

Начало 

(км+м)

Конец 

(км+м)

Коды 

недостатков 

транспортно-

эксплуатацион

ного состояния 

УДС в местах 

совершения 

ДТП
3

Автомобильные дороги федерального значения

Автомобильные дороги местного значения (улицы)

В том числе 

по видам 

ДТП

ИТОГО

Раздел 1 Сведения о МКДТП за 2019 год и запланированных мероприятиях по их ликвидации

Ранено

Наименование 

автомобильной дороги 

Адрес аварийно-

опасного участка 

(МКДТП)

Таблица № 4. Перечень аварийно-опасных участков (МКДТП)  на дорожной сети Курганской области и мероприятия, запланированные для их ликвидации в 2020-2024 гг.

Мероприятия по ликвидации МКДТП
4

Адрес участка

Вид работ
Сроки проведения (месяц, 

год)

№
Код в 

СКДФ

Всего

Условия и причины 

возникновения места 

концентрации ДТП, 

выявленные по 

результатам анализа 

сведений о ДТП
2

В том числе с 

недостатками 

транспортно-

эксплуатацион

ного состояния 

УДС

Примечания

Погибло

Количество 

пострадавших в 

МКДТП, чел.

Количество ДТП с пострадавшими в 

МКДТП, шт.



6 2272837
г. Курган, ул. 

Мостостроителей, 26
3 3 1,1,1

неправильный выбор 

дистанции, 

несоблюдение 

очередности проезда, 

выезд на полосу 

встречного движения

0 3
08, 11,         08, 

11,          11

Обустройство тротуаров от дома №4/1 по улице 

Алексеева до разворотного кольца в районе ЗАО 

«Курганстальмост». Нанесение горизонтальной 

дорожной разметки холодным пластиком. 

Установка дорожных знаков 2.4 «Уступите дорогу
июнь-октябрь 2020 г. 3 000

7 -
г. Курган, пр. М.Голикова - 

пр. Мальцева (5 мкрн. д.1)
3 3 1,1,1

несоблюдение 

очередности проезда
0 4 04, 08, 08

Установка светофорного объекта.

Установка ограничивающих пешеходных 

ограждений перильного типа.

Ликвидация регулируемого существующего 

пешеходного перехода.

ноябрь 2020 г. 5 000

8 2272747 г. Курган, ул. Омская, 55 4 4 5,5,5,5

нарушение правил 

проезда пешеходного 

перехода, переход через 

проезжую часть вне 

пешеходного перехода 

в зоне его видимости

0 4

08,              07, 

08,          07,              

08, 26

Устройство подходных путей к пешеходному 

переходу.

июль 2021 г. 3 500,0

9 -
г. Курган, ул. Ленина - ул. 

К.Маркса
5 5 1,1,1,1,1

неправильный выбор 

дистанции, 

несоблюдение 

очередности проезда, 

нарушение требований 

сигналов светофора

0 8

08, 15, 18,      

08, 18,          

08, 15, 18,    

18,              15, 

18

Нанесение горизонтальной дорожной разметки 

холодным пластиком.

Установка комплекса автоматической фиксации 

нарушений скоростного режима и на стоп-линию.
июль 2021 г. 1 000,0

10 2268403
г. Курган, ул. К. Мяготина, 

55
4 2 5,5,5,5

нарушение правил 

проезда пешеходного 

перехода

0 4 08, 16,          08

Пешеходный переход ликвидирован.

июнь 2020 г. 200

11 -
г.Курган, ул. Советская - ул. 

Томина
4 4 1,1,1,5

несоблюдение 

очередности проезда
0 5

08, 16,          

08, 08, 08

Установка ограничивающих пешеходных

ограждений перильного типа (в 2021 году).

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

холодным пластиком.

Установка светофорного объекта.

июль-ноябрь  2021 г. 1 500

12 -
г. Курган, ул. Гоголя - ул. 

Тобольная
3 1 5,5,5

нарушение правил 

проезда пешеходного 

перехода

0 3 08

Установка светофорного объекта

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

холодным пластиком (в 2021 году).
июнь-октябрь 2021 г. 1 500,0

13 -
г. Курган, ул. Гоголя - ул. 

Красина
3 3 1,1,1

несоблюдение 

очередности проезда, 

неправильный выбор 

дистанции

0 3

08, 18,          

17,               08, 

18

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

холодным пластиком. 

Установка ограничивающих пешеходных

ограждений перильного типа (частично) (в 2021

году).

июнь-октябрь 2021 г. 1 200,0

14 -
г. Курган, ул. Гоголя - ул. 

Пролетарская
3 3 1,1,1

несоблюдение 

очередности проезда, 

нарушение требований 

сигнала светофора

0 6
15, 18          08, 

15,          08, 15

Нанесение горизонтальной дорожной разметки 

холодным пластиком.

июль 2021 г. 300,0

15 2267722 г. Курган, ул. Гагарина, 66 3 3 5,5,5

нарушение правил 

проезда пешеходного 

перехода

0 3
04, 08,         04, 

08,          08

Установка светофорного объекта с кнопкой вызова            

(в 2021 году). июль 2021 г. 1 000,0

16 2273605
г. Курган, ул. 

Машиностроителей, 3А/2
5 2 5,8,5.8,8

переход через 

проезжую часть вне 

пешеходного перехода 

в зоне его видимости, 

иные нарушения ПДД 

пассажирами, ожидание 

маршрутного ТС на 

проезжей части, вне 

посадочных площадок, 

другие нарушения ПДД 

водителями

0 6 08, 08

Нанесение горизонтальной дорожной разметки 

холодным пластиком.

июнь-октябрь 2021 г. 300,0

47 40 0 61 27 000,0

59 41 3 85 37 000,0

пересечение

пересечение

пересечение

пересечение

пересечение

ИТОГО

ОБЩИЙ ИТОГ

пересечение

пересечение

пересечение

пересечение

пересечение

пересечение пересечение



1 89816
Р-254 "Иртыш", Челябинск-

Курган-Омск-Новосибирск
247+760 247+770 3 2 1,1,1

несоблюдение 

очередности проезда
2 6 08, 14 247+760 247+770

Обеспечение работы светофорного объекта в 

круглосуточном режиме.

Установка комплекса автоматической фиксации 

нарушений ПДД.

июнь-сентябрь 2020 3000

3 2 2 6 3 000

3 2 2 6 3 000

1 2268403 г. Курган, ул. К.Мяготина, 42 3 2 5,5,5

нарушение правил 

проезда пешеходного 

перехода

0 3
08,               08, 

15
Пешеходный переход ликвидирован. июнь 2020 г. 200

3 2 0 3 200

3 2 0 3 200

Примечание:

Коды видов ДТП: 

Сведения о МКДТП за 2018 г.

Раздел 2. Сведения о МКДТП, выявленных в предшествующие годы реализации проекта "Дорожная сеть" и запланированных мероприятиях по их ликвидации в 2020 г.

ИТОГО

ОБЩИЙ ИТОГ

ИТОГО

ОБЩИЙ ИТОГ

Автомобильные дороги федерального значения

Сведения о МКДТП за 2017 г.

Автомобильные дороги местного значения (улицы)

Последняя страница Перечня подписывается руководителем проектного офиса БКАД в регионе и руководителем подразделения Госавтоинспекции

территориального органа МВД России по субъекту Российской Федерации

4) Указываются мероприятия, направленные на устранение либо снижение влияния условий и причин возникновения МКДТП, указанных в столбце 10.

Термин "аварийно-опасный участкок дороги"  в соответствии со  статьей 2 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ.

1) Заносятся данные об общем числе ДТП, после наклонной черты указывается цифрой через запятую значение кода вида каждого ДТП, например, 6/1,1,1,1,3,5

0 – Наезд на животное; 1 – Столкновение; 2 – Опрокидывание; 3 – Наезд на стоящее ТС; 4 – Наезд на препятствие; 5 – Наезд на пешехода; 6 – Наезд на 

велосипедиста; 7 – Наезд на гужевой транспорт; 8 – Падение пассажира; 9 – Иной вид ДТП

2) Указываются условия и причины возникновения места концентрации ДТП, которые могут быть полностью устранены, либо обеспечено снижение их 

влияния на вероятность возникновения ДТП, в результате реализации мероприятий в рамках ПРОДС.

3) Указываются  все цифровые значения кодов (через запятую), указанные в Карточках учета ДТП .

Все столбцы таблицы по каждому аварийно-опасному участку должны быть заполнены (столбцы 7 и 14 заполняются при наличии ДТП, в местах совершения

которых  выявлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния УДС).



км %
Дата 

проведения
км % км % км % Месяц Год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1927065
Курган - Звериноголовское (до границы 

Казахстана)
124,330 - - - 66,8 53,7 106,7 85,8 119,0 95,7 ноябрь 2020

2 1927066
«Иртыш» - Шумиха - Усть-Уйское - 

граница Казахстана
127,644 - - - 64,5 50,5 109,7 85,9 127,6 100,0 ноябрь 2020

3 1927135
Курган - Половинное - Воскресенское - 

граница Казахстана
102,853 - - - 32,0 31,1 32,0 31,1 86,0 83,7 ноябрь 2020

4 1927309 Курган - Куртамыш - Целинное 148,100 - - - 58,3 39,4 102,4 69,1 148,1 100,0 ноябрь 2020

5 1927686 Шадринск - Миасское 92,710 - - - 25,0 27,0 25,0 27,0 67,2 72,5 ноябрь 2020

6 1927687 Шадринск - Ялуторовск 65,781 - - - 18,0 27,4 48,1 73,1 65,8 100,0 ноябрь 2020

7 1927688
«Иртыш» - Песчанотаволжанское - 

«Шадринск - Миасское»
105,240 - - - 0,2 0,2 0,2 0,2 105,2 100,0 ноябрь 2020

8 1927480 Петухово - Частоозерье 50,600 - - - 2,0 4,0 2,0 4,0 50,5 99,8 ноябрь 2020

9 1927481
Лебяжье - Мокроусово - Щигры - граница 

Тюменской области
88,880 - - - 23,5 26,4 58,2 65,5 88,9 100,0 ноябрь 2020

10 1927404 «Иртыш» - Юргамыш - Куртамыш 58,964 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 58,1 98,5 ноябрь 2020

11 1927405 «Иртыш» - Щучье - Сафакулево 32,454 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 32,5 100,0 ноябрь 2020

12 1927482
Макушино - Сетовное - Клюквенное - 

Неверовское - граница Казахстана
70,280 - - - 10,0 14,2 10,0 14,2 67,5 96,0 ноябрь 2020

13 1927407 Малышево - Альменево 12,317 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 100,0 ноябрь 2020

14 1927581 Альменево - Ягодное - Рыбное - Долговка 39,547 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 39,5 100,0 ноябрь 2020

15 1927585
«Подъезд к г. Тюмень» - Боровское - 

Мостовское
26,918 - - - 8,3 30,8 8,3 30,8 20,3 75,4 ноябрь 2020

16 1927069
«Подъезд к г. Тюмень» - Памятное - 

Подборная
31,261 - - - 5,0 16,0 5,0 16,0 29,6 94,7 ноябрь 2020

17 1927408
«Подъезд к г. Тюмень» - Першино - 

Ягодная - Бралгина
30,410 - - - 0,0 0,0 1,0 3,3 30,4 100,0 ноябрь 2020

18 1927149
«Варгаши - Мостовское - Крутихинское» - 

Мокроусово
6,215 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 100,0 ноябрь 2020

19 1927239
Варгаши - Дубровное - Строево - Дундино

40,542 - - - 12,5 30,8 12,5 30,8 36,5 90,0 ноябрь 2020

20 1927498 Варгаши - Мостовское - Крутихинское 77,725 - - - 24,0 30,9 24,0 30,9 73,0 93,9 ноябрь 2020

21 1927594 Далматово - Уксянское 38,491 - - - 0,0 0,1 0,0 0,1 38,4 99,9 ноябрь 2020

22 1927504 Подъезд к санаторию «Сосновая Роща» 24,820 - - - 10,0 40,3 10,0 40,3 13,0 52,4 ноябрь 2020

23 1927509
«Екатеринбург - Шадринск - Курган» - 

Кособродск - Твердыш
46,646 - - - 14,0 30,0 14,0 30,0 26,0 55,7 ноябрь 2020

24 1927250 Каргаполье - ст. Каргаполье 19,379 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3 99,6 ноябрь 2020

25 1927419
Катайск - Верхняя Теча (через перекресток 

Скилягино)
46,766 - - - 14,5 31,0 14,5 31,0 39,5 84,5 ноябрь 2020

26 1927266 Верхнее - Жуково - Долговка - Рыбное 20,200 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2 100,0 ноябрь 2020

27 1927428 Лебяжье - Лопатки - Клюквенное 40,091 - - - 21,0 52,4 21,0 52,4 38,2 95,3 ноябрь 2020

28 1927350
«Лебяжье - Лопатки - Клюквенное» - 

Островное
25,996 - - - 7,0 26,9 5,0 19,2 20,3 78,1 ноябрь 2020

29 1927723 Подъезд к Макушино 3,608 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 99,8 ноябрь 2020

30 1927100 Мишкино - Кирово 28,681 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 99,7 ноябрь 2020

31 1927635
Мокроусово - Малое Мостовское - 

Мостовское
33,371 - - - 10,5 31,5 10,5 31,5 18,7 56,0 ноябрь 2020

32 1927436
Сунгурово - Михайловка - Старопершино - 

Малое Мостовское
26,201 - - - 3,0 11,4 3,0 11,4 25,0 95,4 ноябрь 2020

33 1927281 Подъезд к г. Петухово 1,520 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 98,7 ноябрь 2020

34 1927369
Сафакулево - Сарт-Абдрашево - 

Преображенка 44,138 - - - 13,6 30,8 13,6 30,8 27,0 61,2 ноябрь 2020

35 1927124
Шатрово - Изъедугино - «Шадринск - 

Ялуторовск» - Мехонское
45,801 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 45,8 100,0 ноябрь 2020

36 1927406
Петухово - Теплодубровное - 

Поддувальная - граница Казахстана
34,200 - - - 25,0 73,1 25,0 73,1 25,0 73,1 ноябрь 2020

37 1927067
Целинное - Кислянка - Патранино - 

граница Челябинской области
41,200 - - - 15,0 36,4 15,0 36,4 15,0 36,4 ноябрь 2020

38 1927413
«Екатеринбург - Шадринск - Курган» - 

Кривское - Параткуль - Каткова
59,331 - - - 30,0 50,6 30,0 50,6 30,0 50,6 ноябрь 2020

39 1927156 Затеченское - Загайнова - Коврига 23,909 - - - 7,4 31,0 7,4 31,0 7,4 31,0 ноябрь 2020

40 1927328 Круглое - Красногорка 17,363 - - - 5,4 31,1 5,4 31,1 5,4 31,1 ноябрь 2020

41 1927166
«Каргаполье - ст. Каргаполье» - Луговая - 

Сартасово
37,436 - - - 10,0 26,7 10,0 26,7 10,0 26,7 ноябрь 2020

42 1927335
«Екатеринбург - Шадринск - Курган» - 

Марай - Зырянка - Окатова
22,223 - - - 6,9 31,0 6,9 31,0 6,9 31,0 ноябрь 2020

43
1927706 «Курган - Куртамыш - Целинное» - ст. 

Введенское
12,822 - - - 5,0 39,0 5,0 39,0 5,0 39,0 ноябрь 2020

44 1927612 Курган - Садовое - Утятское 22,650 - - - 12,0 53,0 12,0 53,0 12,0 53,0 ноябрь 2020

45 1927614 «Иртыш» - Падеринское - Борки - Бузан 22,000 - - - 13,0 59,1 13,0 59,1 13,0 59,1 ноябрь 2020

46 1927176 «Иртыш» - Колташево - Кривина 12,513 - - - 5,0 40,0 5,0 40,0 5,0 40,0 ноябрь 2020

47 1927617 Закомалдино - Таволжанка - Пепелино 28,700 - - - 8,9 31,0 8,9 31,0 9,2 32,1 ноябрь 2020

48 1927181 Куртамыш - Прорывное 48,260 - - - 12,0 24,9 12,0 24,9 11,8 24,5 ноябрь 2020

49 1927431 Подъезд к Головное 6,441 - - - 6,0 93,2 6,0 93,2 6,0 93,2 ноябрь 2020

50 1927099 Сетовное - Большое Курейное - Покровка 31,954 - - - 9,9 31,0 9,9 31,0 9,9 31,0 ноябрь 2020

51 1927533 Кирово - Варлаково - Сартасово - Луговая 14,944 - - - 6,0 40,1 6,0 40,1 6,0 40,1 ноябрь 2020

52 1927632 Мишкино - Коровье 30,591 - - - 25,0 81,7 25,0 81,7 25,0 81,7 ноябрь 2020

53
1927734 «Петухово - Частоозерье» - курорт «Озеро 

Медвежье» - Жидки
20,900 - - - 6,4 30,6 6,4 30,6 6,4 30,6 ноябрь 2020

Инстументальная диагностика Экспертная оценка

Таблица № 5.Программа проведения диагностики автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения  

(по субъекту Российской Федерации)

Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения

Ожидаемое состояние на 

31.12.2020

Плановые сроки проведения 

инструментальной 

диагностики

Протяженность автодороги, находящейся в нормативном состоянии, км/%

Фактическое состояние на 31.12.2019

№
Код в 

СКДФ
Наименование автомобильной дороги 

Протяженность 

дороги (улицы), 

км на 31.12.2017 г.

Ожидаемое состояние на 

31.12.2024



км %
Дата 

проведения
км % км % км % Месяц Год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Инстументальная диагностика Экспертная оценка

Ожидаемое состояние на 

31.12.2020

Плановые сроки проведения 

инструментальной 

диагностики

Протяженность автодороги, находящейся в нормативном состоянии, км/%

Фактическое состояние на 31.12.2019

№
Код в 

СКДФ
Наименование автомобильной дороги 

Протяженность 

дороги (улицы), 

км на 31.12.2017 г.

Ожидаемое состояние на 

31.12.2024

54 1927544 Теплодубровное - Большое Гусиное 20,724 - - - 6,4 30,9 6,4 30,9 6,4 30,9 ноябрь 2020

55 1927689
«Екатеринбург - Шадринск - Курган» - 

Падерино - граница Свердловской области
41,220 - - - 15,0 36,4 15,0 36,4 15,0 36,4 ноябрь 2020

56 1927230
Параткуль - Беляковка - граница 

Свердловской области
11,000 - - - 9,0 81,8 9,0 81,8 9,0 81,8 ноябрь 2020

57 1927231

«Сафакулево - Сарт-Абдрашево - 

Преображенка» - Большое Султаново - 

граница Челябинской области

12,500 - - - 8,0 64,0 8,0 64,0 8,0 64,0 ноябрь 2020

58 1927136
Шатрово - Антрак - граница Свердловской 

области
29,392 - - - 13,0 44,2 13,0 44,2 13,0 44,2 ноябрь 2020

59 1927068 Альменево - Рыбное 22,404 - - - 8,0 35,7 8,0 35,7 8,0 35,7 ноябрь 2020

60 1927580 Альменево - Тузово - Ковыльное 17,013 - - - 5,3 31,2 5,3 31,2 5,3 31,2 ноябрь 2020

61 1927582 Бороздинка - Щучанка 9,914 - - - 3,1 31,3 3,1 31,3 3,1 31,3 ноябрь 2020

62 1927310 Малышево - Юламаново - Аскарово 47,340 - - - 10,0 21,1 10,0 21,1 10,0 21,1 ноябрь 2020

63 1927690 Мир - Казенное - Поляна 25,146 - - - 8,0 31,8 8,0 31,8 8,0 31,8 ноябрь 2020

64 1927583 Подъезд к Бойганино 7,499 - - - 6,0 80,0 6,0 80,0 6,0 80,0 ноябрь 2020

65 1927584 Подъезд к Иванково 4,033 - - - 2,0 49,6 2,0 49,6 2,0 49,6 ноябрь 2020

66 1927232 Подъезд к Килей-Казаккулово 6,446 - - - 2,0 31,0 2,0 31,0 2,0 31,0 ноябрь 2020

67 1927311 Подъезд к Солнечная 1,000 - - - 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0 100,0 ноябрь 2020

68 1927483 Подъезд к Учкулево 2,701 - - - 2,0 74,0 2,0 74,0 2,0 74,0 ноябрь 2020

69 1927312
Подъясово - Бороздинка - Майлык - 

Столбово
28,083 - - - 8,7 31,0 8,7 31,0 8,7 31,0 ноябрь 2020

70 1927233 Подъезд Парамоново 4,459 - - - 2,0 44,9 2,0 44,9 2,0 44,9 ноябрь 2020

71 1927691 Танрыкулово - Крутой Лог 10,000 - - - 3,1 31,0 3,1 31,0 3,1 31,0 ноябрь 2020

72 1927234 Ягодное - Вишняково 13,000 - - - 4,0 31,0 4,0 31,0 4,0 31,0 ноябрь 2020

73 1927484 Крутой Лог - Казенное 5,156 - - - 1,6 31,0 1,6 31,0 1,6 31,0 ноябрь 2020

74 1927485 Подъезд к Белозерское 0,678 - - - 0,3 44,2 0,3 44,2 0,3 44,2 ноябрь 2020

75 1927137 Подъезд к Тюменцева (через Тебеняк) 3,437 - - - 1,1 31,0 1,1 31,0 1,1 31,0 ноябрь 2020

76 1927138 Подъезд к Бунтина 2,458 - - - 0,8 31,0 0,8 31,0 0,8 31,0 ноябрь 2020

77 1927070 Подъезд к Мясникова 2,272 - - - 0,7 30,8 0,7 30,8 0,7 30,8 ноябрь 2020

78 1927139 Подъезд к Екимово 1,492 - - - 1,4 93,8 1,4 93,8 1,4 93,8 ноябрь 2020

79 1927486 Подъезд к Усть-Суерское 6,918 - - - 2,1 30,8 2,1 30,8 2,1 30,8 ноябрь 2020

80 1927487 Подъезд к Волосникова 1,047 - - - 1,0 95,5 1,0 95,5 1,0 95,5 ноябрь 2020

81 1927140 Подъезд к Стенниково 7,857 - - - 2,4 31,0 2,4 31,0 2,4 31,0 ноябрь 2020

82 1927071 Белозерское - Пьянково 31,977 - - - 20,0 62,5 20,0 62,5 20,0 62,5 ноябрь 2020

83 1927235 Подъезд к Большое Зарослое 0,858 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

84 1927488
«Белозерское - Пьянково» - Светлый Дол - 

Скаты
12,176 - - - 10,0 82,1 10,0 82,1 8,0 65,7 ноябрь 2020

85 1927489 Подъезд к Скопино 6,979 - - - 5,0 71,6 5,0 71,6 5,0 71,6 ноябрь 2020

86 1927490
«Белозерское - Пьянково» - Большой 

Камаган - Рыбная
27,031 - - - 5,0 18,5 5,0 18,5 5,0 18,5 ноябрь 2020

87 1927313 Большой Камаган - Козлова 5,856 - - - 5,0 85,4 5,0 85,4 5,0 85,4 ноябрь 2020

88 1927072 Мендерское - Рассохина 3,079 - - - 1,0 31,0 1,0 31,0 1,0 31,0 ноябрь 2020

89 1927491 Подъезд к Масляная 0,954 - - - 0,5 52,4 0,5 52,4 0,5 52,4 ноябрь 2020

90 1927492 Боровское - Новодостовалово - Мокино 19,984 - - - 15,0 75,1 15,0 75,1 15,0 75,1 ноябрь 2020

91 1927141 Подъезд к Петуховская 3,385 - - - 1,1 32,5 1,1 32,5 1,1 32,5 ноябрь 2020

92 1927314 Боровское - Зюзино - Лихачи - Борки 22,579 - - - 7,0 31,0 7,0 31,0 7,0 31,0 ноябрь 2020

93 1927315 Зюзино - Новозаборка 10,074 - - - 3,1 31,0 3,1 31,0 3,1 31,0 ноябрь 2020

94 1927493 «Подъезд к г. Тюмень» - Баярак - Орловка 17,596 - - - 5,4 30,7 5,4 30,7 5,4 30,7 ноябрь 2020

95 1927586 Подъезд к Доможирова 1,303 - - - 0,4 30,7 0,4 30,7 0,4 30,7 ноябрь 2020

96 1927142 «Подъезд к г. Тюмень» - Скаты - Ордина 12,176 - - - 8,0 65,7 8,0 65,7 8,0 65,7 ноябрь 2020

97 1927494 Подъезд к Боровлянка 1,475 - - - 0,5 31,2 0,5 31,2 0,5 31,2 ноябрь 2020

98 1927236 Подъезд к Стеклозавод 3,125 - - - 1,0 32,0 1,0 32,0 1,0 32,0 ноябрь 2020

99 1927692 Подъезд к Тебенякское 1,900 - - - 0,6 31,0 0,6 31,0 0,6 31,0 ноябрь 2020

100 1927693 Подъезд к Березово 1,105 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

101 1927073 Подъезд к Куликово 4,708 - - - 4,7 99,8 4,7 99,8 3,0 63,7 ноябрь 2020

102 1927587 Белозерское - Кирпичный завод 2,956 - - - 0,9 30,8 0,9 30,8 0,9 30,8 ноябрь 2020

103 1927495 Подъезд к Корюкина 0,874 - - - 0,3 34,3 0,3 34,3 0,3 34,3 ноябрь 2020

104 1927496
«Подъезд к г. Тюмень» - Нижнетобольное - 

Охотино
5,518 - - - 1,7 30,8 1,7 30,8 1,7 30,8 ноябрь 2020

105 1927143 Подъезд к Ачикуль 6,396 - - - 2,0 31,3 2,0 31,3 2,0 31,3 ноябрь 2020

106 1927144 Подъезд к Большой Заполой 1,229 - - - 0,4 31,0 0,4 31,0 0,4 31,0 ноябрь 2020

107 1927588 Подъезд к Малый Заполой 2,191 - - - 0,7 31,0 0,7 31,0 0,7 31,0 ноябрь 2020

108 1927074 Подъезд к Гагарье 2,610 - - - 0,8 31,0 0,8 31,0 0,8 31,0 ноябрь 2020

109 1927316
«Подъезд к г. Тюмень» - Рычково - 

Иковское
10,300 - - - 3,5 34,0 3,5 34,0 3,5 34,0 ноябрь 2020

110 1927497 Подъезд к Русаково 1,100 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

111 1927145 Подъезд к Редькино 0,638 - - - 0,5 78,4 0,5 78,4 0,5 78,4 ноябрь 2020

112 1927694 Подъезд к Варгаши 1,277 - - - 0,4 31,3 0,4 31,3 0,4 31,3 ноябрь 2020

113 1927146 Подъезд к Малопесьяная 0,251 - - - 0,1 31,0 0,1 31,0 0,1 31,0 ноябрь 2020

114 1927237 Подъезд к Лихачи 2,000 - - - 0,7 35,0 0,7 35,0 0,7 35,0 ноябрь 2020

115 1927075 Подъезд к Заложное 0,500 - - - 0,4 80,0 0,4 80,0 0,4 80,0 ноябрь 2020

116 1927238 Подъезд к Мостовское 2,386 - - - 1,0 41,9 1,0 41,9 1,0 41,9 ноябрь 2020

117 1927317 Подъезд к Новый Путь 1,692 - - - 0,8 47,3 0,8 47,3 0,8 47,3 ноябрь 2020

118 1927409 Ошурково - Малое Шмаково 5,446 - - - 1,7 31,0 1,7 31,0 1,7 31,0 ноябрь 2020

119 1927410 Подъезд к Терпугово 8,408 - - - 2,6 30,9 2,6 30,9 2,6 30,9 ноябрь 2020

120 1927318 Верхнесуерское - Белово - Середкино 6,899 - - - 2,1 30,4 2,1 30,4 2,1 30,4 ноябрь 2020

121 1927411 Урал - Шастово - Шмаково 23,888 - - - 15,0 62,8 15,0 62,8 15,0 62,8 ноябрь 2020

122 Подъезд к Плотниково 0,550 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

123 1927319 Шастово - Волосниково 2,415 - - - 0,7 31,0 0,7 31,0 0,7 31,0 ноябрь 2020

124 1927147 Яблочное - Большое Молотово - Заозерная 4,968 - - - 1,6 31,2 1,6 31,2 1,6 31,2 ноябрь 2020

125 1927148 Мостовское - Боровское 14,215 - - - 14,0 98,5 14,0 98,5 14,0 98,5 ноябрь 2020

126 1927320 Обменово - Носково 9,600 - - - 3,0 31,3 3,0 31,3 3,0 31,3 ноябрь 2020

127 1927150
«Иртыш» - Пичугино - Барашково - 

Камышное
23,243 - - - 23,0 99,0 23,0 99,0 23,0 99,0 ноябрь 2020

128 1927321 Подъезд к Попово 3,551 - - - 2,0 56,3 2,0 56,3 2,0 56,3 ноябрь 2020

129 1927499 Подъезд к Кабанье 0,953 - - - 0,9 94,4 0,9 94,4 0,9 94,4 ноябрь 2020

130 1927589 Подъезд к ст. Юрахлы 7,650 - - - 5,0 65,4 5,0 65,4 5,0 65,4 ноябрь 2020

131 1927322 «Иртыш» - Сычево - Пестерево 9,711 - - - 5,0 51,5 5,0 51,5 5,0 51,5 ноябрь 2020
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132 1927151 Подъезд к ст. Роза 5,145 - - - 2,0 38,9 2,0 38,9 2,0 38,9 ноябрь 2020

133 1927152 Варгаши - Васильки 5,414 - - - 1,7 30,5 1,7 30,5 1,7 30,5 ноябрь 2020

134 1927500 Дубровное - Гагарье - Корнилово 15,494 - - - 4,8 31,0 4,8 31,0 4,8 31,0 ноябрь 2020

135 1927590 Подъезд к Дубровное 1,794 - - - 1,0 55,7 1,0 55,7 1,0 55,7 ноябрь 2020

136 1927501 Подъезд к Саламатовское 0,897 - - - 0,6 66,9 0,6 66,9 0,6 66,9 ноябрь 2020

137 1927695 Строево - Спорное 7,233 - - - 2,3 31,1 2,3 31,1 2,3 31,1 ноябрь 2020

138 1927153 Подъезд к Моревское 4,100 - - - 1,3 31,0 1,3 31,0 1,3 31,0 ноябрь 2020

139 1927240
«Екатеринбург - Шадринск - Курган» - 

Нижний Яр - Максимово
9,001 - - - 2,8 31,0 2,8 31,0 2,8 31,0 ноябрь 2020

140 1927241 Смирново - Подкорытова 5,931 - - - 1,8 31,0 1,8 31,0 1,8 31,0 ноябрь 2020

141 1927323 Кривское - Большой Беркут 13,238 - - - 4,1 31,0 4,1 31,0 4,1 31,0 ноябрь 2020

142 1927324 Кривское - Потанина 3,246 - - - 1,0 31,0 1,0 31,0 1,0 31,0 ноябрь 2020

143 1927242 Малый Атяж - Белое 6,631 - - - 2,1 31,0 2,1 31,0 2,1 31,0 ноябрь 2020

144 1927414 Параткуль - Сараткуль 3,812 - - - 1,2 31,0 1,2 31,0 1,2 31,0 ноябрь 2020

145 1927076 Кривское - Дрянново 2,945 - - - 0,9 31,0 0,9 31,0 0,9 31,0 ноябрь 2020

146 1927154 Подъезд к Бабинова 2,197 - - - 0,7 31,0 0,7 31,0 0,7 31,0 ноябрь 2020

147 1927415 Широковское - Новосельское - Семенова 27,619 - - - 8,6 31,0 8,6 31,0 8,6 31,0 ноябрь 2020

148 1927591 Подъезд к Короли 4,141 - - - 1,3 31,0 1,3 31,0 1,3 31,0 ноябрь 2020

149 1927592 Далматово - Крестовка 12,362 - - - 3,8 31,0 3,8 31,0 3,8 31,0 ноябрь 2020

150 1927593 Подъезд к Озеро Казанское 3,157 - - - 1,0 31,0 1,0 31,0 1,0 31,0 ноябрь 2020

151 1927155 Подъезд к Верхний Суварыш 3,056 - - - 0,9 31,0 0,9 31,0 0,9 31,0 ноябрь 2020

152 1927325 Уральцевское - Дуброва 7,632 - - - 2,4 31,0 2,4 31,0 2,4 31,0 ноябрь 2020

153 1927077 Далматово - Верхний Яр 6,080 - - - 1,9 31,0 1,9 31,0 1,9 31,0 ноябрь 2020

154 1927078 «Шадринск - Миасское» - Лебяжье 20,736 - - - 6,4 31,0 6,4 31,0 6,4 31,0 ноябрь 2020

155 1927243 Подъезд к Першинское 10,737 - - - 3,3 31,0 3,3 31,0 3,3 31,0 ноябрь 2020

156 1927502 Подъезд к Ключевское 5,958 - - - 1,8 31,0 1,8 31,0 1,8 31,0 ноябрь 2020

157 1927595 Подъезд к Макарьевское 1,938 - - - 0,6 31,0 0,6 31,0 0,6 31,0 ноябрь 2020

158 1927326 Подъезд к Брюхово 2,037 - - - 0,6 31,0 0,6 31,0 0,6 31,0 ноябрь 2020

159 1927157
Новопетропавловское - Ленинка - 

Прошкино
11,189 - - - 3,5 31,0 3,5 31,0 3,5 31,0 ноябрь 2020

160 1927244 Подъезд к Ольховка 0,242 - - - 0,1 31,0 0,1 31,0 0,1 31,0 ноябрь 2020

161 1927696 Подъезд к Белоярка 1-я 1,203 - - - 0,4 31,0 0,4 31,0 0,4 31,0 ноябрь 2020

162 1927245 Подъезд к Ясная Поляна 9,191 - - - 2,8 31,0 2,8 31,0 2,8 31,0 ноябрь 2020

163 1927327 Подъезд к Любимово 0,440 - - - 0,1 31,0 0,1 31,0 0,1 31,0 ноябрь 2020

164 1927503 Подъезд к Малиновке 1,129 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

165 1927079
Звериноголовское - Отряд - Алабуга - 

Зубаревка
29,790 - - - 9,2 31,0 9,2 31,0 9,2 31,0 ноябрь 2020

166 1927505 Подъезд к Жаворонки 0,500 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

167 1927596
«Подъезд к санаторию «Сосновая Роща» - 

Бугровое - Редуть
24,590 - - - 7,6 31,0 7,6 31,0 7,6 31,0 ноябрь 2020

168 1927416 Подъезд к Лебедевка 0,635 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

169 1927506 Подъезд к Озерное 2,500 - - - 0,8 31,0 0,8 31,0 0,8 31,0 ноябрь 2020

170 1927158 Труд и Знание - Коминтерн - Советское 16,400 - - - 5,1 31,0 5,1 31,0 5,1 31,0 ноябрь 2020

171 1927080 Прорывное - санаторий «Сосновая Роща» 19,090 - - - 9,5 49,8 9,5 49,8 9,5 49,8 ноябрь 2020

172 1927246 Подъезд к Северный 1,551 - - - 0,5 31,0 0,5 31,0 0,5 31,0 ноябрь 2020

173 1927597
«Екатеринбург - Шадринск - Курган» - 

Чаши - Бралгина
33,650 - - - 13,0 38,6 13,0 38,6 13,0 38,6 ноябрь 2020

174 1927507 Подъезд к Савина (через Брылино) 5,061 - - - 1,6 31,0 1,6 31,0 1,6 31,0 ноябрь 2020

175 1927081 Подъезд к Белоусова 0,575 - - - 0,6 100,0 0,6 100,0 0,4 66,7 ноябрь 2020

176 1927329 Подъезд к Локти 1,839 - - - 0,6 31,0 0,6 31,0 0,6 31,0 ноябрь 2020

177 1927598 Чаши - Рощино 1,247 - - - 0,4 31,0 0,4 31,0 0,4 31,0 ноябрь 2020

178 1927159 Подъезд к Заря 4,420 - - - 1,4 31,0 1,4 31,0 1,4 31,0 ноябрь 2020

179 1927082 Чаши - Рыбная - Большой Камаган 9,198 - - - 2,9 31,0 2,9 31,0 2,9 31,0 ноябрь 2020

180 1927247 Чаши - Новая Никольская 6,800 - - - 2,1 31,0 2,1 31,0 2,1 31,0 ноябрь 2020

181 1927330 Житниковское - Чаши 8,303 - - - 2,6 31,0 2,6 31,0 2,6 31,0 ноябрь 2020

182 1927160 Подъезд к Иткуль 3,190 - - - 1,0 31,0 1,0 31,0 1,0 31,0 ноябрь 2020

183 1927248 Житниковское - Чемякина 17,995 - - - 5,6 31,0 5,6 31,0 5,6 31,0 ноябрь 2020

184 1927508 Подъезд к Пустуево 1,000 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

185 1927331 Житниковское - Жикина 7,554 - - - 2,3 31,0 2,3 31,0 2,3 31,0 ноябрь 2020

186 1927161
«Екатеринбург - Шадринск - Курган» - 

Салтосарайская
7,710 - - - 5,8 75,0 5,8 75,0 5,8 75,0 ноябрь 2020

187 1927083 Подъезд к Большое Банниково 0,867 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

188 1927697 Подъезд к Сосновка 5,967 - - - 1,8 31,0 1,8 31,0 1,8 31,0 ноябрь 2020

189 1927698 Подъезд к Первомайский 2,458 - - - 0,8 31,0 0,8 31,0 0,8 31,0 ноябрь 2020

190 1927417 Каргаполье - Красный Бор 14,439 - - - 10,8 75,0 10,8 75,0 8,0 55,4 ноябрь 2020

191 1927249 Подъезд к Малое Банниково 1,913 - - - 0,6 31,0 0,6 31,0 0,6 31,0 ноябрь 2020

192 1927599 Каргаполье - Усть-Миасское - Мурзина 25,922 - - - 8,0 31,0 8,0 31,0 8,0 31,0 ноябрь 2020

193 1927510 Подъезд к Воденникова 1,500 - - - 0,5 31,0 0,5 31,0 0,5 31,0 ноябрь 2020

194 1927600 Подъезд к Шабарчина 1,000 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

195 1927601 Малышева - Грибной 5,436 - - - 1,7 31,0 1,7 31,0 1,7 31,0 ноябрь 2020

196 1927602 Подъезд к Ташкова 2,037 - - - 0,6 31,0 0,6 31,0 0,6 31,0 ноябрь 2020

197 1927162
«Екатеринбург - Шадринск - Курган» - 

Осиновское - Черемисское
21,081 - - - 14,3 68,0 14,3 68,0 14,3 68,0 ноябрь 2020

198 1927603 Подъезд к Колмогоровское 0,710 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

199 1927163 Подъезд к Предеина 1,284 - - - 0,4 31,0 0,4 31,0 0,4 31,0 ноябрь 2020

200 1927164 Подъезд к Жилина 3,580 - - - 1,1 31,0 1,1 31,0 1,1 31,0 ноябрь 2020

201 1927511 Каргаполье - Храмова 2,935 - - - 0,9 31,0 0,9 31,0 0,9 31,0 ноябрь 2020

202 1927251
«Каргаполье - ст. Каргаполье» - 

Журавлево - Барсукова
11,911 - - - 3,7 31,0 3,7 31,0 3,7 31,0 ноябрь 2020

203 1927084 Подъезд к Майский 1,607 - - - 0,5 31,0 0,5 31,0 0,5 31,0 ноябрь 2020

204 1927512 Майский - Бобылева 5,000 - - - 1,6 31,0 1,6 31,0 1,6 31,0 ноябрь 2020

205 1927418 Майский - Ударник 16,414 - - - 5,1 31,0 5,1 31,0 5,1 31,0 ноябрь 2020

206 1927604 ст. Каргаполье - Лесное 16,498 - - - 5,1 31,0 5,1 31,0 5,1 31,0 ноябрь 2020

207 1927165 ст. Каргаполье - Орловка - ст. Ватолино 14,846 - - - 4,6 31,0 4,6 31,0 4,6 31,0 ноябрь 2020

208 1927513 Подъезд к Заозерная 0,813 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

209 1927252 Подъезд к Долговское 1,023 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

210 1927605 Подъезд к Суханова 3,047 - - - 0,9 31,0 0,9 31,0 0,9 31,0 ноябрь 2020

211 1927699 «Подъезд к Суханова» - Игнатьева 3,168 - - - 1,0 31,0 1,0 31,0 1,0 31,0 ноябрь 2020

212 1927514 Долговское - Жарникова 4,000 - - - 1,2 31,0 1,2 31,0 1,2 31,0 ноябрь 2020

213 1927332
«Екатеринбург - Шадринск - Курган» - 

Тагильское - Дачный
9,636 - - - 3,0 31,0 3,0 31,0 3,0 31,0 ноябрь 2020
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214 1927253 Подъезд к Шляпникова 1,000 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

215 Подъезд к Ключи 1,545 - - - 0,5 31,0 0,5 31,0 0,5 31,0 ноябрь 2020

216 1927167 Подъезд к Новая Белоярка 3,611 - - - 1,1 31,0 1,1 31,0 1,1 31,0 ноябрь 2020

217 1927254 Подъезд к Басказык 11,571 - - - 3,6 31,0 3,6 31,0 3,6 31,0 ноябрь 2020

218 1927606 Подъезд к Бугаево 0,926 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

219 1927333 Подъезд к Скилягино 6,443 - - - 2,0 31,0 2,0 31,0 2,0 31,0 ноябрь 2020

220 1927085 Подъезд к Казанцева 1,555 - - - 0,5 31,0 0,5 31,0 0,5 31,0 ноябрь 2020

221 1927700 Подъезд к Петропавловское 8,005 - - - 2,5 31,0 2,5 31,0 2,5 31,0 ноябрь 2020

222 1927168 Верхние Пески - Чусовая 2,860 - - - 0,9 31,0 0,9 31,0 0,9 31,0 ноябрь 2020

223 1927255 Катайск - Ильинское - Черемисское 6,620 - - - 2,1 31,0 2,1 31,0 2,1 31,0 ноябрь 2020

224 1927334 Катайск - Никитинское 13,293 - - - 4,1 31,0 4,1 31,0 4,1 31,0 ноябрь 2020

225 1927086 Борисова - Чернушка 8,635 - - - 2,7 31,0 2,7 31,0 2,7 31,0 ноябрь 2020

226 1927420 Подъезд к АБЗ 0,898 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

227 1927256 Подъезд к Большая Горбунова 6,179 - - - 1,9 31,0 1,9 31,0 1,9 31,0 ноябрь 2020

228 1927257 Подъезд к Малая Горбунова 1,500 - - - 0,5 31,0 0,5 31,0 0,5 31,0 ноябрь 2020

229 1927607 Водолазово - ст. Водолазово 5,869 - - - 1,8 31,0 1,8 31,0 1,8 31,0 ноябрь 2020

230 1927336 Подъезд к Ипатова 0,850 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

231 1927258 Подъезд к Оконечникова 1,948 - - - 0,6 31,0 0,6 31,0 0,6 31,0 ноябрь 2020

232 1927701 Подъезд к Шевелева 0,974 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

233 1927608 Катайск - Корюково 11,425 - - - 3,5 31,0 3,5 31,0 3,5 31,0 ноябрь 2020

234 1927337 Подъезд к ст. Чуга 1,578 - - - 0,5 31,0 0,5 31,0 0,5 31,0 ноябрь 2020

235 1927421 Катайск - Шутино - Лесниковка 34,351 - - - 10,6 31,0 10,6 31,0 10,6 31,0 ноябрь 2020

236 1927609 Шутино - Озеро Вавилово 10,084 - - - 3,1 31,0 3,1 31,0 3,1 31,0 ноябрь 2020

237 1927087 Катайск - Улугушское - Соколовка 45,504 - - - 14,1 31,0 14,1 31,0 14,1 31,0 ноябрь 2020

238 1927259 Улугушское - Балинское 6,052 - - - 1,9 31,0 1,9 31,0 1,9 31,0 ноябрь 2020

239 1927702 Катайск - Боровское - Гусиное 8,078 - - - 2,5 31,0 2,5 31,0 2,5 31,0 ноябрь 2020

240 1927610 Подъезд к Верхнеключевское 0,544 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

241 1927169 Катайск - Шевелева 2,639 - - - 0,8 31,0 0,8 31,0 0,8 31,0 ноябрь 2020

242 1927422 Подъезд к Заречье 0,835 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

243 1927260 Шутихинское - Бисерова 1,462 - - - 0,5 31,0 0,5 31,0 0,5 31,0 ноябрь 2020

244 1927703 Подъезд к Анчугово 1,829 - - - 0,6 31,0 0,6 31,0 0,6 31,0 ноябрь 2020

245 1927516 Подъезд к Камышино 1,130 - - - 0,4 31,0 0,4 31,0 0,4 31,0 ноябрь 2020

246 1927170 Подъезд к Кетово 0,700 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

247 1927338 Подъезд к Санаторная 2,300 - - - 0,7 31,0 0,7 31,0 0,7 31,0 ноябрь 2020

248 1927171 Подъезд к Лесниково 1,766 - - - 0,5 31,0 0,5 31,0 0,5 31,0 ноябрь 2020

249 1927704 Подъезд к д/о «Лесники» 1,300 - - - 0,4 31,0 0,4 31,0 0,4 31,0 ноябрь 2020

250 1927423 Подъезд к Лаптева 4,056 - - - 1,3 31,0 1,3 31,0 1,3 31,0 ноябрь 2020

251 1927424 Подъезд к Новая Затобольная 4,342 - - - 1,3 31,0 1,3 31,0 1,3 31,0 ноябрь 2020

252 1927339 Подъезд к Патронная 4,500 - - - 1,4 31,0 1,4 31,0 1,4 31,0 ноябрь 2020

253 1927340 Подъезд к Северное 5,321 - - - 1,6 31,0 1,6 31,0 1,6 31,0 ноябрь 2020

254 1927517 Подъезд к Колесниково 1,638 - - - 0,5 31,0 0,5 31,0 0,5 31,0 ноябрь 2020

255 1927172 Подъезд к Нефтянников 0,800 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

256 1927518 Подъезд к Светлые Поляны 2,700 - - - 0,8 31,0 0,8 31,0 0,8 31,0 ноябрь 2020

257 1927705 Подъезд к Ровная 9,200 - - - 2,9 31,0 2,9 31,0 2,9 31,0 ноябрь 2020

258 1927173 Подъезд к Лиственная 1,520 - - - 0,5 31,0 0,5 31,0 0,5 31,0 ноябрь 2020

259 1927261

«Курган - Половинное - Воскресенское - 

граница Казахстана» - Козлово (через 

Каширино)

10,704 - - - 3,3 31,0 3,3 31,0 3,3 31,0 ноябрь 2020

260 1927262
«Курган - Половинное - Воскресенское - 

граница Казахстана» - Лесной
18,929 - - - 5,9 31,0 5,9 31,0 5,9 31,0 ноябрь 2020

261 1927341 Подъезд к Снежная 1,100 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

262 1927611 Подъезд к Романовка 4,560 - - - 1,4 31,0 1,4 31,0 1,4 31,0 ноябрь 2020

263 1927088 Подъезд к Садовое 7,200 - - - 2,2 31,0 2,2 31,0 2,2 31,0 ноябрь 2020

264 1927519 Подъезд к Новокомогоровка 0,900 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

265 1927263 Подъезд к Орловка 2,480 - - - 0,8 31,0 0,8 31,0 0,8 31,0 ноябрь 2020

266 1927264 Шмаково - Вятка 11,770 - - - 3,6 31,0 3,6 31,0 3,6 31,0 ноябрь 2020

267 1927342 Шмаково - Менщиково 17,227 - - - 9,5 55,0 9,5 55,0 9,5 55,0 ноябрь 2020

268 1927707 Подъезд к Кропанка 1,000 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

269 1927613 Подъезд к Марково 0,906 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

270 1927708 Падеринское - Новое Лушниково 3,400 - - - 1,1 31,0 1,1 31,0 1,1 31,0 ноябрь 2020

271 1927520 Подъезд к Галкино 2-е 1,100 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

272 1927425 Подъезд к Введенское 2,600 - - - 0,8 31,0 0,8 31,0 0,8 31,0 ноябрь 2020

273 1927174 Введенское - Чернавский 5,640 - - - 1,7 31,0 1,7 31,0 1,7 31,0 ноябрь 2020

274 1927089 «Иртыш» - Чистопрудный 4,400 - - - 1,4 31,0 1,4 31,0 1,4 31,0 ноябрь 2020

275 1927175 Подъезд к ст. Введенское 2,526 - - - 0,8 31,0 0,8 31,0 0,8 31,0 ноябрь 2020

276 1927426 Подъезд к Логоушка 2,049 - - - 0,6 31,0 0,6 31,0 0,6 31,0 ноябрь 2020

277 1927090
«Иртыш» - Сычево - Пименовка - «Курган - 

Куртамыш - Целинное»
24,730 - - - 7,7 31,0 7,7 31,0 7,7 31,0 ноябрь 2020

278 1927091 Подъезд к Малиновка 1,655 - - - 0,5 31,0 0,5 31,0 0,5 31,0 ноябрь 2020

279 1927709 Подъезд к ст. Иковка 4,500 - - - 1,4 31,0 1,4 31,0 1,4 31,0 ноябрь 2020

280 1927710 Подъезд к Старый Просвет 0,900 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

281 Подъезд к Просвет 2,768 - - - 0,9 31,0 0,9 31,0 0,9 31,0 ноябрь 2020

282 1927711 Подъезд к Чашинский 1,000 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

283 1927177 Подъезд к Залесовский 0,400 - - - 0,1 31,0 0,1 31,0 0,1 31,0 ноябрь 2020

284 1927521 Подъезд к Зеленый Лог 2,195 - - - 0,7 31,0 0,7 31,0 0,7 31,0 ноябрь 2020

285 1927615
«Подъезд к г. Тюмень»- Белый Яр - 

Передергина
13,500 - - - 4,2 31,0 4,2 31,0 4,2 31,0 ноябрь 2020

286 1927522 Подъезд к Сычево 0,920 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

287 1927616 Подъезд к Косулино 0,440 - - - 0,1 31,0 0,1 31,0 0,1 31,0 ноябрь 2020

288 1927712
«Куртамыш - Прорывное»- Советсткое - 

Коминтерн - Труд и Знание
14,500 - - - 4,5 31,0 4,5 31,0 4,5 31,0 ноябрь 2020

289 1927178 Березово - Птичье 4,732 - - - 1,5 31,0 1,5 31,0 1,5 31,0 ноябрь 2020

290 1927523 Подъезд к Верхнее 0,526 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

291 1927092 Подъезд к Жуково 0,950 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

292 1927179 Подъезд к Долговка 0,960 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

293 1927343 Донки - Путиловка 5,700 - - - 1,8 31,0 1,8 31,0 1,8 31,0 ноябрь 2020

294 1927618 Подъезд к Маслово 1,100 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

295 1927344 Подъезд к Стрижево 0,440 - - - 0,1 31,0 0,1 31,0 0,1 31,0 ноябрь 2020

296 1927345 Камаган - Острова 6,100 - - - 1,9 31,0 1,9 31,0 1,9 31,0 ноябрь 2020

297 1927267
«Курган - Куртамыш - Целинное» - 

Сосновка
17,880 - - - 5,5 31,0 5,5 31,0 5,5 31,0 ноябрь 2020

298 1927619 Подъезд к Камыши 0,950 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

299 1927524 Подъезд к Толстоверетено 3,210 - - - 1,0 31,0 1,0 31,0 1,0 31,0 ноябрь 2020

300 1927180 Куртамыш - Каминское 39,600 - - - 24,9 63,0 24,9 63,0 21,7 54,7 ноябрь 2020
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301 1927093 Куртамыш - Костылево - Черноборье 30,730 - - - 14,8 48,0 14,8 48,0 14,8 48,0 ноябрь 2020

302 1927346
«Куртамыш - Прорывное» - Перевалово - 

Красная Звезда
23,670 - - - 7,3 31,0 7,3 31,0 7,3 31,0 ноябрь 2020

303 1927525 Подъезд к Губанова 2,100 - - - 0,7 31,0 0,7 31,0 0,7 31,0 ноябрь 2020

304 1927347
Куртамыш - Узково - Белоногово - 

Косулино
29,900 - - - 15,2 51,0 15,2 51,0 15,2 51,0 ноябрь 2020

305 1927182
«Куртамыш - Прорывное» - Камаган - 

Чесноковка
29,400 - - - 9,1 31,0 9,1 31,0 9,1 31,0 ноябрь 2020

306 1927183
«Куртамыш - Прорывное» - Угловое - 

Новоникольская
14,500 - - - 4,5 31,0 4,5 31,0 4,5 31,0 ноябрь 2020

307 1927348 Угловое - Борок 7,400 - - - 2,3 31,0 2,3 31,0 2,3 31,0 ноябрь 2020

308 1927094
«Курган - Куртамыш - Целинное» - 

Песьяное - Лебяжье
17,600 - - - 5,5 31,0 5,5 31,0 5,5 31,0 ноябрь 2020

309 1927095 Подъезд к Вехти 5,400 - - - 1,7 31,0 1,7 31,0 1,7 31,0 ноябрь 2020

310 1927184 Подъезд к Добровольное 3,322 - - - 1,0 31,0 1,0 31,0 1,0 31,0 ноябрь 2020

311 1927713 Подъезд к Новая Калиновка 2,506 - - - 0,8 31,0 0,8 31,0 0,8 31,0 ноябрь 2020

312 1927427 Подъезд к Ключики 1,900 - - - 0,6 31,0 0,6 31,0 0,6 31,0 ноябрь 2020

313 1927349 Подъезд к Кузьминовка 8,771 - - - 2,7 31,0 2,7 31,0 2,7 31,0 ноябрь 2020

314 1927268 Советское - Красная Звезда 4,600 - - - 1,4 31,0 1,4 31,0 1,4 31,0 ноябрь 2020

315 1927096 Ярки - Закоулово - Язево 11,400 - - - 3,5 31,0 3,5 31,0 3,5 31,0 ноябрь 2020

316 1927526 Подъезд к Сорокино 1,100 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

317 1927527 Подъезд к Малетино 0,500 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

318 1927620 Каминское - Белое 7,350 - - - 2,3 31,0 2,3 31,0 2,3 31,0 ноябрь 2020

319 1927714 Подъезд к Черешково 0,710 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

320 1927269 Подъезд к Черемушки 2,298 - - - 0,7 31,0 0,7 31,0 0,7 31,0 ноябрь 2020

321 1927621 Подъезд к СП Лопатинский 2,390 - - - 0,7 31,0 0,7 31,0 0,7 31,0 ноябрь 2020

322 1927715 Подъезд к Калашное 4,919 - - - 1,5 31,0 1,5 31,0 1,5 31,0 ноябрь 2020

323 1927622 Подъезд к Худяково 6,474 - - - 2,0 31,0 2,0 31,0 2,0 31,0 ноябрь 2020

324 1927528 Подъезд к Баксары 1,171 - - - 0,4 31,0 0,4 31,0 0,4 31,0 ноябрь 2020

325 1927716 Лебяжье - Белянино 26,166 - - - 8,1 31,0 8,1 31,0 8,1 31,0 ноябрь 2020

326 1927529 Лебяжье - Хутора 28,448 - - - 8,8 31,0 8,8 31,0 8,8 31,0 ноябрь 2020

327 1927717 Подъезд к Желтики 1,426 - - - 0,4 31,0 0,4 31,0 0,4 31,0 ноябрь 2020

328 1927623 Подъезд к Кузинка 5,214 - - - 1,6 31,0 1,6 31,0 1,6 31,0 ноябрь 2020

329 1927351 Подъезд к Александровка 2,204 - - - 0,7 31,0 0,7 31,0 0,7 31,0 ноябрь 2020

330 1927530 Лебяжье - Большое Моховое 37,309 - - - 23,1 62,0 23,1 62,0 23,1 62,0 ноябрь 2020

331 1927718 Подъезд к Красная Горка 8,608 - - - 2,7 31,0 2,7 31,0 2,7 31,0 ноябрь 2020

332 1927429 Подъезд к Новощетниково 3,086 - - - 1,0 31,0 1,0 31,0 1,0 31,0 ноябрь 2020

333 1927624 «Иртыш» - Елошное - Фрунзе 21,612 - - - 10,6 49,0 10,6 49,0 10,6 49,0 ноябрь 2020

334 1927531 Подъезд к Урожайная 4,964 - - - 1,5 31,0 1,5 31,0 1,5 31,0 ноябрь 2020

335 1927352 Подъезд к Бочаговка 0,973 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

336 1927270 Подъезд к Кукушкино 10,339 - - - 3,2 31,0 3,2 31,0 3,2 31,0 ноябрь 2020

337 1927430 Подъезд к Камышное 1,511 - - - 0,5 31,0 0,5 31,0 0,5 31,0 ноябрь 2020

338 1927719 Подъезд к Налимово 4,460 - - - 1,4 31,0 1,4 31,0 1,4 31,0 ноябрь 2020

339 1927353 Подъезд к Суерская 0,701 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

340 Подъезд к Менщиково 0,658 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

341 1927532 Подъезд к Лопатки 1,618 - - - 0,5 31,0 0,5 31,0 0,5 31,0 ноябрь 2020

342 1927720 Подъезд к Светлое 0,562 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

343 1927097
«Иртыш» - Елошное - Фрунзе» - Балакуль - 

Дубровное
14,808 - - - 4,6 31,0 4,6 31,0 4,6 31,0 ноябрь 2020

344 1927721 Черемушки - Головное 14,177 - - - 4,4 31,0 4,4 31,0 4,4 31,0 ноябрь 2020

345 1927722 Подъезд к Песьяное 0,504 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

346 1927185 Подъезд к Плоское 1,100 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

347 1927354 Подъезд к Рекорд 1,384 - - - 0,4 31,0 0,4 31,0 0,4 31,0 ноябрь 2020

348 1927724 Казаркино - Антипино - Кошелево 16,556 - - - 5,1 31,0 5,1 31,0 5,1 31,0 ноябрь 2020

349 1927355 Казаркино - Трюхино - Лопарево 23,265 - - - 7,2 31,0 7,2 31,0 7,2 31,0 ноябрь 2020

350 1927186 Трюхино - Покровка 6,716 - - - 2,1 31,0 2,1 31,0 2,1 31,0 ноябрь 2020

351 1927272 Обутковское - Краснотал 14,642 - - - 4,5 31,0 4,5 31,0 4,5 31,0 ноябрь 2020

352 1927625 Раздолье - Моршиха 12,394 - - - 3,8 31,0 3,8 31,0 3,8 31,0 ноябрь 2020

353 1927626 Степное - Пионерское 9,453 - - - 2,9 31,0 2,9 31,0 2,9 31,0 ноябрь 2020

354 1927725 Подъезд к Суслово 1,943 - - - 0,6 31,0 0,6 31,0 0,6 31,0 ноябрь 2020

355 1927627 Макушино - Басковское 24,315 - - - 7,5 31,0 7,5 31,0 7,5 31,0 ноябрь 2020

356 1927726 Ясные Зори - Мартино 28,148 - - - 8,7 31,0 8,7 31,0 8,7 31,0 ноябрь 2020

357 1927727 Чебаки - Братанники 3,654 - - - 1,1 31,0 1,1 31,0 1,1 31,0 ноябрь 2020

358 1927432 Подъезд к Журавлевка 2,000 - - - 0,6 31,0 0,6 31,0 0,6 31,0 ноябрь 2020

359 1927628 «Иртыш» - Коновалово - Привольное 13,128 - - - 4,1 31,0 4,1 31,0 4,1 31,0 ноябрь 2020

360 1927273

«Макушино - Сетовное - Клюквенное - 

Неверовское - граница Казахстана» - 

Золотое - Малое Кривинское

20,035 - - - 6,2 31,0 6,2 31,0 6,2 31,0 ноябрь 2020

361 1927187 Подъезд к Садовод 1,758 - - - 0,5 31,0 0,5 31,0 0,5 31,0 ноябрь 2020

362 1927274 Сетовное - Гренадеры 4,036 - - - 1,3 31,0 1,3 31,0 1,3 31,0 ноябрь 2020

363 1927433 Требушинное - Забошное 3,909 - - - 1,2 31,0 1,2 31,0 1,2 31,0 ноябрь 2020

364 1927098 Клюквенное - Лопатки 2,863 - - - 0,9 31,0 0,9 31,0 0,9 31,0 ноябрь 2020

365 1927629 Подъезд к Малое Курейное 2,361 - - - 0,7 31,0 0,7 31,0 0,7 31,0 ноябрь 2020

366 1927188 Подъезд к Первомайское 1,978 - - - 0,6 31,0 0,6 31,0 0,6 31,0 ноябрь 2020

367 1927630 Подъезд к Такташи 4,225 - - - 1,3 31,0 1,3 31,0 1,3 31,0 ноябрь 2020

368 1927434 Подъезд к Корчажка 5,500 - - - 1,7 31,0 1,7 31,0 1,7 31,0 ноябрь 2020

369 1927101 Подъезд к Заречная 3,800 - - - 1,2 31,0 1,2 31,0 1,2 31,0 ноябрь 2020

370 1927275 Кирово - Новые Пески - Мингали 33,407 - - - 10,4 31,0 10,4 31,0 10,4 31,0 ноябрь 2020

371 1927534 Подъезд к Кокуй 2,753 - - - 0,9 31,0 0,9 31,0 0,9 31,0 ноябрь 2020

372 1927631 Кирово - Купай - Двухозерная 20,609 - - - 6,4 31,0 6,4 31,0 6,4 31,0 ноябрь 2020

373 1927728 Подъезд к Троицкое 6,741 - - - 2,1 31,0 2,1 31,0 2,1 31,0 ноябрь 2020

374 1927189
Кирово - Шаламово - Егорино (с 

подъездом к санаторию «Космос»)
35,338 - - - 11,0 31,0 11,0 31,0 11,0 31,0 ноябрь 2020

375 1927435 Подъезд к Шаламово 0,721 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

376 1927190 Кирово - Красноярка 9,102 - - - 2,8 31,0 2,8 31,0 2,8 31,0 ноябрь 2020

377 1927356 «Иртыш» - Малое Окунево - Иванково 24,161 - - - 7,5 31,0 7,5 31,0 7,5 31,0 ноябрь 2020

378 1927102 Подъезд к ст. Бутырское 8,500 - - - 2,6 31,0 2,6 31,0 2,6 31,0 ноябрь 2020

379 1927103 Подъезд к Сладкокарасинское 2,267 - - - 0,7 31,0 0,7 31,0 0,7 31,0 ноябрь 2020

380 1927729 Подъезд к Островное 2,045 - - - 0,6 31,0 0,6 31,0 0,6 31,0 ноябрь 2020

381 1927104 Обход Мишкино 8,048 - - - 2,5 31,0 2,5 31,0 2,5 31,0 ноябрь 2020

382 1927191
«Иртыш» - Введенское - Речкалово - 

Быдино
17,229 - - - 5,3 31,0 5,3 31,0 5,3 31,0 ноябрь 2020

383 1927535 Подъезд к Восточная 3,035 - - - 0,9 31,0 0,9 31,0 0,9 31,0 ноябрь 2020

384 1927105 Введенское - Пестово 3,458 - - - 1,1 31,0 1,1 31,0 1,1 31,0 ноябрь 2020
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385 1927730 Мишкино - Лебяжье 24,815 - - - 7,7 31,0 7,7 31,0 7,7 31,0 ноябрь 2020

386 1927633 Шумиловка - Мыркайское - Сосново 17,699 - - - 5,5 31,0 5,5 31,0 5,5 31,0 ноябрь 2020

387 1927731 Масли - Логоушка 3,518 - - - 1,1 31,0 1,1 31,0 1,1 31,0 ноябрь 2020

388 1927276 Подъезд к Маслово 3,644 - - - 1,1 31,0 1,1 31,0 1,1 31,0 ноябрь 2020

389 1927536 Мишкино - Севостьяновка 8,406 - - - 2,6 31,0 2,6 31,0 2,6 31,0 ноябрь 2020

390 1927357 Подъезд к Бутырское 1,442 - - - 0,4 31,0 0,4 31,0 0,4 31,0 ноябрь 2020

391 1927358 Подъезд к Лапушки 0,679 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

392 1927277 Подъезд к Сунгурова 0,780 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

393 1927537 Подъезд к Большое Песьяное 3,659 - - - 1,1 31,0 1,1 31,0 1,1 31,0 ноябрь 2020

394 1927278 Сунгурова - Травное - Круглое 27,740 - - - 8,6 31,0 8,6 31,0 3,1 11,2 ноябрь 2020

395 1927359 Обход Мокроусово 4,635 - - - 1,4 31,0 1,4 31,0 1,4 31,0 ноябрь 2020

396 1927106 Мокроусово - Пороги 1,170 - - - 0,4 31,0 0,4 31,0 0,4 31,0 ноябрь 2020

397 1927634 Мокроусово - Кукарская 0,694 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

398 1927538 Подъезд к Крепость 1,055 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

399 1927732 Подъезд к Уварово 1,311 - - - 0,4 31,0 0,4 31,0 0,4 31,0 ноябрь 2020

400 1927279 Подъезд к Щигры 0,909 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

401 1927107 Подъезд к Малое Середкино 6,064 - - - 1,9 31,0 1,9 31,0 1,9 31,0 ноябрь 2020

402 1927437 Мокроусово - Карпунино 6,990 - - - 2,2 31,0 2,2 31,0 2,2 31,0 ноябрь 2020

403 1927636
Мокроусово - Одино - Куртан - Шелепово - 

Большое Щучье
56,699 - - - 17,6 31,0 17,6 31,0 17,6 31,0 ноябрь 2020

404 1927192 Подъезд к Денисово 1,012 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

405 1927637
Мокроусово - Рассвет - Лопарево - 

Трюхино
50,166 - - - 15,6 31,0 15,6 31,0 15,6 31,0 ноябрь 2020

406 1927108 Подъезд к Сливное 0,649 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

407 1927193 Подъезд к Большое Каменное 2,796 - - - 0,9 31,0 0,9 31,0 0,9 31,0 ноябрь 2020

408 1927733 Лопарево - Воскресенка 4,559 - - - 1,4 31,0 1,4 31,0 1,4 31,0 ноябрь 2020

409 1927539 Утичье - Многополье 8,097 - - - 2,5 31,0 2,5 31,0 2,0 24,7 ноябрь 2020

410 1927360 Подъезд к Кокорево 0,998 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

411 1927280 Подъезд к с. Петухово 3,758 - - - 1,2 31,0 1,2 31,0 1,2 31,0 ноябрь 2020

412 1927638 Подъезд к Новогеоргиевка 2-я 1,000 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

413 1927438
«Петухово - Частоозерье» - Утчанское - 

Воробьи
13,762 - - - 4,3 31,0 4,3 31,0 4,3 31,0 ноябрь 2020

414 1927194 Подъезд к Золотовка 0,529 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

415 1927639 «Иртыш» - Рынки - Новогеоргиевка  1-я 7,325 - - - 2,3 31,0 2,3 31,0 2,3 31,0 ноябрь 2020

416 1927109 Подъезд к Зотино 2,000 - - - 0,6 31,0 0,6 31,0 0,6 31,0 ноябрь 2020

417 1927540 Подъезд к Староберезово 1,018 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

418 1927640 Подъезд к Казанцевское 1,000 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

419 1927641 Подъезд к ст. Горбуново 11,052 - - - 3,4 31,0 3,4 31,0 3,4 31,0 ноябрь 2020

420 1927110 Петухово - Новоберезово - Пьянково 25,900 - - - 8,0 31,0 8,0 31,0 8,0 31,0 ноябрь 2020

421 1927439 Подъезд к Новоберезово 1,000 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

422 1927541 Петухово - Матасы 10,428 - - - 3,2 31,0 3,2 31,0 3,2 31,0 ноябрь 2020

423 1927361
Петухово - Большое Каменное - Новая 

Лебяжка
60,680 - - - 18,8 31,0 18,8 31,0 15,1 24,9 ноябрь 2020

424 Подъезд к Песьяное 0,330 - - - 0,1 31,0 0,1 31,0 0,1 31,0 ноябрь 2020

425 1927111 Подъезд к Пашково 0,450 - - - 0,1 31,0 0,1 31,0 0,1 31,0 ноябрь 2020

426 1927542 Подъезд к Орлово 8,159 - - - 2,5 31,0 2,5 31,0 2,5 31,0 ноябрь 2020

427 1927643 Петухово - Октябрьское 5,500 - - - 1,7 31,0 1,7 31,0 1,7 31,0 ноябрь 2020

428 1927543 Подъезд к Первомайская 4,500 - - - 1,4 31,0 1,4 31,0 1,4 31,0 ноябрь 2020

429 1927440 Подъезд к Стрельцы 1,500 - - - 0,5 31,0 0,5 31,0 0,5 31,0 ноябрь 2020

430 1927644 Подъезд к Большое Приютное 1,236 - - - 0,4 31,0 0,4 31,0 0,4 31,0 ноябрь 2020

431 1927441 Подъезд к Малое Приютное 1,000 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

432 1927282 Подъезд к Актабан 0,670 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

433 1927112 Подъезд к Буранное 0,600 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

434 1927362 Подъезд к Богданы 0,500 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

435 1927113 Подъезд к Утчанское 0,319 - - - 0,1 31,0 0,1 31,0 0,1 31,0 ноябрь 2020

436 1927195 Новое Ильинское - Пашково 7,915 - - - 2,5 31,0 2,5 31,0 2,5 31,0 ноябрь 2020

437 1927363 Подъезд к Петровка 0,420 - - - 0,1 31,0 0,1 31,0 0,1 31,0 ноябрь 2020

438 1927442 Подъезд к Воскресенское 1,700 - - - 0,5 31,0 0,5 31,0 0,5 31,0 ноябрь 2020

439 1927364 Подъезд к Башкирское 0,564 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

440 1927645 Подъезд к ст. Сумки 2,559 - - - 0,8 31,0 0,8 31,0 0,8 31,0 ноябрь 2020

441 1927283 Подъезд к Сумки 0,528 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

442 1927365 Подъезд к Байдары 2,770 - - - 0,9 31,0 0,9 31,0 0,9 31,0 ноябрь 2020

443 1927443 Подъезд к Марай 0,298 - - - 0,1 31,0 0,1 31,0 0,1 31,0 ноябрь 2020

444 1927196 Подъезд к Новые Байдары 0,188 - - - 0,1 31,0 0,1 31,0 0,1 31,0 ноябрь 2020

445 1927444 Подъезд к Жилино 1,361 - - - 0,4 31,0 0,4 31,0 0,4 31,0 ноябрь 2020

446 1927545 ст. Сумки - Золотое 6,433 - - - 2,0 31,0 2,0 31,0 2,0 31,0 ноябрь 2020

447 1927197 Половинное - Васильевка - Булдак 31,681 - - - 9,8 31,0 9,8 31,0 9,8 31,0 ноябрь 2020

448 1927735 Подъезд к Васильевка 1,820 - - - 0,6 31,0 0,6 31,0 0,6 31,0 ноябрь 2020

449 1927736 Подъезд к Дубровка 1,620 - - - 0,5 31,0 0,5 31,0 0,5 31,0 ноябрь 2020

450 1927737 Васильевка - Яровое - Гусиное - Батырево 25,902 - - - 20,0 77,2 20,0 77,2 20,0 77,2 ноябрь 2020

451 1927546 Половинное - Сухмень - Привольное 58,970 - - - 18,3 31,0 18,3 31,0 18,3 31,0 ноябрь 2020

452 1927738 Подъезд к Сухмень 0,475 - - - 0,1 31,0 0,1 31,0 0,1 31,0 ноябрь 2020

453 1927547 Чернавчик - Воздвиженка 7,480 - - - 2,3 31,0 2,3 31,0 2,3 31,0 ноябрь 2020

454 1927548 Подъезд к Новая Украинка 2,885 - - - 0,9 31,0 0,9 31,0 0,9 31,0 ноябрь 2020

455 1927445 Половинное - Трубецкой - Филиппово 15,700 - - - 4,9 31,0 4,9 31,0 4,9 31,0 ноябрь 2020

456 Башкирское - Пищальное - Романово 21,690 - - - 6,7 31,0 6,7 31,0 6,7 31,0 ноябрь 2020

457 1927646 Хлупово - Александровка - Туманова 26,150 - - - 8,1 31,0 8,1 31,0 8,1 31,0 ноябрь 2020

458 1927740 Подъезд к Александровка 1,270 - - - 0,4 31,0 0,4 31,0 0,4 31,0 ноябрь 2020

459 1927741 Подъезд к Менщиково 1,000 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

460 1927366 Подъезд к Нахимовка 1,046 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

461 1927367 Подъезд к Малодубровное 0,515 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

462 1927198 Боровлянка - Притобольное - Ясная 23,560 - - - 7,3 31,0 7,3 31,0 7,3 31,0 ноябрь 2020

463 1927647 Подъезд к Сосновый 0,318 - - - 0,1 31,0 0,1 31,0 0,1 31,0 ноябрь 2020

464 1927549 Подъезд к с. Глядянское 0,400 - - - 0,1 31,0 0,1 31,0 0,1 31,0 ноябрь 2020

465 1927368 Подъезд к Нагорское 0,825 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

466 1927199 Нагорское - Утятское 1,662 - - - 0,5 31,0 0,5 31,0 0,5 31,0 ноябрь 2020

467 1927550 Подъезд к Плотниково 1,240 - - - 0,4 31,0 0,4 31,0 0,4 31,0 ноябрь 2020

468 1927551 Раскатиха - Обухово 15,200 - - - 4,7 31,0 4,7 31,0 4,7 31,0 ноябрь 2020

469 1927648 Подъезд к Ярославское 3,730 - - - 1,2 31,0 1,2 31,0 1,2 31,0 ноябрь 2020

470 1927114 Чернавское - Осиновка 15,020 - - - 4,7 31,0 4,7 31,0 4,7 31,0 ноябрь 2020

471 1927446 Подъезд к Чернавское 1,119 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

472 1927742 Арсеновка - Давыдовка - Александровка 36,420 - - - 11,3 31,0 11,3 31,0 11,3 31,0 ноябрь 2020

473 1927284 Давыдовка - Патраки - Комановка 15,732 - - - 4,9 31,0 4,9 31,0 4,9 31,0 ноябрь 2020
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474 1927743 Давыдовка - Покровка 11,070 - - - 3,4 31,0 3,4 31,0 3,4 31,0 ноябрь 2020

475 1927285 Ялым - Гладковское - Ершовка 30,610 - - - 9,5 31,0 9,5 31,0 9,5 31,0 ноябрь 2020

476 1927447 Подъезд к Новокаминка 0,750 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

477 1927744 Подъезд к Обрядовка 0,339 - - - 0,1 31,0 0,1 31,0 0,1 31,0 ноябрь 2020

478 1927115 Подъезд к Банщиково 2,060 - - - 0,6 31,0 0,6 31,0 0,6 31,0 ноябрь 2020

479 1927200 Подъезд к Нижняя Алабуга 0,600 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

480 1927745 Подъезд к Мочалово 1,404 - - - 0,4 31,0 0,4 31,0 0,4 31,0 ноябрь 2020

481 1927552 Сафакулево - Аджитарово 32,333 - - - 10,0 31,0 10,0 31,0 10,0 31,0 ноябрь 2020

482 1927286 Подъезд к Киреевка 0,773 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

483 1927370 Сарт-Абдрашево - Баязитово 6,792 - - - 2,1 31,0 2,1 31,0 2,1 31,0 ноябрь 2020

484 1927553 Сарт-Абдрашево - Азналино 8,125 - - - 2,5 31,0 2,5 31,0 2,5 31,0 ноябрь 2020

485 1927116 Подъезд к Покровка 10,317 - - - 3,2 31,0 3,2 31,0 3,2 31,0 ноябрь 2020

486 1927448
Сафакулево - Сулюклино - Сулейманово - 

Бакаево
43,575 - - - 13,5 31,0 13,5 31,0 13,5 31,0 ноябрь 2020

487 1927449 Сулейманово - Бурматово 7,202 - - - 2,2 31,0 2,2 31,0 2,2 31,0 ноябрь 2020

488 Подъезд к Петровка 9,869 - - - 3,1 31,0 3,1 31,0 3,1 31,0 ноябрь 2020

489 1927450 Сафакулево - Субботино - Бугуй 29,308 - - - 9,1 31,0 9,1 31,0 7,0 23,9 ноябрь 2020

490 1927117 Максимовка - Мурзабаева 5,620 - - - 1,7 31,0 1,7 31,0 1,7 31,0 ноябрь 2020

491 1927201
Яланское - Калмык-Абдрашево - Белое 

Озеро
12,097 - - - 3,8 31,0 3,8 31,0 3,8 31,0 ноябрь 2020

492 1927451
«Иртыш» - Щучье - Сафакулево» - 

Бахарево
11,223 - - - 3,5 31,0 3,5 31,0 3,5 31,0 ноябрь 2020

493 1927288 Подъезд к Заманилки 2,292 - - - 0,7 31,0 0,7 31,0 0,7 31,0 ноябрь 2020

494 1927452 Подъезд к Иванково 10,030 - - - 3,1 31,0 3,1 31,0 3,1 31,0 ноябрь 2020

495 1927649 Молоденки - Васькино 11,726 - - - 3,6 31,0 3,6 31,0 3,6 31,0 ноябрь 2020

496 1927371 Матвеевка - Большое Дубровное - Пески 27,685 - - - 8,6 31,0 8,6 31,0 5,0 18,1 ноябрь 2020

497 1927289 Подъезд к Дудино 4,670 - - - 1,4 31,0 1,4 31,0 1,4 31,0 ноябрь 2020

498 1927453
«Курган - Куртамыш - Целинное» - 

Воздвиженка - Становое
18,395 - - - 5,7 31,0 5,7 31,0 5,7 31,0 ноябрь 2020

499 1927118 Подъезд к Сетово 1,575 - - - 0,5 31,0 0,5 31,0 0,5 31,0 ноябрь 2020

500 1927650 Подъезд к Чертово 1,562 - - - 0,5 31,0 0,5 31,0 0,5 31,0 ноябрь 2020

501 1927290 Целинное - Казак-Кочердык 49,118 - - - 15,2 31,0 15,2 31,0 5,0 10,1 ноябрь 2020

502 1927554 Подъезд к Бухаринка 2,492 - - - 0,8 31,0 0,8 31,0 0,8 31,0 ноябрь 2020

503 1927291 Подъезд к Марс 2,262 - - - 0,7 31,0 0,7 31,0 0,7 31,0 ноябрь 2020

504 1927202

«Иртыш» - Шумиха - Усть-Уйское - 

граница Казахстана» - Костыгин Лог - 

Пруды

10,734 - - - 3,3 31,0 3,3 31,0 3,3 31,0 ноябрь 2020

505 1927454 Подъезд к Зеленая Сопка 4,523 - - - 1,4 31,0 1,4 31,0 1,4 31,0 ноябрь 2020

506 1927651 Красный Октябрь - Подуровка 19,336 - - - 6,0 31,0 6,0 31,0 6,0 31,0 ноябрь 2020

507 1927746
«Иртыш» - Шумиха - Усть-Уйское - 

граница Казахстана» - Михалево - Луговое
28,900 - - - 9,0 31,0 9,0 31,0 9,0 31,0 ноябрь 2020

508 1927555 Михалево - Чалкино 6,304 - - - 2,0 31,0 2,0 31,0 2,0 31,0 ноябрь 2020

509 1927372 Михалево - Полынный Лог 4,366 - - - 1,4 31,0 1,4 31,0 1,4 31,0 ноябрь 2020

510 1927556 Подъезд к Кислянка 0,995 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

511 1927292 Подъезд к Белозерки 3,216 - - - 1,0 31,0 1,0 31,0 1,0 31,0 ноябрь 2020

512 1927557 Подъезд к Моисеевка 2,631 - - - 0,8 31,0 0,8 31,0 0,8 31,0 ноябрь 2020

513 1927293 Кислянка - Первомайка 2,804 - - - 0,9 31,0 0,9 31,0 0,9 31,0 ноябрь 2020

514 1927203 Кислянка - Кременевка 8,896 - - - 2,8 31,0 2,8 31,0 2,8 31,0 ноябрь 2020

515 1927455 Подъезд к Николаевка 3,989 - - - 1,2 31,0 1,2 31,0 1,2 31,0 ноябрь 2020

516 1927558

«Целинное - Кислянка - Патранино - 

граница Челябинской области» - Рачеевка - 

Исаково

11,046 - - - 3,4 31,0 3,4 31,0 3,4 31,0 ноябрь 2020

517 1927652 Подъезд к Трехозерке 1,411 - - - 0,4 31,0 0,4 31,0 0,4 31,0 ноябрь 2020

518 1927559 Подъезд к Окуневка 0,500 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

519 1927747
«Макушино - Частоозерье - Бердюжье 

(Обход Казахстана)» - Долгие
1,495 - - - 0,5 31,0 0,5 31,0 0,5 31,0 ноябрь 2020

520 1927373 Подъезд к Частоозерье (северный) 3,586 - - - 1,1 31,0 1,1 31,0 1,1 31,0 ноябрь 2020

521 1927560 Подъезд к Беляковское 0,884 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

522 Подъезд к Песьяное 1,924 - - - 0,6 31,0 0,6 31,0 0,6 31,0 ноябрь 2020

523 1927204

«Макушино - Частоозерье - Бердюжье 

(Обход Казахстана)» - Журавлевка - 

Сивково

12,619 - - - 3,9 31,0 3,9 31,0 3,9 31,0 ноябрь 2020

524 1927205
«Петухово — Частоозерье» - Волчье - 

Песьяное - Долгие
19,500 - - - 6,0 31,0 6,0 31,0 6,0 31,0 ноябрь 2020

525 1927119 Частоозерье - Сивково 12,554 - - - 3,9 31,0 3,9 31,0 3,9 31,0 ноябрь 2020

526 1927206 Частоозерье - Лиханово - Лебяжье 29,346 - - - 9,1 31,0 9,1 31,0 9,1 31,0 ноябрь 2020

527 1927374 Частоозерье - Чердынцево - Карасье 39,032 - - - 12,1 31,0 12,1 31,0 12,1 31,0 ноябрь 2020

528 1927207 Подъезд к Бутырино 2,900 - - - 0,9 31,0 0,9 31,0 0,9 31,0 ноябрь 2020

529 1927457
«Петухово - Частоозерье» - Новотроицкое - 

Гомзино
19,598 - - - 6,1 31,0 6,1 31,0 6,1 31,0 ноябрь 2020

530 1927208 Сивково - Лебяжье 14,341 - - - 4,4 31,0 4,4 31,0 4,4 31,0 ноябрь 2020

531 1927294 Подъезд к Казанцево 0,900 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

532 1927209 Подъезд к Чебачье 9,000 - - - 2,8 31,0 2,8 31,0 2,8 31,0 ноябрь 2020

533 1927458 Подъезд к Восточное 0,900 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

534 1927653
«Шадринск - Миасское» - Коврига - 

Крутиха
21,066 - - - 6,5 31,0 6,5 31,0 6,5 31,0 ноябрь 2020

535 1927295 Подъезд к Верхняя Полевая 1,134 - - - 0,4 31,0 0,4 31,0 0,4 31,0 ноябрь 2020

536 1927654 Подъезд к Замараевское 3,806 - - - 1,2 31,0 1,2 31,0 1,2 31,0 ноябрь 2020

537 1927375 Подъезд к Лещево - Замараево 0,952 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

538 1927459 Подъезд к Сухринское 3,695 - - - 1,1 31,0 1,1 31,0 1,1 31,0 ноябрь 2020

539 1927561 Подъезд к Мыльниково 1,517 - - - 0,5 31,0 0,5 31,0 0,5 31,0 ноябрь 2020

540 1927210
«Шадринск - Миасское» - Красная Звезда - 

Ельничная
20,741 - - - 6,4 31,0 6,4 31,0 6,4 31,0 ноябрь 2020

541 1927211 Демино - Жеребенкова 6,073 - - - 1,9 31,0 1,9 31,0 1,9 31,0 ноябрь 2020

542 1927376 Подъезд к Песчанотаволжанское 0,742 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

543 1927377 Подъезд к Октябрь 3,001 - - - 0,9 31,0 0,9 31,0 0,9 31,0 ноябрь 2020

544 1927655 Подъезд к д. Демьяна Бедного 2,042 - - - 0,6 31,0 0,6 31,0 0,6 31,0 ноябрь 2020

545 1927748 Подъезд к Просвет 1,614 - - - 0,5 31,0 0,5 31,0 0,5 31,0 ноябрь 2020

546 1927460
«Шадринск - Мингали - Новые Пески» - 

Батурино - Большое Кабанье
32,349 - - - 18,0 68,0 18,0 68,0 18,0 68,0 ноябрь 2020

547 1927120 Подъезд к Комсомольская 0,896 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

548 1927296 Батурино - Колесниково 15,639 - - - 4,8 31,0 4,8 31,0 4,8 31,0 ноябрь 2020
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549 1927656 Подъезд к Чистополье 6,633 - - - 2,1 31,0 2,1 31,0 2,1 31,0 ноябрь 2020

550 1927657 Батурино - Камчатка 4,396 - - - 1,4 31,0 1,4 31,0 1,4 31,0 ноябрь 2020

551 1927461 Шадринск - Мингали - Новые Пески 30,555 - - - 9,5 31,0 9,5 31,0 9,5 31,0 ноябрь 2020

552 1927749 Подъезд к Симакова 2,593 - - - 0,8 31,0 0,8 31,0 0,8 31,0 ноябрь 2020

553 1927212 Макарово - Одина 1,101 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

554 1927750 Шадринск - Черемисское - Осиновское 25,901 - - - 8,0 31,0 8,0 31,0 8,0 31,0 ноябрь 2020

555 1927658 Подъезд к Мельниково 1,286 - - - 0,4 31,0 0,4 31,0 0,4 31,0 ноябрь 2020

556 1927462
Чистопрудное - Качесово - Черникова - 

Нижнеполевское
7,302 - - - 2,3 31,0 2,3 31,0 2,3 31,0 ноябрь 2020

557 1927751 Подъезд к Соровское 6,177 - - - 1,9 31,0 1,9 31,0 1,9 31,0 ноябрь 2020

558 1927378 Шахматова - ст. Качусово 4,483 - - - 1,4 31,0 1,4 31,0 1,4 31,0 ноябрь 2020

559 1927659 Подъезд к Барневка 3,014 - - - 0,9 31,0 0,9 31,0 0,9 31,0 ноябрь 2020

560 1927463
«Екатеринбург - Шадринск - Курган» - 

Верхозино - Кондакова
11,915 - - - 3,7 31,0 3,7 31,0 3,7 31,0 ноябрь 2020

561 1927297 Подъезд к Ильтяково 5,113 - - - 1,6 31,0 1,6 31,0 1,6 31,0 ноябрь 2020

562 1927213 Кокорина - Плоская 9,554 - - - 3,0 31,0 3,0 31,0 3,0 31,0 ноябрь 2020

563 1927298 Подъезд к Прыгова 0,808 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

564 1927214 Крестовское - Верхозино 2,961 - - - 0,9 31,0 0,9 31,0 0,9 31,0 ноябрь 2020

565 1927660 Подъезд к Юлдус 1,087 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

566 1927121 Шадринск - Дрянново - Кривское 22,054 - - - 6,8 31,0 6,8 31,0 6,8 31,0 ноябрь 2020

567 1927562 Шадринск - Агапино 13,803 - - - 4,3 31,0 4,3 31,0 4,3 31,0 ноябрь 2020

568 1927563 Шадринск - Ольховка - Язовка 34,894 - - - 10,8 31,0 10,8 31,0 10,8 31,0 ноябрь 2020

569 1927661
«Шадринск - Ольховка - Язовка» - 

Сосновское - Груздева
8,725 - - - 2,7 31,0 2,7 31,0 2,7 31,0 ноябрь 2020

570 1927379 Ольховка - Перунова 2,833 - - - 0,9 31,0 0,9 31,0 0,9 31,0 ноябрь 2020

571 1927215
«Шадринск - Ольховка - Язовка» - Ичкино 

- Байрак
46,674 - - - 13,0 31,0 13,0 31,0 10,9 23,3 ноябрь 2020

572 1927380 Подъезд к Зеленоборское 4,992 - - - 1,5 31,0 1,5 31,0 1,5 31,0 ноябрь 2020

573 1927564 Подъезд к Ольховское Озеро 7,588 - - - 2,4 31,0 2,4 31,0 2,4 31,0 ноябрь 2020

574 1927464
Ичкино - Неонилинское - «Екатеринбург - 

Шадринск - Курган»
35,963 - - - 11,1 31,0 11,1 31,0 11,1 31,0 ноябрь 2020

575 1927565 Подъезд к Никитино 1,630 - - - 0,5 31,0 0,5 31,0 0,5 31,0 ноябрь 2020

576 1927752 Подъезд к Топорищево 1,909 - - - 0,6 31,0 0,6 31,0 0,6 31,0 ноябрь 2020

577 Подъезд к Ключи 0,273 - - - 0,1 31,0 0,1 31,0 0,1 31,0 ноябрь 2020

578 1927299 Шадринск - Погорелка 0,649 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

579 1927662 Подъезд к Канаши 0,821 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

580 1927566 Подъезд к Мальцево 0,641 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

581 1927300 Подъезд к Красная Нива 0,550 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

582 1927567 Подъезд к Прогресс 0,926 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

583 1927216 Подъезд к Глубокое 0,330 - - - 0,1 31,0 0,1 31,0 0,1 31,0 ноябрь 2020

584 1927381 Подъезд к Ичкино 0,447 - - - 0,1 31,0 0,1 31,0 0,1 31,0 ноябрь 2020

585 1927663 Подъезд к Сибирки 0,438 - - - 0,1 31,0 0,1 31,0 0,1 31,0 ноябрь 2020

586 1927754 Подъезд к Деулина 0,365 - - - 0,1 31,0 0,1 31,0 0,1 31,0 ноябрь 2020

587 1927664 Подъезд к Крестовское 0,885 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

588 1927665 Подъезд к Чистопрудное 1,000 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

589 1927465 Подъезд к Завьялово 0,346 - - - 0,1 31,0 0,1 31,0 0,1 31,0 ноябрь 2020

590 1927382 Подъезд к Кондинское 2,760 - - - 0,9 31,0 0,9 31,0 0,9 31,0 ноябрь 2020

591 1927568 Подъезд к Спицыно 1,152 - - - 0,4 31,0 0,4 31,0 0,4 31,0 ноябрь 2020

592 1927666 Сладчанка - Сопинина 4,400 - - - 1,4 31,0 1,4 31,0 1,4 31,0 ноябрь 2020

593 1927569 Подъезд к Барино 5,324 - - - 1,7 31,0 1,7 31,0 1,7 31,0 ноябрь 2020

594 1927217 Подъезд к Кодское 1,738 - - - 0,5 31,0 0,5 31,0 0,5 31,0 ноябрь 2020

595 1927755 Подъезд к Ключи 0,380 - - - 0,1 31,0 0,1 31,0 0,1 31,0 ноябрь 2020

596 1927667 Подъезд к Мамонтовка 0,813 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

597 1927301 Мостовское - Духовка 5,000 - - - 1,6 31,0 1,6 31,0 1,6 31,0 ноябрь 2020

598 1927122 Подъезд к Чуварина 1,872 - - - 0,6 31,0 0,6 31,0 0,6 31,0 ноябрь 2020

599 1927668 Подъезд к Пушнякова 2,353 - - - 0,7 31,0 0,7 31,0 0,5 21,2 ноябрь 2020

600 1927669 «Подъезд к Барино» - Кокуй 1,420 - - - 0,4 31,0 0,4 31,0 0,4 31,0 ноябрь 2020

601 1927123 Подъезд к Портнягино 2,465 - - - 0,8 31,0 0,8 31,0 0,8 31,0 ноябрь 2020

602 1927670 Подъезд к Воротниково 0,694 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

603 1927570 Мехонское - Могилева 10,643 - - - 3,3 31,0 3,3 31,0 3,3 31,0 ноябрь 2020

604 1927218 Дальняя Кубасова - Кызылбай 23,782 - - - 7,4 31,0 7,4 31,0 7,4 31,0 ноябрь 2020

605 1927571 Шатрово - Ильино - Саломатова 21,378 - - - 6,6 31,0 6,6 31,0 6,6 31,0 ноябрь 2020

606 1927671 Подъезд к Далматова 9,324 - - - 2,9 31,0 2,9 31,0 2,9 31,0 ноябрь 2020

607 1927572 Ильино - Самохвалово 11,329 - - - 3,5 31,0 3,5 31,0 3,5 31,0 ноябрь 2020

608 1927125 Обход Шатрово 2,960 - - - 0,9 31,0 0,9 31,0 0,9 31,0 ноябрь 2020

609 1927383 Шатрово - Самохвалово - Бединка 31,492 - - - 9,8 31,0 9,8 31,0 9,8 31,0 ноябрь 2020

610 1927302 Самохвалово - Мостовка 2-я 22,927 - - - 7,1 31,0 7,1 31,0 7,1 31,0 ноябрь 2020

611 1927756 Подъезд к Яутла 1,362 - - - 0,4 31,0 0,4 31,0 0,4 31,0 ноябрь 2020

612 1927757 Шатрово - Камышевка 18,695 - - - 5,8 31,0 5,8 31,0 5,8 31,0 ноябрь 2020

613 1927384 Подъезд к Дружинина 0,300 - - - 0,1 31,0 0,1 31,0 0,1 31,0 ноябрь 2020

614 1927385 Подъезд к Сажино 1,000 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

615 1927219 Шумиха - Трусилово 5,250 - - - 1,6 31,0 1,6 31,0 1,6 31,0 ноябрь 2020

616 1927386 Шумиха - Столбово-Майлык 23,666 - - - 7,3 31,0 7,3 31,0 7,3 31,0 ноябрь 2020

617 1927758 Малое Дюрягино - Березово - Чистое 17,625 - - - 5,5 31,0 5,5 31,0 5,5 31,0 ноябрь 2020

618 1927387 Шумиха - Карандашово 4,530 - - - 1,4 31,0 1,4 31,0 1,4 31,0 ноябрь 2020

619 1927220 Подъезд к Воробьево 1,360 - - - 0,4 31,0 0,4 31,0 0,4 31,0 ноябрь 2020

620 1927466 Шумиха - Мичуринец 1,371 - - - 0,4 31,0 0,4 31,0 0,4 31,0 ноябрь 2020

621 1927126 Шумиха - Петухи 20,430 - - - 6,3 31,0 6,3 31,0 6,3 31,0 ноябрь 2020

622 1927672 Подъезд к Пристанционный 3,372 - - - 1,0 31,0 1,0 31,0 1,0 31,0 ноябрь 2020

623 1927127 Подъезд к Чеснокова 3,292 - - - 1,0 31,0 1,0 31,0 1,0 31,0 ноябрь 2020

624 1927467 Подъезд к Кушма 1,087 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

625 1927388 Подъезд к Забродино 0,970 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

626 1927389 Подъезд к Береговая 4,746 - - - 1,5 31,0 1,5 31,0 1,5 31,0 ноябрь 2020

627 1927390 Подъезд к Курганова 5,432 - - - 1,7 31,0 1,7 31,0 1,7 31,0 ноябрь 2020

628 1927468 Подъезд к Красный Холм 1,500 - - - 0,5 31,0 0,5 31,0 0,5 31,0 ноябрь 2020

629 1927391 Подъезд к Дубровная 12,000 - - - 3,7 31,0 3,7 31,0 3,7 31,0 ноябрь 2020

630 1927759 Подъезд к Котлик 2,200 - - - 0,7 31,0 0,7 31,0 0,7 31,0 ноябрь 2020

631 1927673 Подъезд к Большая Рига 1,993 - - - 0,6 31,0 0,6 31,0 0,6 31,0 ноябрь 2020

632 1927760 Подъезд к Антошкино 1,062 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

633 1927674 Подъезд к Назарово 2,557 - - - 0,8 31,0 0,8 31,0 0,8 31,0 ноябрь 2020

634 1927128

«Иртыш» - Песчанотаволжанское - 

«Шадринск - Миасское» - Благовещенское 

- Большое Субботино

18,000 - - - 5,6 31,0 5,6 31,0 5,6 31,0 ноябрь 2020
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635 1927303

«Иртыш» - Песчанотаволжанское - 

«Шадринск - Миасское» - Травяное - 

Куликово

22,686 - - - 7,0 31,0 7,0 31,0 7,0 31,0 ноябрь 2020

636 1927675 Подъезд к Межлесье 0,500 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

637 1927392 Карачельское - Прошкино - Ленинка 56,169 - - - 17,4 31,0 17,4 31,0 17,4 31,0 ноябрь 2020

638 1927761 Подъезд к Кардаполова 1,000 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

639 1927469 Подъезд к Родники 9,800 - - - 3,0 31,0 3,0 31,0 3,0 31,0 ноябрь 2020

640 1927129 Подъезд к Большая Николаевка 3,500 - - - 1,1 31,0 1,1 31,0 1,1 31,0 ноябрь 2020

641 1927470 Подъезд к Галкино 1,300 - - - 0,4 31,0 0,4 31,0 0,4 31,0 ноябрь 2020

642 1927393 Подъезд к Михайловка 1,000 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

643 1927304 «Иртыш» - Кипель - Горшково 20,177 - - - 6,3 31,0 6,3 31,0 6,3 31,0 ноябрь 2020

644 1927471
Подъезд к Птичанскому детскому 

санаторию
6,895 - - - 2,1 31,0 2,1 31,0 2,1 31,0 ноябрь 2020

645 1927472 Подъезд к Щучье 1,627 - - - 0,5 31,0 1,6 100,0 1,6 100,0 ноябрь 2020

646 1927305 Подъезд к Майка 2,062 - - - 0,6 31,0 0,6 31,0 0,6 31,0 ноябрь 2020

647 1927130 ст. Пивкино - Пивкино - Куликово 15,240 - - - 4,7 31,0 4,7 31,0 4,7 31,0 ноябрь 2020

648 1927131 «Иртыш» - ст. Алакуль 1,296 - - - 0,4 31,0 0,4 31,0 0,4 31,0 ноябрь 2020

649 1927573 Подъезд к Козино 1,042 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

650 1927306 Подъезд к Зайково 8,682 - - - 2,7 31,0 2,7 31,0 2,7 31,0 ноябрь 2020

651 1927676 Отрадное - Юрузановка 8,043 - - - 2,5 31,0 2,5 31,0 2,5 31,0 ноябрь 2020

652 1927574 Подъезд к Медведское 1,316 - - - 0,4 31,0 0,4 31,0 0,4 31,0 ноябрь 2020

653 1927762 Подъезд к Петрушино 6,035 - - - 1,9 31,0 1,9 31,0 1,9 31,0 ноябрь 2020

654 1927677 Подъезд к Клюквенная 1,864 - - - 0,6 31,0 0,6 31,0 0,6 31,0 ноябрь 2020

655 1927394
«Иртыш» - «Щучье - Сафакулево» - 

Сухоборское - Яковлевка
25,754 - - - 8,0 31,0 8,0 31,0 8,0 31,0 ноябрь 2020

656 1927221 Подъезд к Чистое 1,820 - - - 0,6 31,0 0,6 31,0 0,6 31,0 ноябрь 2020

657 1927473 Подъезд к Лесная Поляна 1,878 - - - 0,6 31,0 0,6 31,0 0,6 31,0 ноябрь 2020

658 1927395 Подъезд к Арасланова 3,806 - - - 1,2 31,0 1,2 31,0 1,2 31,0 ноябрь 2020

659 1927678 Подъезд к Притчино 7,500 - - - 2,3 31,0 2,3 31,0 2,3 31,0 ноябрь 2020

660 1927396 Щучье - Тунгуй 17,768 - - - 5,5 31,0 5,5 31,0 5,5 31,0 ноябрь 2020

661 1927763 Щучье - Варгановское - Новокалмаково 18,970 - - - 5,9 90,0 17,2 90,7 17,2 90,7 ноябрь 2020

662 1927397 Подъезд к Нифанка 1,465 - - - 0,5 31,0 0,5 31,0 0,5 31,0 ноябрь 2020

663 1927222 «Иртыш» - Чумляк - Утичье - Прошкино 72,937 - - - 22,6 31,0 22,6 31,0 22,6 31,0 ноябрь 2020

664 1927474 Чумляк - Кузнецово 6,008 - - - 1,9 31,0 1,9 31,0 1,9 31,0 ноябрь 2020

665 1927764 Чумляк - Красный Увал 2,980 - - - 0,9 31,0 0,9 31,0 0,9 31,0 ноябрь 2020

666 1927765 Чумляк - Белоярское - Чесноковка - 1-я 25,893 - - - 8,0 31,0 8,0 31,0 8,0 31,0 ноябрь 2020

667 1927398
«Иртыш» - «Чумляк - Утичье - Прошкино» 

- Петровское - Калмаково - Миасское
14,648 - - - 4,5 31,0 4,5 31,0 4,5 31,0 ноябрь 2020

668 1927679 Советская - Михайловка - Пуктыш 33,337 - - - 10,4 31,2 10,4 31,2 10,4 31,2 ноябрь 2020

669 1927766 Николаевка - Чудняково - Чердаки 13,798 - - - 4,3 31,0 4,3 31,0 4,3 31,0 ноябрь 2020

670 1927223 Подъезд к Мурашово 1,159 - - - 0,4 31,0 0,4 31,0 0,4 31,0 ноябрь 2020

671 1927680 Песчанское - Ушаково 9,145 - - - 2,8 31,0 2,8 31,0 2,8 31,0 ноябрь 2020

672 1927767 «Иртыш» - Белоярское 15,570 - - - 4,8 31,0 4,8 31,0 4,8 31,0 ноябрь 2020

673 1927575 Подъезд к ст. Каясан 2,722 - - - 0,8 31,0 0,8 31,0 0,8 31,0 ноябрь 2020

674 1927307 Подъезд к Курорт Озеро 2,269 - - - 0,7 31,0 0,7 31,0 1,7 74,9 ноябрь 2020

675 Яковлевка - Каясан 9,113 - - - 2,8 31,0 2,8 31,0 2,8 31,0 ноябрь 2020

676 1927132
«Иртыш» - «Юргамыш - Куртамыш» - 

Горохово - Ждановка
15,266 - - - 4,7 31,0 4,7 31,0 4,7 31,0 ноябрь 2020

677 1927224 Горохово - Ерохина 3,836 - - - 1,2 31,0 1,2 31,0 1,2 31,0 ноябрь 2020

678 1927576
«Иртыш» - «Юргамыш - Куртамыш» - 

Красный Уралец - Таловка - Вишневая
27,350 - - - 8,5 31,0 8,5 31,0 8,5 31,0 ноябрь 2020

679 1927308 Гагарье - Скоблино - Таловка 17,499 - - - 5,4 31,0 5,4 31,0 5,4 31,0 ноябрь 2020

680 1927475 Подъезд к Падун 9,001 - - - 2,8 31,0 2,8 31,0 2,8 31,0 ноябрь 2020

681 1927225 Подъезд к Новый Мир 1,846 - - - 0,6 31,0 0,6 31,0 0,6 31,0 ноябрь 2020

682 1927681 Подъезд к Пермяковка 1,882 - - - 0,6 31,0 0,6 31,0 0,6 31,0 ноябрь 2020

683 1927476 Подъезд к Рождественка 2,839 - - - 0,9 31,0 0,9 31,0 0,9 31,0 ноябрь 2020

684 1927400 Подъезд к ст. Зырянка 2,498 - - - 0,8 31,0 0,8 31,0 0,8 31,0 ноябрь 2020

685 1927226 Подъезд к Новая Заворина 1,519 - - - 0,5 31,0 0,5 31,0 0,5 31,0 ноябрь 2020

686 1927577
«Иртыш» - Караси - Вилкино - Фадюшино 

- Плотникова
42,039 - - - 13,0 31,0 13,0 31,0 13,0 31,0 ноябрь 2020

687 1927769 Подъезд к Кочегарова 6,095 - - - 1,9 31,0 1,9 31,0 1,9 31,0 ноябрь 2020

688 1927401 Подъезд к Барановка 0,989 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

689 1927682
Юргамыш - Малое Белое - Кислянское - 

Токарева - Фадюшино
30,376 - - - 9,4 31,0 9,4 31,0 9,4 31,0 ноябрь 2020

690 1927133 Токарева - Кулаш 10,587 - - - 3,6 34,0 3,6 34,0 3,6 34,0 ноябрь 2020

691 1927477 Подъезд к Шемелино 0,719 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

692 1927134 Вилкино - Туманова - Маяк 10,609 - - - 3,3 31,0 3,3 31,0 3,3 31,0 ноябрь 2020

693 1927227 Кислянское - Ложкина 10,363 - - - 3,2 31,0 3,2 31,0 3,2 31,0 ноябрь 2020

694 1927770 Малое Белое - Пичевка 2,500 - - - 0,8 31,0 0,8 31,0 0,8 31,0 ноябрь 2020

695 1927683 Малое Белое - Щучье 6,146 - - - 1,9 31,0 1,9 31,0 1,9 31,0 ноябрь 2020

696 1927578
«Иртыш» - Чинеево - Губерля - детский 

санаторий «Лесные Горки»
25,790 - - - 8,0 31,0 8,0 31,0 8,0 31,0 ноябрь 2020

697 1927402 Подъезд к Красноборье 2,586 - - - 0,8 31,0 0,8 31,0 0,8 31,0 ноябрь 2020

698 1927684 Подъезд к Острова 0,740 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

699 1927228 Подъезд к Пестерева 3,208 - - - 1,0 31,0 1,0 31,0 1,0 31,0 ноябрь 2020

700 1927478 Подъезд к Кипель 0,613 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

701 1927685 Подъезд к Крутоярка 0,801 - - - 0,2 31,0 0,2 31,0 0,2 31,0 ноябрь 2020

702 1927579 Подъезд к Вохменка 1,042 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

703 1927403 Подъезд к Кондаковка 9,434 - - - 2,9 31,0 2,9 31,0 2,9 31,0 ноябрь 2020

704 1927229 Подъезд к Петровское 1,045 - - - 0,3 31,0 0,3 31,0 0,3 31,0 ноябрь 2020

705 1927479 Макушино - Частоозерье - Бердюжье 

(Обход Казахстана)

82,809 - - - - - - - - - - -

7 769,936 2 517,9 32,4 2 723,3 35,0 3 679,1 47,4

7 769,936 2 517,9 32,4 2 723,3 35,0 3 679,1 47,4ОБЩИЙ ИТОГ

ИТОГО:



всего по 

субъекту

в границах 

агломерации
км %

Дата 

проведения
км % км % км % Месяц Год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 1927065
Курган - Звериноголовское (до границы 

Казахстана)
124,3 13,5 - - - 7,0 51,9 7,0 51,9 13,5 100,0 октябрь 2020

2 1927135
Курган - Половинное - Воскресенское - 

граница Казахстана
102,9 24,7 - - - 2,2 8,9 2,2 8,9 24,7 100,0 октябрь 2020

3 1927309 Курган - Куртамыш - Целинное 148,1 22,6 - - - 1,6 7,1 20,6 91,2 22,6 100,0 октябрь 2020

4 1927612 Курган - Садовое - Утятское 22,6 18,0 - - - 3,6 40,0 3,6 40,0 18,0 100,0 октябрь 2020

5 1927706
"Курган - Куртамыш - Целинное" -

 ст. Введенское
12,8 12,8 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 100,0 октябрь 2020

410,7 91,6 14,4 15,7 33,4 36,5 91,6 100,0

1 2271742
Курганская область, г. Курган, проспект 

Маршала Голикова
6,7 6,7 - - - 3,4 52,0 3,4 52,0 5,7 85,0 октябрь 2020

2 2273053
Курганская область, г. Курган, проспект 

Конституции
7,9 7,9 - - - 6,5 82,0 6,5 82,0 7,1 90,0 октябрь 2020

3 2273321
Курганская область, г. Курган, 

Шадринский тракт
5,7 5,7 - - - 5,7 100,0 5,7 100,0 4,8 85,0 октябрь 2020

4 2272774
Курганская область, г. Курган, шоссе 

Ботаническое
3,4 3,4 - - - 3,0 88,0 3,4 88,0 3,4 100,0 октябрь 2020

5 4051385
Курганская область, г. Курган, восточный 

подъезд
6,9 6,9 - - - 4,4 64,0 6,9 64,0 6,9 100,0 октябрь 2020

6 2274238
Курганская область, г. Курган, ул. 

Пролетарская
1,7 1,7 - - - 1,7 100,0 1,7 100,0 1,7 100,0 октябрь 2020

7 2271790
Курганская область, г. Курган, ул. 

Б.Петрова
8,8 8,8 - - - 2,0 23,0 2,0 23,0 4,4 50,0 октябрь 2020

8 2273054
Курганская область, г. Курган, ул. 

Автозаводская
1,7 1,7 - - - 0,0 0,0 0,7 41,1 1,7 100,0 октябрь 2020

9 2275934
Курганская область, г. Курган, ул. 

Ястржембского
1,3 1,3 - - - 0,8 80,0 0,8 80,0 1,2 90,0 октябрь 2020

10 2272747 Курганская область, г. Курган, ул. Омская 8,3 8,3 - - - 6,8 82,0 6,8 82,0 8,3 100,0 октябрь 2020

11 2268403
Курганская область, г. Курган, ул. Коли 

Мяготина
5,7 5,7 - - - 0,0 0,0 1,7 29,8 5,7 100,0 октябрь 2020

12 2269769
Курганская область, г. Курган, ул. 

Куйбышева
3,7 3,7 - - - 1,1 31,0 1,1 31,0 3,3 90,0 октябрь 2020

13 2272837
Курганская область, г. Курган, ул. 

Мостостроителей
6,5 6,5 - - - 3,5 46,0 6,5 100,0 6,5 100,0 октябрь 2020

14 2273515
Курганская область, г. Курган, ул. 

К.Маркса
3,2 3,2 - - - 0,9 27,0 0,9 27,0 3,2 100,0 октябрь 2020

15 2275610 Курганская область, г. Курган, ул. Кирова 2,5 2,5 - - - 0,2 9,0 0,7 28,0 2,5 100,0 октябрь 2020

16 2268358
Курганская область, г. Курган, ул. 

Советская
2,7 2,7 - - - 0,5 17,0 0,5 17,0 2,4 90,0 октябрь 2020

17 2268506 Курганская область, г. Курган, ул. Томина 2,5 2,5 - - - 0,1 4,0 0,1 4,0 2,5 100,0 октябрь 2020

18 2268828
Курганская область, г. Курган, ул. 

Сибирская
1,1 1,1 - - - 0,9 77,0 0,9 77,0 1,1 100,0 октябрь 2020

19 2271271
Курганская область, г. Курган, ул. 

Пичугина 
0,8 0,8 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 100,0 октябрь 2020

20 4056042

Курганская область, г. Курган, 

автомобильная дорога от ул. 

Юргамышская до садов "Радуга" 

(маршрут автобуса № 19)

3,2 3,2 - - - 1,8 56,0 1,8 56,0 2,2 70,0 октябрь 2020

21 2273037
Курганская область, г. Курган, ул. 

Володарского
1,7 1,7 - - - 0,1 9,0 0,4 23,5 1,7 100,0 октябрь 2020

22 2271515 Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя 3,3 3,3 - - - 1,2 36,0 1,2 36,0 2,0 60,0 октябрь 2020

23 2272529 Курганская область, г. Курган, ул. Ленина 1,7 1,7 - - - 1,2 71,0 1,2 71,0 1,2 70,0 октябрь 2020

24 2270494
Курганская область, г. Курган, ул. 

Комсомольская
0,8 0,8 - - - 0,0 1,0 0,4 50,0 0,8 100,0 октябрь 2020

25 2272574
Курганская область, г. Курган, ул. 

Карбышева
2,4 2,4 - - - 0,8 34,0 0,8 34,0 2,4 100,0 октябрь 2020

26 2275813
Курганская область, г. Курган, ул. 

Дзержинского
2,7 2,7 - - - 1,2 36,0 1,2 36,0 2,7 100,0 октябрь 2020

27 2270977 Курганская область, г. Курган, ул. Бажова 2,3 2,3 - - - 1,3 56,0 1,3 56,0 1,8 80,0 октябрь 2020

28 2267722
Курганская область, г. Курган, ул. 

Гагарина
6,7 6,7 - - - 5,3 79,0 5,3 79,0 6,0 90,0 октябрь 2020

29 2275847
Курганская область, г. Курган, ул. М. 

Горького
3,1 3,1 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 80,0 октябрь 2020

30 2272443
Курганская область, г. Курган, ул. 

Криволапова
0,7 0,7 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 100,0 октябрь 2020

31 4180525

Курганская область, г. Курган,  

подъездная дорога к микрорайону 

Шепотково

2,6 2,6 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 90,0 октябрь 2020

32 4185890
Курганская область, г. Курган, подъездная 

дорога к микрорайону Теплый Стан
1,5 1,5 - - - 0,0 0,0 1,5 100,0 1,5 100,0 октябрь 2020

33 2268816
Курганская область, г. Курган, бульвар 

Мира
2,6 2,6 - - - 0,7 29,0 0,7 29,0 2,3 89,0 октябрь 2020

34 2270987
Курганская область, г. Курган, ул. 

Станционная
2,8 2,8 - - - 0,8 28,0 2,4 86,7 2,4 86,7 октябрь 2020

35 2268644
Курганская область, г. Курган, ул. 

Половинская
1,7 2,0 - - - 0,3 15,0 1,7 100,0 1,7 100,0 октябрь 2020

36 2268488
Курганская область, г. Курган, ул. 

Пугачева
2,2 2,2 - - - 0,8 39,0 0,8 39,0 0,9 40,0 октябрь 2020

Протяженность автодороги, находящейся в нормативном состоянии, км/%

ИТОГО:

Автомобильные дороги местного значения (улицы)

Таблица № 6. Программа проведения диагностики автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального, местного значения                                                                         

(в границах городской агломерации)

Протяженность дороги 

(улицы), км

Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения

Плановые сроки 

проедения 

инструментальной 

диагностики

Фактическое состояние на 31.12.2019
Ожидаемое состояние 

на 31.12.2020

Ожидаемое 

состояние на 

31.12.2024

Инстументальная 

диагностика
Экспертная оценка№

Код в 

СКДФ

Наименование автомобильной дороги 

(улицы) 



всего по 

субъекту

в границах 

агломерации
км %

Дата 

проведения
км % км % км % Месяц Год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Протяженность автодороги, находящейся в нормативном состоянии, км/%

Протяженность дороги 

(улицы), км

Плановые сроки 

проедения 

инструментальной 

диагностики

Фактическое состояние на 31.12.2019
Ожидаемое состояние 

на 31.12.2020

Ожидаемое 

состояние на 

31.12.2024

Инстументальная 

диагностика
Экспертная оценка№

Код в 

СКДФ

Наименование автомобильной дороги 

(улицы) 

37 2270363
Курганская область, г. Курган, ул. 

Достоевского
0,6 0,6 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 октябрь 2020

38 2276995 Курганская область, г. Курган, ул. Баумана 1,1 1,1 - - - 0,9 82,0 0,9 82,0 0,9 80,0 октябрь 2020

39 2268057
Курганская область, г. Курган, Галкинский 

переезд
2,1 2,1 - - - 2,1 100,0 2,1 100,0 1,7 80,0 октябрь 2020

40 2273402
Курганская область, г. Курган, ул. 

Панфилова
2,0 2,0 - - - 1,5 74,0 1,5 74,0 1,4 70,0 октябрь 2020

41 2267304
Курганская область, г. Курган, ул. 

Комиссаров
1,8 1,8 - - - 0,3 17,0 0,3 17,0 0,4 20,0 октябрь 2020

42 2271866
Курганская область, г. Курган, шоссе им. 

Тюнина
6,8 6,8 - - - 1,4 21,0 1,4 21,0 3,4 50,0 октябрь 2020

43 2269921 Курганская область, г. Курган, ул. Красина 2,2 2,2 - - - 0,5 27,0 0,5 27,0 0,4 20,0 октябрь 2020

44
а/д Утяк ( от Восточного подъезда до ул. 

Еловая)
6,5 6,5 5,9 91,0 5,9 91,0 5,8 90,0 октябрь 2020

45 -
а/д на Утяк (от ул. Еловая до жд вокзала 

ст. Утяк)
0,5 0,5 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 80,0 октябрь 2020

46 -
Курганская область, г. Курган, а/д Курган- 

Глинки
2,5 2,5 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 70,0 октябрь 2020

47 -
Курганская область, г. Курган,                       

п. Затобольный
2,3 2,3 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 90,0 октябрь 2020

48 -
Курганская область, г. Курган, а/д в 

М.Чаусова
1,8 1,8 - - - 0,2 10,0 0,2 10,0 1,1 60,0 октябрь 2020

49 -
Курганская область, г. Курган, а/д на п. 

Смолено
1,5 1,5 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 60,0 октябрь 2020

50 6876660 Курганская область, г. Курган, а/д на ТБО 5,7 5,7 - - - 1,1 20,0 1,1 20,0 4,0 70,0 октябрь 2020

51 2271759
Курганская область, г. Курган,                        

ул. Чернореченская
2,3 2,3 - - - 0,3 13,0 0,3 13,0 1,6 70,0 октябрь 2020

52 2271857 Курганская область, г. Курган,ул.9-Мая 2,0 2,0 - - - 0,4 20,0 0,4 20,0 1,2 60,0 октябрь 2020

53 2270178
Курганская область, г. Курган,                      

ул. Циолковского
0,9 0,9 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 70,0 октябрь 2020

54 2272623 Курганская область, г. Курган, ул.Перова 2,2 2,2 - - - 0,3 20,0 0,3 20,0 1,3 60,0 октябрь 2020

55 2274877
Курганская область, г. Курган,                    

ул. Пирогова
0,7 0,7 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 60,0 октябрь 2020

56 2274698
Курганская область, г. Курган, пр. 

Машиностроителей
4,1 4,1 - - - 2,8 69,0 2,8 69,0 2,9 70,0 октябрь 2020

57 2266956
Курганская область, г. Курган,                        

ул. Садовая
1,3 1,3 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 50,0 октябрь 2020

58 2273761
Курганская область, г. Курган,                       

ул. Шевелевская
0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 50,0 октябрь 2020

59 2270924
Курганская область, г. Курган,                      

ул. Земнухова
1,0 1,0 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 50,0 октябрь 2020

60
2270511

Курганская область, г. Курган,                      

ул. Луночарского
1,5 1,5 - - - 0,6 43,0 0,6 43,0 0,8 50,0 октябрь 2020

61
2270511

Курганская область, г. Курган,                      

ул. Гвардейская
1,6 1,6 - - - 0,4 28,0 1,5 93,8 1,5 93,8 октябрь 2020

62 6876609
Курганская область, г. Курган, подъезд к 

пос. Зайково от а/д "Иртыш" 
2,5 2,5 - - - 2,3 92,0 2,3 92,0 2,3 90,0 октябрь 2020

63
2270511

Курганская область, г. Курган, ул. 

Свердлова
0,9 0,9 - - - 0,0 0,0 0,6 66,7 0,7 80,0 октябрь 2020

64
2270511

Курганская область, г. Курган, ул. 

Пушкина
2,5 2,5 - - - 0,9 42,0 0,9 42,0 1,3 50,0 октябрь 2020

65
Курганская область, г. Курган, а/д на 

Зайковское кладбище
4,3 4,3 - - - 0,4 10,0 0,4 10,0 2,6 60,0 октябрь 2020

66
Курганская область, г. Курган, участок 

дороги Курган-Куртамыш (от а/д Курган-

Садовое до границы обслуживания)

2,6 2,6 - - - 0,3 13,0 2,6 100,0 2,6 100,0 октябрь 2020

67 4180527

Курганская область, г. Курган, а/д Курган-

Садовое (от пр. Конституции до ул. 

Хвойная

5,3 5,3 - - - 3,5 66,0 5,0 94,3 5,0 94,3 октябрь 2020

68 6876647
Курганская область, г. Курган, подъезд к 

пос. Нижняя Утятка
6,8 6,8 - - - 1,0 14,0 1,0 14,0 5,4 80,0 октябрь 2020

69

Курганская область, г. Курган,дорога от 

микрорайона Тополя до а/д Курган-

Звериноголовское

2,7 2,7 - - - 2,7 100,0 2,7 100,0 2,2 80,0 октябрь 2020

70
Курганская область, г. Курган, ул. Ф. 

Елисеева
0,9 0,9 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 90,0 октябрь 2020

71
2272561

Курганская область, г. Курган, ул. 

Илизарова
0,5 0,5 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 80,0 октябрь 2020

72
Курганская область, г. Курган, ул. 

Фарофонова
0,7 0,7 - - - 0,7 100,0 0,7 100,0 0,6 80,0 октябрь 2020

73
Курганская область, г. Курган, пер. 

Первомайский
1,1 1,1 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 90,0 октябрь 2020

74
2273798

Курганская область, г. Курган, 

ул.Витебского
0,7 0,7 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 70,0 октябрь 2020

75 2267650
Курганская область, г. Курган, ул. 7-я 

Больничная
0,3 0,3 - - - 0,3 100,0 0,3 100,0 0,2 90,0 октябрь 2020

76 2271703
Курганская область, г. Курган, ул. 

Войкова
0,4 0,4 0,4 100,0 0,4 100,0 0,4 90,0 октябрь 2020

77 6876629
Курганская область, г. Курган, ул. 7 -й 

микрорайон
0,8 0,8 - - - 0,8 100,0 0,8 100,0 0,8 100,0 октябрь 2020

78 2271010
Курганская область, г. Курган, 

ул.Невежина
0,7 0,7 - - - 0,7 100,0 0,7 100,0 0,7 100,0 октябрь 2020
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79 2851773
Курганская область, г. Курган, ул. Зеленая 

(п.Глинки)
1,4 1,4 - - - 1,4 100,0 1,4 100,0 1,1 80,0 октябрь 2020

80 2276471
Курганская область, г. Курган, ул. М. 

Ульяновой
1,1 1,1 - - - 0,4 100,0 0,4 100,0 1,1 100,0 октябрь 2020

81 2270665
Курганская область, г. Курган, ул. 

Химмашевская
0,9 0,9 - - - 0,9 100,0 0,9 100,0 0,9 100,0 октябрь 2020

82 2276169
Курганская область, г. Курган, ул. 

Дубынина
0,9 0,9 - - - 0,9 100,0 0,9 100,0 0,9 100,0 октябрь 2020

83 2272494
Курганская область, г. Курган, ул. 

Алексеева
0,8 0,8 - - - 0,7 81,0 0,7 81,0 0,7 80,0 октябрь 2020

84 2274411 Курганская область, г. Курган, ул. Глинки 0,8 0,8 - - - 0,4 81,0 0,4 81,0 0,6 70,0 октябрь 2020

85 2268053
Курганская область, г. Курган, ул. 

Климова
2,2 2,2 - - - 1,2 72,0 1,2 72,0 1,5 70,0 октябрь 2020

86 2274531
Курганская область, г. Курган, ул. 

Космонавтов (мкр. Черемухова)
0,6 0,6 - - - 0,6 92,0 0,6 92,0 0,6 100,0 октябрь 2020

87 2275459 Курганская область, г. Курган, ул. Лескова 0,4 0,4 - - - 0,3 95,0 0,3 95,0 0,3 80,0 октябрь 2020

88 2269439
Курганская область, г. Курган, пер. 

Огородный
0,5 0,5 - - - 0,3 81,0 0,3 81,0 0,4 80,0 октябрь 2020

89 2271863
Курганская область, г. Курган,ул. 

Центральная (Глинки)
1,3 1,3 - - - 1,1 85,0 1,1 85,0 1,1 85,0 октябрь 2020

90 2275731
Курганская область, г. Курган,ул.бульвар 

Солнечный
1,9 1,9 - - - 0,9 47,0 0,9 47,0 1,5 80,0 октябрь 2020

91 2271228
Курганская область, г. Курган, ул. 

Лесопарковая (до а/д "Иртыш")
1,4 1,4 - - - 0,8 59,0 0,8 59,0 1,0 70,0 октябрь 2020

92 2269587
Курганская область, г. Курган, ул. 

Монтажников
0,5 0,5 - - - 0,3 62,0 0,3 62,0 0,3 70,0 октябрь 2020

93 6876591
Курганская область, г. Курган, подъезд к 

пос. Чистопрудный 
1,8 1,8 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 40,0 октябрь 2020

94 2273592
Курганская область, г. Курган, Сады 

Зауралья (п. Карчевская роща)
0,4 0,4 - - - 0,0 6,0 0,0 6,0 0,2 50,0 октябрь 2020

95 2268828
Курганская область, г. Курган, ул. 

Сибирская (п. Глинки)
1,7 1,7 - - - 0,2 38,0 0,2 38,0 0,7 40,0 октябрь 2020

96 2275941
Курганская область, г. Курган, ул. 

Советская (п. Глинки)
1,6 1,6 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 80,0 октябрь 2020

97 2270917
Курганская область, г. Курган, ул. Сухе-

Батора
0,6 0,6 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 70,0 октябрь 2020

98 2268827
Курганская область, г. Курган,ул. 

Урожайная
2,1 2,1 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 55,0 октябрь 2020

99 2275543
Курганская область, г. Курган,ул. 

Центральная 
1,2 1,2 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 80,0 октябрь 2020

100 2275930 Курганская область, г. Курган,ул. Ушакова 0,5 0,5 - - - 0,2 50,0 0,2 50,0 0,2 50,0 октябрь 2020

101 2272483 Курганская область, г. Курган, ул. 1 мая 0,6 0,6 - - - 0,0 0,0 0,2 30,0 0,4 60,0 октябрь 2020

102 2270352
Курганская область, г. Курган, ул. 9 

Января
0,5 0,5 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 50,0 октябрь 2020

103 6876616

Курганская область, г. Курган, а/д от 

проспекта машиностроителей до улицы 

Ястржембского

0,8 0,8 - - - 0,2 25,0 0,2 25,0 0,5 60,0 октябрь 2020

104 2271626
Курганская область, г. Курган,ул. 

Анфиногенова
1,9 1,9 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 40,0 октябрь 2020

105 2267690 Курганская область, г. Курган,ул. Гайдара 1,2 1,2 - - - 0,2 16,0 0,2 16,0 1,1 90,0 октябрь 2020

106 2273441 Курганская область, г. Курган, ул. Герцена 1,2 1,2 - - - 0,2 33,0 0,2 33,0 1,1 95,0 октябрь 2020

107 2268914
Курганская область, г. Курган, ул. 

Блюхера
0,9 0,9 - - - 0,2 26,0 0,2 26,0 0,8 85,0 октябрь 2020

108 2274247
Курганская область, г. Курган, ул. 

Декабристов
0,9 0,9 - - - 0,3 28,0 0,3 28,0 0,9 95,0 октябрь 2020

109
2272558

Курганская область, г. Курган, ул. 

Доватора
1,4 1,4 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 90,0 октябрь 2020

110
2267827

Курганская область, г. Курган, ул. 

Савельева
1,4 1,4 - - - 0,4 26,0 0,4 26 1,4 80 октябрь 2020

111

2269378
Курганская область, г. Курган, ул. Р.Зорге 1,2 1,2 - - - 0,0 3,0 0,0 3 1,197 80 октябрь 2020

112

2267761

Курганская область, г. Курган, 

ул.Радионова
0,9 0,9 - - - 0,0 0,0 0,3 30 0,93 70 октябрь 2020

113
2270467

Курганская область, г. Курган, ул.С. 

Василиева
0,5 0,5 - - - 0,1 27,0 0,1 27 0,485 80 октябрь 2020

114
2268021

Курганская область, г. Курган, 

ул.Краснодонская
1,5 1,5 - - - 0,5 31,0 0,5 31 1,532 55 октябрь 2020

115
2272558

Курганская область, Кетовский район, с. 

Кетово, ул. Советская
1,7 1,7 - - 1,7 41,0 1,7 41,0 1,7 70,0 октябрь 2020

116
2268277

Курганская область, Кетовский район, с. 

Кетово, ул. Ленина
2,6 2,6 - - - 1,0 38,6 2,6 100,0 2,6 100,0 октябрь 2020

117
2267564

Курганская область, Кетовский район, с. 

Кетово, ул. Молодежная
1,3 1,3 - - - 0,4 30,0 0,4 30,0 1,2 90,0 октябрь 2020

118
2276306

Курганская область, Кетовский район, с. 

Кетово, ул.Космонавтов
1,8 1,8 - - - 1,8 100,0 1,8 100,0 1,8 100,0 октябрь 2020

119
Курганская область, Кетовский район, с. 

Кетово, ул. 1-й выезд
0,4 0,4 - - - 0,1 30,0 0,1 30,0 0,4 100,0 октябрь 2020
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120
Курганская область, Кетовский район, с. 

Кетово, ул.3-й выезд
1,0 1,0 - - - 0,2 20,0 0,2 20,0 1,0 100,0 октябрь 2020

121
2268268

Курганская область, Кетовский район, с. 

Кетово, ул. Пожарная
0,6 0,6 - - - 0,1 20,0 0,1 20,0 0,5 85,0 октябрь 2020

122
2267968

Курганская область, Кетовский район, с. 

Кетово, ул. Боровая
1,3 1,3 - - - 0,4 30,0 0,4 30,0 0,9 70,0 октябрь 2020

123
2272419

Курганская область, Кетовский район, с. 

Кетово, ул. Больничная
0,8 0,8 - - - 0,2 20,0 0,2 20,0 0,6 80,0 октябрь 2020

124
2267771

Курганская область, Кетовский район, с. 

Кетово, ул. К. Мяготина
1,1 1,1 - - - 0,3 30,0 0,3 30,0 1,0 90,0 октябрь 2020

125
2270816

Курганская область, Кетовский район, с. 

Кетово, ул. Красина
1,3 1,3 - - - 0,6 46,2 0,6 46,2 1,3 100,0 октябрь 2020

126
2269994

Курганская область, Кетовский район, с. 

Кетово, ул. Лесная
1,5 1,5 - - - 0,5 33,0 0,5 33,0 1,2 85,0 октябрь 2020

127
2269458

Курганская область, Кетовский район, с. 

Кетово, ул. Луговая
0,9 0,9 - - - 0,3 30,0 0,3 30,0 0,8 90,0 октябрь 2020

128
2275090

Курганская область, Кетовский район, с. 

Кетово, ул. М.Горького
1,1 1,1 - - - 0,3 30,0 1,1 100,0 1,1 100,0 октябрь 2020

129
2268654

Курганская область, Кетовский район, с. 

Кетово, ул. Пичугина
0,5 0,5 - - - 0,1 30,0 0,1 30,0 0,5 100,0 октябрь 2020

130
2269977

Курганская область, Кетовский район, с. 

Кетово, ул. Пушкина
0,6 0,6 - - - 0,2 30,0 0,2 30,0 0,4 70,0 октябрь 2020

131
2274284

Курганская область, Кетовский район, с. 

Кетово, ул. Рабочая
1,2 1,2 - - - 0,3 30,0 1,2 100,0 1,2 100,0 октябрь 2020

132
2273169

Курганская область, Кетовский район, с. 

Кетово, ул. Стадионная
0,4 0,4 - - - 0,3 60,0 0,3 60,0 0,4 90,0 октябрь 2020

133
2274051

Курганская область, Кетовский район, с. 

Кетово, ул. Томина
0,7 0,7 - - - 0,3 42,8 0,3 42,8 0,6 80,0 октябрь 2020

134
2275070

Курганская область, Кетовский район, с. 

Кетово, ул. Уральская
0,4 0,4 - - - 0,4 100,0 0,4 100,0 0,4 100,0 октябрь 2020

135
2273968

Курганская область, Кетовский район, с. 

Кетово, ул. Энергетиков
0,6 0,6 - - - 0,2 30,0 0,2 30,0 0,4 70,0 октябрь 2020

273,1 273,4 111,9 40,9 135,0 49,4 221,5 81,0

683,8 365,1 126,3 34,6 168,4 46,1 313,1 85,8

ИТОГО:

ОБЩИЙ ИТОГ



№
Код в 

СКДФ
Наименование автомобильной дороги Идентификатор

Протяженность и 

площадь покрытия 

дороги (км)

Адрес участка
Протяженность 

(км)

Начало (км+м) Конец (км+м)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1927065
Курган - Звериноголовское (до границы 

Казахстана)
37 ОП РЗ 37 К - 0002 124,3 0+800 119+800 119,0

2 1927066
«Иртыш» - Шумиха - Усть-Уйское - граница 

Казахстана
37 ОП РЗ 37 К - 0003 127,6 0+000 127+600 127,6

3 1927135
Курган - Половинное - Воскресенское - граница 

Казахстана
38 ОП РЗ 37 К - 0004 102,9 8+172 94+172 86,0

4 1927309 Курган - Куртамыш - Целинное 37 ОП РЗ 37 К - 0005 148,1 0+000 148+100 148,1

5 1927686 Шадринск - Миасское 37 ОП РЗ 37 К - 0006 92,9 2+800 71+000 67,2

6 1927687 Шадринск - Ялуторовск 37 ОП РЗ 37 А - 0007 65,8 0+000 65+800 65,8

7 1927688
«Иртыш» - Песчанотаволжанское - «Шадринск - 

Миасское»
37 ОП РЗ 37 К - 0008 105,2 0+000 105+200 105,2

8 1927480 Петухово - Частоозерье 37 ОП РЗ 37 К - 0009 50,6 0+000 50+500 50,5

9 1927481
Лебяжье - Мокроусово - Щигры - граница 

Тюменской области
37 ОП РЗ 37 К - 0010 88,9 0+000 88+900 88,9

10 1927404 «Иртыш» - Юргамыш - Куртамыш 37 ОП РЗ 37 К - 0011 58,1 0+000 58+100 58,1

11 1927405 «Иртыш» - Щучье - Сафакулево 37 ОП РЗ 37 К - 0012 32,5 0+000 32+500 32,5

12 1927482
Макушино - Сетовное - Клюквенное - 

Неверовское - граница Казахстана
37 ОП РЗ 37 К - 0015 70,3 0+000 57+500 67,5

13 1927407 Малышево - Альменево 37 ОП МЗ 37 Н - 0105 12,3 0+000 12+300 12,3

14 1927581 Альменево - Ягодное - Рыбное - Долговка 37 ОП МЗ 37 Н - 0103 39,5 0+000 39+547 39,5

15 1927585
"Подъезд к г. Тюмень" - Боровское - 

Мостовское
37 ОП МЗ 37 Н - 0218 13,1 0+000 12+000 12,0

16 1927069
"Подъезд к г. Тюмень" - Памятное - 

Подборнная
37 ОП МЗ 37 Н - 0205 25,7 0+000 24+600 24,6

17
1927408 «Подъезд к г. Тюмень» - Першино - Ягодная - 

Бралгина

37 ОП МЗ 37 Н - 0202
30,4 0+000 30+410 30,4

18
1927149 «Варгаши - Мостовское - Крутихинское» - 

Мокроусово
37 ОП МЗ 37 Н - 0316

6,3 0+000 6+300 6,3

19 1927239 Варгаши - Дубровное - Строево - Дундино 37 ОП МЗ 37 Н - 0326 40,5 0+000 24+000 24,0

20 1927498 Варгаши - Мостовское - Крутихинское 37 ОП МЗ 37 Н - 0302 77,7 0+000 49+000 49,0

21 1927594 Далматово - Уксянское 37 ОП МЗ 37 Н - 0419 38,5 0+000 38+400 38,4

22 1927504 Подъезд к санаторию «Сосновая Роща» 37 ОП МЗ 37 Н - 0501 24,8 0+000 3+000 3,0

23
1927509 «Екатеринбург - Шадринск - Курган» - 

Кособродск - Твердыш

37 ОП МЗ 37 Н - 0615
12,0 0+000 12+000 12,0

24 1927250 Каргаполье - ст. Каргаполье 37 ОП МЗ 37 Н - 0630 19,4 0+000 19+300 19,3

25 1927419
Катайск - Верхняя Теча (через перекресток 

Скилягино)

37 ОП МЗ 37 Н - 0706
46,8 0+000 25+000 25,0

26 1927266 Верхнее - Жуково - Долговка - Рыбное 37 ОП МЗ 37 Н - 0905 20,2 0+000 20+200 20,2

27 1927428 Лебяжье - Лопатки - Клюквенное 37 ОП МЗ 37 Н-1003 40,1 0+000 17+200 17,2

28
1927350 «Лебяжье - Лопатки - Клюквенное» - Островное 37 ОП МЗ 37 Н - 1007

26,0 0+000 15+300 15,3

29 1927723 Подъезд к Макушино 37 ОП МЗ 37 Н - 1101 3,6 0+000 3+608 3,6

30 1927100 Мишкино - Кирово 37 ОП МЗ 37 Н - 1201 28,7 0+000 28+600 28,6

31 1927635
Мокроусово - Малое Мостовское - Мостовское 37 ОП МЗ 37 Н - 1312

20,6 25+100 33+300 8,2

32
1927436 Сунгурово - Михайловка - Старопершино - 

Малое Мостовское
37 ОП МЗ 37 Н - 1312

20,6 0+000 22+000 22,0

33 1927281 Подъезд к г. Петухово 37 ОП МЗ 37 Н - 1410 1,5 0+000 1+520 1,5

34 1927369
Сафакулево - Сарт-Абдрашево - Преображенка 

37 ОП МЗ 37 Н - 1703 33,4 0+000 13+400 13,4

35 1927124
Шатрово - Изъедугино - "Шадринск - 

Ялуторовск" - Мехонское 37 ОП МЗ 37 Н - 2115 45,8 0+000 45+801 45,8

36 1927739 Башкирское - Пищальное - Романово 37 ОП МЗ 37 И - 1520 21,2 0+000 21+200 21,2

37 1927580 Альменево - Тузово - Ковыльное 37 ОП МЗ 37 Н - 0102 17 0+000 17+000 17,0

38 1927582 Бороздинка - Щучанка 37 ОП МЗ 37 Н - 0104 10 0+500 4+000 3,5

39 1927310 Малышево - Юламаново - Аскарово 37 ОП МЗ 37 Н - 0106 48 0+900 45+300 45,3

40 1927690 Мир - Казенное - Поляна 37 ОП МЗ 37 Н - 0107 26 0+000 25+000 25,0

41 1927583 Подъезд к Бойганино 37 ОП МЗ 37 Н - 0108 11 0+000 6+000 6,0

42 1927232 Подъезд к Килей-Казаккулово 37 ОП МЗ 37 Н - 0110 8 0+000 2+000 2,0

43 1927312 Подъясово - Бороздинка - Майлык - Столбово 37 ОП МЗ 37 Н - 0113 27 1+000 17+700 16,7

44 1927233 Подъезд Парамонове 37 ОП МЗ 37 Н - 0114 4 0+000 2+100 2,1

Таблица № 7. Перечень участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, которые к концу 2024 года будут в 

нормативном транспортно- эксплуатационном состоянии

Данные об участке автомобильной дороги
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45 1927691 Танрыкулово - Крутой Лог 37 ОП МЗ 37 Н - 0115 10 0+000 8+100 8,1

46 1927234 Ягодное - Вишняково 37 ОП МЗ 37 Н - 0116 13 0+500 10+000 9,5

47 1927484 Крутой Лог - Казенное 37 ОП МЗ 37 Н - 0117 6 0+400 2+000 1,6

48 1927137 Подъезд к Тюменцева (через Тебеняк) 37 ОП МЗ 37 Н - 0203 3 0+000 1+100 1,1

49 1927070 Подъезд к Мясникова 37 ОП МЗ 37 Н - 0206 1,8 0+000 1+800 1,8

50 1927139 Подъезд к Екимово 37 ОП МЗ 37 Н - 0207 1,5 0+500 1+500 1,0

51 1927486 Подъезд к Усть-Суерское 37 ОП МЗ 37 Н - 0208 4,9 0+900 4+900 4,0

52 1927487 Подъезд к Волосникова 37 ОП МЗ 37 Н - 0209 3 0+000 3+000 3,0

53 1927140 Подъезд к Стенниково 37 ОП МЗ 37 Н - 0210 7,9 0+000 3+500 3,5

54 1927071 Белозерское - Пьянково 37 ОП МЗ 37 Н - 0211 33,2 0+000 30+200 30,2

55 1927488
"Белозерское - Пьянково" - Светлый Дол - 

Скаты
37 ОП МЗ 37 Н - 0213 11,5 0+000 11+500 11,5

56 1927489 Подъезд к Скопино 37 ОП МЗ 37 Н - 0214 7 0+000 7+000 7,0

57 1927490
"Белозерское - Пьянково" - Большой Камаган - 

Рыбная
37 ОП МЗ 37 Н - 0215 28,5 0+700 25+500 24,8

58 1927313 Большой Камаган - Козлова 37 ОП МЗ 37 Н - 0216 5,7 0+200 2+000 1,8

59 1927072 Мендерское - Рассохина 37 ОП МЗ 37 Н - 0217 3,6 1+000 2+000 1,0

60 1927491 Подъезд к Масляная 37 ОП МЗ 37 Н - 0219 1,6 0+500 1+000 0,5

61 1927492 Боровское - Новодостовалово - Мокино 37 ОП МЗ 37 Н - 0220 20,7 2+000 20+700 18,7

62 1927141 Подъезд к Петуховская 37 ОП МЗ 37 Н - 0221 3,3 0+900 2+000 1,1

63 1927314 Боровское - Зюзино - Лихачи - Борки 37 ОП МЗ 37 Н - 0222 22,2 0+300 17+300 17,3

64 1927315 Зюзино - Новозаборка 37 ОП МЗ 37 Н - 0223 9,5 0+000 3+100 3,1

65 1927493 "Подъезд к г. Тюмень" - Баярак - Орловка 37 ОП МЗ 37 Н - 0224 18,8 0+000 18+800 18,8

66 1927142 "Подъезд к г. Тюмень" - Скаты - Ордина 37 ОП МЗ 37 Н - 0226 17 0+000 15+300 15,3

67 1927494 Подъезд к Боровлянка 37 ОП МЗ 37 Н - 0227 1,9 0+000 1+900 1,9

68 1927236 Подъезд к Стеклозавод 37 ОП МЗ 37 Н - 0228 3,3 0+000 2+000 2,0

69 1927692 Подъезд к Тебенякское 37 ОП МЗ 37 Н - 0229 1,9 0+000 0+600 0,6

70 1927073 Подъезд к Куликово 37 ОП МЗ 37 Н - 0231 4,5 1+500 3+000 1,5

71 1927587 Белозерское - Кирпичный завод 37 ОП МЗ 37 Н - 0232 3,5 0+000 3+500 3,5

72 1927495 Подъезд к Корюкина 37 ОП МЗ 37 Н - 0233 0,9 0+700 1+000 0,3

73 1927496
"Подъезд к г. Тюмень" - Нижнетобольное - 

Охотино
37 ОП МЗ 37 Н - 0234 5,5 0+300 2+000 1,7

74 1927143 Подъезд к Ачикуль 37 ОП МЗ 37 Н - 0235 6,1 0+000 5+000 5,0

75 1927144 Подъезд к Большой Заполой 37 ОП МЗ 37 Н - 0236 1,2 0+600 1+000 0,4

76 1927588 Подъезд к Малый Заполой 37 ОП МЗ 37 Н - 0237 2,2 0+300 1+000 0,7

77 1927074 Подъезд к Гагарье 37 ОП МЗ 37 Н - 0238 2,3 0+200 1+000 0,8

78 1927316 "Подъезд к г. Тюмень" - Рычково - Иковское 37 ОП МЗ 37 Н - 0239 10,3 0+000 10+300 10,3

79 1927694 Подъезд к Варгаши 37 ОП МЗ 37 Н - 0301 1,44 0+000 1+440 1,4

80 1927237 Подъезд к Лихачи 37 ОП МЗ 37 Н - 0304 2,06 0+000 2+060 2,1

81 1927238 Подъезд к Мостовское 37 ОП МЗ 37 Н - 0306 2,37 1+000 1+370 1,0

82 1927317 Подъезд к Новый Путь 37 ОП МЗ 37 Н - 0307 0,9 0+200 1+000 0,8

83 1927409 Ошурково - Малое Шмаково 37 ОП МЗ 37 Н - 0308 6 0+300 2+000 1,7

84 1927410 Подъезд к Терпугово 37 ОП МЗ 37 Н - 0309 8,6 0+400 8+600 8,2

85 1927318 Верхнесуерское - Белово - Середкино 37 ОП МЗ 37 Н - 0310 6,92 0+900 3+000 2,1

86 1927411 Урал - Шастово - Шмаково 37 ОП МЗ 37 Н - 0311 24,1 0+500 24+100 23,6

87 1927319 Шастово - Волосниково 37 ОП МЗ 37 Н - 0313 2,52 0+000 0+700 0,7

88 1927147 Яблочное - Большое Молотово - Заозерная 37 ОП МЗ 37 Н - 0314 5,66 0+400 4+000 4,0

89 1927148 Мостовское - Боровское 37 ОП МЗ 37 Н - 0315 10 0+600 5+000 4,4

90 1927320 Обменово - Носково 37 ОП МЗ 37 Н - 0317 9,74 0+000 9+740 3,0

91 1927150 "Байкал" - Пичугино - Барашково - Камышное 37 ОП МЗ 37 Н - 0318 23,2 0+800 18+000 18,0

92 1927321 Подъезд к Попово 37 ОП МЗ 37 Н - 0319 3,53 0+000 2+000 2,0

93 1927499 Подъезд к Кабанье 37 ОП МЗ 37 Н - 0320 1 0+000 0+900 0,9

94 1927589 Подъезд к ст. Юрахлы 37 ОП МЗ 37 Н - 0321 8 1+000 6+000 5,0

95 1927322 "Байкал" - Сычево - Пестерево 37 ОП МЗ 37 Н - 0322 9,46 2+000 7+000 5,0

96 1927151 Подъезд к ст. Роза 37 ОП МЗ 37 Н - 0323 4,4 1+000 3+000 2,0

97 1927152 Варгаши - Васильки 37 ОП МЗ 37 Н - 0324 5,6 0+000 1+700 1,7
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98 1927500 Дубровное - Гагарье - Корнилово 37 ОП МЗ 37 Н - 0325 15,62 2+000 15+620 13,6

99 1927590 Подъезд к Дубровное 37 ОП МЗ 37 Н - 0327 1,9 0+900 1+900 1,0

100 1927501 Подъезд к Саламатовское 37 ОП МЗ 37 Н - 0328 0,86 0+000 0+860 0,9

101 1927695 Строево - Спорное 37 ОП МЗ 37 Н - 0329 8,37 1+000 3+300 2,3

102 1927153 Подъезд к Моревское 37 ОП МЗ 37 Н - 0330 4,6 0+000 4+600 4,6

103 1927240
"Екатеринбург - Шадринск - Курган" - Нижний 

Яр - Максимове
37 ОП МЗ 37 Н - 0401 10,3 5+000 10+300 5,3

104 1927413
"Екатеринбург - Шадринск - Курган" - Кривское 

- Параткуль - Каткова
37 ОП МЗ 37 Н - 0402 64 4+000 34+000 30,0

105 1927241 Смирново - Подкорытова 37 ОП МЗ 37 Н - 0403 5,7 0+200 2+000 1,8

106 1927323 Кривское - Большой Беркут 37 ОП МЗ 37 Н - 0404 15 0+900 15+000 14,1

107 1927324 Кривское - Потанина 37 ОП МЗ 37 Н - 0405 2 0+000 2+000 2,0

108 1927242 Малый Атяж - Белое 37 ОП МЗ 37 Н - 0406 6,6 0+000 6+600 6,6

109 1927414 Параткуль - Сараткуль 37 ОП МЗ 37 Н - 0407 5 0+800 2+000 1,2

110 1927076 Кривское - Дрянново 37 ОП МЗ 37 Н - 0408 3 0+000 0+900 0,9

111 1927154 Подъезд к Бабинова 37 ОП МЗ 37 Н - 0409 3 0+300 1+000 0,7

112 1927415 Широковское - Новосельское - Семенова 37 ОП МЗ 37 Н - 0410 28 1+000 25+600 25,6

113 1927591 Подъезд к Короли 37 ОП МЗ 37 Н - 0411 4 0+700 2+000 1,3

114 1927592 Далматово - Крестовка 37 ОП МЗ 37 Н - 0412 12,2 1+200 12+200 11,0

115 1927593 Подъезд к Озеро Казанское 37 ОП МЗ 37 Н - 0413 4 1+000 2+000 1,0

116 1927155 Подъезд к Верхний Суварыш 37 ОП МЗ 37 Н - 0414 3,8 0+000 3+800 3,8

117 1927325 Уральцевское - Дуброва 37 ОП МЗ 37 Н - 0415 9 0+000 9+000 9,0

118 1927077 Далматово - Верхний Яр 37 ОП МЗ 37 Н - 0416 6 0+000 6+000 6,0

119 1927078 "Шадринск - Миасское" - Лебяжье 37 ОП МЗ 37 Н - 0417 22 2+000 12+000 10,0

120 1927156 Затеченское - Загайнова - Коврига 37 ОП МЗ 37 Н - 0418 25,5 1+500 21+500 20,0

121 1927243 Подъезд к Першинское 37 ОП МЗ 37 Н - 0420 9,5 2+000 5+300 3,3

122 1927502 Подъезд к Ключевское 37 ОП МЗ 37 Н - 0421 6 0+200 2+000 1,8

123 1927595 Подъезд к Макарьевское 37 ОП МЗ 37 Н - 0422 3 0+000 3+000 3,0

124 1927326 Подъезд к Брюхово 37 ОП МЗ 37 Н - 0423 2 0+000 2+000 2,0

125 1927157 Новопетропавловское - Ленинка - Прошкино 37 ОП МЗ 37 Н - 0424 12,5 2+000 12+500 10,0

126 1927245 Подъезд к Ясная Поляна 37 ОП МЗ 37 Н - 0427 9 1+200 9+000 7,8

127 1927504 Подъезд к санаторию "Сосновая Роща" 37 ОП МЗ 37 Н - 0501 24,82 0+000 24+820 24,8

128 1927328 Круглое - Красногорка 37 ОП МЗ 37 Н - 0502 18 2+000 18+000 16,0

129 1927079 Звериноголовское - Отряд - Алабуга - Зубаревка 37 ОП МЗ 37 Н - 0503 30,4 2+000 28+200 26,2

130 1927596
"Подъезд к санаторию "Сосновая Роща" - 

Бугровое - Редуть
37 ОП МЗ 37 Н - 0505 24,5 0+500 11+000 10,5

131 1927506 Подъезд к Озерное 37 ОП МЗ 37 Н - 0507 2 0+000 2+000 2,0

132 1927158 Труд и Знание - Коминтерн - Советское 37 ОП МЗ 37 Н - 0508 16,4 0+000 15+000 15,0

133 1927080 Прорывное - санаторий "Сосновая Роща" 37 ОП МЗ 37 Н - 0509 20,8 0+000 20+800 20,8

134 1927246 Подъезд к Северный 37 ОП МЗ 37 Н - 0510 1 0+000 1+000 1,0

135 1927597
"Екатеринбург - Шадринск - Курган" - Чаши - 

Бралгина
37 ОП МЗ 37 Н - 0601 33,65 0+000 8+000 8,0

136 1927507 Подъезд к Савина (через Брылино) 37 ОП МЗ 37 Н - 0602 5 0+400 5+000 4,6

137 1927081 Подъезд к Белоусова 37 ОП МЗ 37 Н - 0603 0,6 0+000 0+600 0,6

138 1927329 Подъезд к Локти 37 ОП МЗ 37 Н - 0604 1,8 0+000 1+800 1,8

139 1927598 Чаши - Рощино 37 ОП МЗ 37 Н - 0605 2 0+000 2+000 2,0

140 1927159 Подъезд к Заря 37 ОП МЗ 37 Н - 0606 6 0+000 6+000 6,0

141 1927082 Чаши - Рыбная - Большой Камаган 37 ОП МЗ 37 Н - 0607 10 0+100 10+000 9,9

142 1927247 Чаши - Новая Никольская 37 ОП МЗ 37 Н - 0608 6,8 0+000 6+800 6,8

143 1927330 Житниковское - Чаши 37 ОП МЗ 37 Н - 0609 8 0+000 8+000 8,0

144 1927160 Подъезд к Иткуль 37 ОП МЗ 37 Н - 0610 2,5 0+000 2+500 2,5

145 1927248 Житниковское - Чемякина 37 ОП МЗ 37 Н - 0611 14 0+000 14+000 14,0

146 1927331 Житниковское - Жикина 37 ОП МЗ 37 Н - 0613 7,5 0+700 7+500 6,8

147 1927161
"Екатеринбург - Шадринск - Курган" - 

Салтосарайская
37 ОП МЗ 37 Н - 0614 6 1+200 6+000 4,8

148 1927697 Подъезд к Сосновка 37 ОП МЗ 37 Н - 0617 6 0+200 6+000 5,8

149 1927698 Подъезд к Первомайский 37 ОП МЗ 37 Н - 0618 5 0+000 0+800 0,8
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150 1927417 Каргаполье - Красный Бор 37 ОП МЗ 37 Н - 0619 16 0+000 16+000 16,0

151 1927599 Каргаполье - Усть-Миасское - Мурзина 37 ОП МЗ 37 Н - 0621 27,6 2+000 25+000 25,0

152 1927510 Подъезд к Воденникова 37 ОП МЗ 37 Н - 0622 1,5 0+000 1+500 1,5

153 1927601 Малышева - Грибной 37 ОП МЗ 37 Н - 0624 6,5 0+300 6+500 6,2

154 1927162
"Екатеринбург - Шадринск - Курган" - Осиновское 

- Черемисское
37 ОП МЗ 37 Н - 0626 22 0+000 14+300 14,3

155 1927251
"Каргаполье - ст. Каргаполье" - Журавлево - 

Барсукова
37 ОП МЗ 37 Н - 0632 11,9 0+000 3+700 3,7

156 1927418 Майский - Ударник 37 ОП МЗ 37 Н - 0635 15,9 1+900 15+900 14,0

157 1927604 ст. Каргаполье - Лесное 37 ОП МЗ 37 Н - 0636 16,7 0+000 16+700 16,7

158 1927165 ст. Каргаполье - Орловка - ст. Ватолино 37 ОП МЗ 37 Н - 0637 14,1 0+000 14+100 14,1

159 1927166
"Каргаполье - ст. Каргаполье" - Луговая - 

Сартасово
37 ОП МЗ 37 Н - 0638 42,8 0+500 40+800 40,3

160 1927605 Подъезд к Суханова 37 ОП МЗ 37 Н - 0641 3,1 0+000 3+100 3,1

161 1927699 "Подъезд к Суханова" - Игнатьева 37 ОП МЗ 37 Н - 0642 2,8 0+000 2+800 2,8

162 1927514 Долговское - Жарникова 37 ОП МЗ 37 Н - 0643 4 0+000 1+200 1,2

163 1927332
"Екатеринбург - Шадринск - Курган" - Тагильское - 

Дачный
37 ОП МЗ 37 Н - 0644 9,2 1+000 9+200 8,2

164 1927254 Подъезд к Басказык 37 ОП МЗ 37 Н - 0702 10,5 0+400 10+500 10,1

165 1927333 Подъезд к Скилягино 37 ОП МЗ 37 Н - 0704 6,4 0+000 4+000 4,0

166 1927085 Подъезд к Казанцева 37 ОП МЗ 37 Н - 0705 1,5 0+500 1+500 1,0

167 1927419
Катайск - Верхняя Теча (через перекресток 

Скилягино)
37 ОП МЗ 37 Н - 0706 47,6 0+300 45+300 45,3

168 1927700 Подъезд к Петропавловское 37 ОП МЗ 37 Н - 0707 8 0+500 5+000 4,5

169 1927168 Верхние Пески - Чусовая 37 ОП МЗ 37 Н - 0708 2,86 0+000 2+860 2,9

170 1927255 Катайск - Ильинское - Черемисское 37 ОП МЗ 37 Н - 0709 6,6 0+000 6+600 6,6

171 1927334 Катайск - Никитинское 37 ОП МЗ 37 Н - 0710 16 0+000 11+000 11,0

172 1927335
"Екатеринбург - Шадринск - Курган" - Марай - 

Зырянка - Окатова
37 ОП МЗ 37 Н - 0711 20,3 0+000 10+700 10,7

173 1927086 Борисова - Чернушка 37 ОП МЗ 37 Н - 0712 8,6 0+300 8+600 8,3

174 1927256 Подъезд к Большая Горбунова 37 ОП МЗ 37 Н - 0714 7 0+000 7+000 7,0

175 1927607 Водолазово - ст. Водолазово 37 ОП МЗ 37 Н - 0716 9 0+200 9+000 8,8

176 1927608 Катайск - Корюково 37 ОП МЗ 37 Н - 0720 13,2 0+000 13+200 13,2

177 1927421 Катайск - Шутино - Лесниковка 37 ОП МЗ 37 Н - 0722 32,85 0+400 15+000 15,0

178 1927609 Шутино - Озеро Вавилово 37 ОП МЗ 37 Н - 0723 11 0+000 11+000 11,0

179 1927087 Катайск - Улугушское - Соколовка 37 ОП МЗ 37 Н - 0724 45,5 0+900 13+000 13,0

180 1927259 Улугушское - Балинское 37 ОП МЗ 37 Н - 0725 6,45 0+000 6+450 6,5

181 1927702 Катайск - Боровское - Гусиное 37 ОП МЗ 37 Н - 0726 9,4 0+000 2+500 2,5

182 1927423 Подъезд к Лаптева 37 ОП МЗ 37 Н - 0805 4,1 0+000 4+100 4,1

183 1927424 Подъезд к Новая Затобольная 37 ОП МЗ 37 Н - 0806 4,7 0+000 4+700 4,7

184 1927339 Подъезд к Патронная 37 ОП МЗ 37 Н - 0807 4,5 0+000 4+500 4,5

185 1927340 Подъезд к Северное 37 ОП МЗ 37 Н - 0808 5,32 0+000 5+320 5,3

186 1927705 Подъезд к Ровная 37 ОП МЗ 37 Н - 0812 9,2 1+000 3+500 2,5

187 1927261
"Курган - Половинное - Воскресенское - граница 

Казахстана" - Козлове (через Каширино)
37 ОП МЗ 37 Н - 0814 10,8 1+700 10+800 9,1

188 1927262
"Курган - Половинное - Воскресенское - граница 

Казахстана" - Лесной
37 ОП МЗ 37 Н - 0815 19,6 0+000 15+300 15,3

189 1927611 Подъезд к Романовка 37 ОП МЗ 37 Н - 0817 4,56 0+100 4+560 4,5

190 1927088 Подъезд к Садовое 37 ОП МЗ 37 Н - 0818 7,2 0+000 7+200 7,2

191 1927264 Шмаково - Вятка 37 ОП МЗ 37 Н - 0822 13,41 0+000 13+410 13,4

192 1927342 Шмаково - Менщиково 37 ОП МЗ 37 Н - 0823 17,23 0+000 17+230 17,2

193 1927612 Курган - Садовое - Утятское 37 ОП МЗ 37 Н - 0824 22,85 0+000 22+850 22,9

194 1927614 "Иртыш" - Падеринское - Борки - Бузан 37 ОП МЗ 37 Н - 0827 22 0+000 12+000 12,0

195 1927708 Падеринское - Новое Лушниково 37 ОП МЗ 37 Н - 0828 3,4 0+000 1+100 1,1

196 1927174 Введенское - Чернавский 37 ОП МЗ 37 Н - 0831 5,64 0+000 1+700 1,7

197 1927090
"Иртыш" - Сычево - Пименовка - "Курган - 

Куртамыш - Целинное"
37 ОП МЗ 37 Н - 0835 24,73 0+000 20+000 20,0

198 1927176 "Иртыш" - Колташево - Кривина 37 ОП МЗ 37 Н - 0841 13,3 0+300 8+300 8,0
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199 1927615 "Подъезд к г. Тюмень" - Белый Яр - Передергина 37 ОП МЗ 37 Н - 0844 13,5 0+000 9+900 9,9

200 1927712
"Куртамыш - Прорывное" - Советсткое - 

Коминтерн - Труд и Знание
37 ОП МЗ 37 Н - 0903 14,5 0+000 4+500 4,5

201 1927178 Березово - Птичье 37 ОП МЗ 37 Н - 0904 4,7 1+000 2+500 1,5

202 1927617 Закомалдино - Таволжанка - Пепелино 37 ОП МЗ 37 Н - 0910 28,7 3+700 23+700 20,0

203 1927267 "Курган - Куртамыш - Целинное" - Сосновка 37 ОП МЗ 37 Н - 0914 17,88 0+000 17+880 17,9

204 1927180 Куртамыш - Каминское 37 ОП МЗ 37 Н - 0917 37,84 1+100 21+200 20,1

205 1927093 Куртамыш - Костылево - Черноборье 37 ОП МЗ 37 Н - 0918 30,73 0+000 24+800 24,8

206 1927181 Куртамыш - Прорывное 37 ОП МЗ 37 Н - 0919 48,26 0+000 16+600 16,6

207 1927346
"Куртамыш - Прорывное" - Перевалово - 

Красная Звезда
37 ОП МЗ 37 Н - 0920 23,67 0+700 8+000 7,3

208 1927347 Куртамыш - Узково - Белоногово - Косулино 37 ОП МЗ 37 Н - 0922 29,9 0+800 16+000 15,2

209 1927182 "Куртамыш - Прорывное" - Камаган - Чесноковка 37 ОП МЗ 37 Н - 0923 29,4 0+000 10+000 10,0

210 1927183
"Куртамыш - Прорывное" - Угловое - 

Новоникольская
37 ОП МЗ 37 Н - 0924 14,5 0+000 14+500 14,5

211 1927348 Угловое - Борок 37 ОП МЗ 37 Н - 0925 7,4 0+000 2+300 2,3

212 1927094
"Курган - Куртамыш - Целинное" - Песьяное - 

Лебяжье
37 ОП МЗ 37 Н - 0926 17,6 0+000 15+500 15,5

213 1927095 Подъезд к Вехти 37 ОП МЗ 37 Н - 0927 5,4 1+000 2+70 1,7

214 1927349 Подъезд к Кузьминовка 37 ОП МЗ 37 Н - 0931 8,8 1+400 3+000 1,6

215 1927096 Ярки - Закоулово - Язево 37 ОП МЗ 37 Н - 0933 11,4 0+500 4+000 3,5

216 1927620 Каминское - Белое 37 ОП МЗ 37 Н - 0936 9 0+000 2+300 2,3

217 1927350 "Лебяжье - Лопатки - Клюквенное" - Островное 37 ОП МЗ 37 Н - 1007 26,9 0+800 12+800 12,0

218 1927716 Лебяжье - Белянино 37 ОП МЗ 37 Н - 1009 28 0+000 8+100 8,1

219 1927529 Лебяжье - Хутора 37 ОП МЗ 37 Н - 1010 30 0+000 8+800 8,8

220 1927623 Подъезд к Кузинка 37 ОП МЗ 37 Н - 1012 5,36 0+000 1+600 1,6

221 1927530 Лебяжье - Большое Моховое 37 ОП МЗ 37 Н - 1014 40 0+000 10+000 10,0

222 1927718 Подъезд к Красная Горка 37 ОП МЗ 37 Н - 1015 8,7 1+300 4+000 2,7

223 1927624 "Иртыш" - Елошное - Фрунзе 37 ОП МЗ 37 Н - 1017 21,6 0+000 17+400 17,4

224 1927531 Подъезд к Урожайная 37 ОП МЗ 37 Н - 1018 4,9 0+500 2+000 1,5

225 1927270 Подъезд к Кукушкино 37 ОП МЗ 37 Н - 1020 10,16 3+800 7+000 3,8

226 1927532 Подъезд к Лопатки 37 ОП МЗ 37 Н - 1026 1,73 0+000 0+500 0,5

227 1927097
"Иртыш" - Елошное - Фрунзе" - Балакуль - 

Дубровное
37 ОП МЗ 37 Н - 1028 14,05 0+000 4+600 4,6

228 1927721 Черемушки - Головное 37 ОП МЗ 37 Н - 1029 14,5 4+500 8+900 4,4

229 1927724 Казаркино - Антипино - Кошелево 37 ОП МЗ 37 Н - 1103 15 0+000 5+100 5,1

230 1927355 Казаркино - Трюхино - Лопарево 37 ОП МЗ 37 Н - 1104 23,5 0+000 5+200 5,2

231 1927186 Трюхино - Покровка 37 ОП МЗ 37 Н - 1105 6,1 0+000 2+100 2,1

232 1927272 Обутковское - Краснотал 37 ОП МЗ 37 Н - 1106 14,3 0+000 4+500 4,5

233 1927625 Раздолье - Моршиха 37 ОП МЗ 37 Н - 1107 12,4 0+000 3+800 3,8

234 1927626 Степное - Пионерское 37 ОП МЗ 37 Н - 1108 9,2 1+000 3+900 2,9

235 1927627 Макушино - Басковское 37 ОП МЗ 37 Н - 1110 24,3 0+000 24+300 24,3

236 1927726 Ясные Зори - Мартино 37 ОП МЗ 37 Н - 1111 28,1 1+300 18+100 18,1

237 1927628 "Иртыш" - Коновалово - Привольное 37 ОП МЗ 37 Н - 1114 13,1 2+000 6+100 4,1

238 1927273

"Макушино - Сетовное - Клюквенное - 

Неверовское - граница Казахстана" - Золотое - 

Малое-Кривинское

37 ОП МЗ 37 Н - 1115 19,7 3+800 19+700 15,9

239 1927099 Сетовное - Большое Курейное - Покровка 37 ОП МЗ 37 Н - 1120 33,9 3+000 30+000 27,0

240 1927629 Подъезд к Малое Курейное 37 ОП МЗ 37 Н - 1121 4,8 0+000 2+800 2,8

241 1927100 Мишкино - Кирово 37 ОП МЗ 37 Н - 1201 30,3 0+000 25+300 25,3

242 1927533 Кирово - Варлаково - Сартасово - Луговая 37 ОП МЗ 37 Н - 1206 16,1 0+000 16+100 16,1

243 1927275 Кирово - Новые Пески - Мингали 37 ОП МЗ 37 Н - 1207 34 13+400 23+800 10,4

244 1927631 Кирово - Купай - Двухозерная 37 ОП МЗ 37 Н - 1209 20,6 3+400 15+000 11,6

245 1927728 Подъезд к Троицкое 37 ОП МЗ 37 Н - 1210 6,8 0+000 2+100 2,1

246 1927189
Кирово - Шаламово - Егорино (с подъездом к 

санаторию "Космос")
37 ОП МЗ 37 Н - 1211 35,94 5+000 35+940 30,9

247 1927356 "Иртыш"- Малое Окунево - Иванково 37 ОП МЗ 37 Н - 1214 24,6 2+500 18+500 16,0
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Данные об участке автомобильной дороги

248 1927102 Подъезд к ст. Бутырское 37 ОП МЗ 37 Н - 1215 8,5 1+400 8+500 7,1

249 1927104 Обход Мишкино 37 ОП МЗ 37 Н - 1218 8,8 0+000 2+500 2,5

250 1927191 "Иртыш"- Введенское - Речкалово - Быдино 37 ОП МЗ 37 Н - 1219 17,2 0+000 14+700 14,7

251 1927730 Мишкино - Лебяжье 37 ОП МЗ 37 Н - 1222 24,9 3+500 20+000 16,5

252 1927632 Мишкино - Коровье 37 ОП МЗ 37 Н - 1223 30,31 3+000 24+310 20,3

253 1927633 Шумиловка - Мыркайское - Сосново 37 ОП МЗ 37 Н - 1224 17,7 2+500 17+700 15,2

254 1927536 Мишкино - Севастьяновка 37 ОП МЗ 37 Н - 1227 8,3 0+000 8+300 8,3

255 1927436
Сунгурово - Михайловка - Старопершино - 

Малое Мостовское
37 ОП МЗ 37 Н - 1303 26,6 3+300 26+600 23,3

256 1927537 Подъезд к Большое Песьяное 37 ОП МЗ 37 Н - 1304 3,7 0+000 3+700 3,7

257 1927278 Сунгурова - Травное - Круглое 37 ОП МЗ 37 Н - 1305 27,3 2+000 27+300 25,3

258 1927359 Обход Мокроусово 37 ОП МЗ 37 Н - 1306 4,52 0+000 4+500 4,5

259 1927635 Мокроусово - Малое Мостовское - Мостовское 37 ОП МЗ 37 Н - 1312 33,8 0+000 10+000 10,0

260 1927107 Подъезд к Малое Середкино 37 ОП МЗ 37 Н - 1313 6,1 0+000 6+100 6,1

261 1927437 Мокроусово - Карпунино 37 ОП МЗ 37 Н - 1314 7 3+800 6+000 2,2

262 1927636
Мокроусово - Одино - Куртан - Шелепово - 

Большое Щучье
37 ОП МЗ 37 Н - 1315 56,7 12+400 56+700 44,3

263 1927637 Мокроусово - Рассвет - Лопарево - Трюхино 37 ОП МЗ 37 Н - 1317 50,2 9+600 50+200 40,6

264 1927734
"Петухово - Частоозерье" - курорт "Озеро 

Медвежье" - Жидки
37 ОП МЗ 37 Н - 1402 20,9 0+000 18+600 18,6

265 1927438 "Петухово - Частоозерье" - Утчанское - Воробьи 37 ОП МЗ 37 Н - 1404 14,4 0+000 8+300 8,3

266 1927110 Петухово - Новоберезово - Пьянково 37 ОП МЗ 37 Н - 1412 25,9 0+000 15+000 15,0

267 1927541 Петухово - Матасы 37 ОП МЗ 37 Н - 1414 11,1 0+000 10+000 10,0

268 1927361 Петухово - Большое Каменное - Новая Лебяжка 37 ОП МЗ 37 Н - 1415 60,7 0+000 60+700 60,7

5 968,0 3 679,1ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения
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